



महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७



पर्सा गाउँपालिका
सर्लाही



महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल



महालेखापरीक्षण कार्यालय
Office of the Auditor General

प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.२ प्रदेश लेखापरीक्षण
 महानिर्देशनालय

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या : २०७६।७७

च.नं. २४४

मिति: २०७७/३/३१

श्री अध्यक्ष ज्यू,
 पर्सा गाउँपालिका,
 गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सर्लाही ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ बमोजिम त्यस कार्यपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) र दफा २२ बमोजिम कारवाहीको लागि अनुरोध छ ।

(विन्दु विष्ट)

नायव महालेखापरीक्षक

महालेखापरीक्षकको भनाई

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्यिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न समेत व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।


स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीयतह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र निकायसंग सम्बन्धित ऐन नियम समेतको आधारमा सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षणको प्रमुख उद्देश्यहरूमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एवं सेवा प्रवाहको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरी सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भए पश्चात जारी प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रियाका विषयहरू मिलान गरी कायम रहेका व्यहोरा समावेश गरेर राय सहितको अन्तिम प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहमा रहेको सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मितव्यिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय र राजश्व वाँडफाँडको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयतर्फ संकलन न्यून रहेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, अवण्डा बजेट राखेको, खर्च पश्चात बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने गरेको, वर्षान्तमा बढी खर्च गरेको, अत्यधिक प्रशासनिक खर्च गरेको, वितरणमुखी खर्चको बाहुल्यता रहेको जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसैगरी विकास निर्माण तर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनौट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तोकिए बमोजिम जनसहभागिता नजुटेको, दिगो विकासका लक्ष्य अनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, दीर्घकालिन विकासको खाका तर्जुमा नभएको जस्ता समस्या रहेका छन् । स्थानीयतहको आन्तरिक व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको कमी रहेको, सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, श्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, संचालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अभिलेख नराखेको, लेखांकन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहेको छ । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गतविगतमा लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार तथा बेरुजू उपर अपेक्षित रूपमा आवश्यक कारबाही भए गरेको समेत देखिएन ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको वावजुद यथासम्भव स्थानीयतहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भै लेखापरीक्षण गर्ने प्रयास गरिएको थियो । लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीयतहका प्रमुख सहितका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार हुने, भौतिक पूर्वाधार र सेवाप्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

२०७७ आषाढ २४ गते ।



(टंकमणि शर्मा, दंगाल)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षण कार्यालय

Office of the Auditor General

प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.४ प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

२०१६

नेपाल परीक्षकको कार्यालय

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

पत्र संख्या: २०७६।०७७

मिति: २०७७।३।२५

च.नं १६७

श्री प्रमुख ज्यू
पर्सा गाउँपालिका,
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, सर्वाही ।

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

कैफियत सहितको राय

हामीले पर्सा गाउँपालिका, सर्वाहीको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आय व्यय विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरुको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेश भएको २०७६ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित आय व्यय विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून र परम्परा बमोजिम सारभूत रूपमा सहि तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार

- गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु.१३ करोड ९५ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३ करोड ५४ लाख ६५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. ४ करोड ९६ लाख ७५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ७८ लाख २३ हजार, पेशकी बाँकी रु ४ करोड ६६ लाख २९ हजार रहेको छ ।
- लेखापरीक्षणमा देखिएका व्यहोराहरुका सम्बन्धमा मिति २०७६।३।२८ मा जारी गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त प्रतिक्रिया सहितका प्रमाण कागजात पेश हुन नआएकोले बेरुजु फछ्यौट नभई कायम व्यहोराको अन्तीम प्रतिवेदन पाना ३६ (छत्तीस) यसैसाथ संलग्न छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले गाउँपालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकीन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।



महालेखापरीक्षण कार्यालय

Office of the Auditor General

प्रदेश नं.१ र प्रदेश नं.२ प्रदेश लेखापरीक्षण
महानिर्देशनालय

२०१६

नेपाल परीक्षकको कार्यालय

Phone : 4258174

4266034

4255707

A.G.Fax : 977-1-4268309

Fax : 977-1-4262798

Post Box : 13328

बबरमहल, काठमाण्डौ, नेपाल

Babar Mahal, Kathmandu, Nepal

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसका लागि स्वीकृत आचार संहिता अनुसार हामीले काम गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरु हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तिका कारण वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँपालिका कार्यकारिणी, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृयाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्त समेतका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको होस् भनि उचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्वस्तताले सामान्य स्तरको आश्वस्ततासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्त पत्ता लगाउने सक्ने निश्चितता भने हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विषेश वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तलाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(विन्दु विष्ट)

नायब महालेखापरीक्षक

पर्सा गाँउपालिका
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
२०७५।०७६

परिचय : स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अभ्यासलाई संस्थागत गरी र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्रोत साधन सङ्ग्रहन र परिचालन गरी विकास निर्माण लगायतको काम गर्न जनताको सहभागीतामा आधारीत दिगो विकासको लाभ समतामुलक तरिकाले उपभोग गर्ने कार्यको लागि यस गाँउपालीकाको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकार एवं स्थानीय तहमै उपलब्ध हुने स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी योजनावद्व सहभागितामुलक कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी सामाजिक आर्थिक तथा भौतिक क्रियाकलापहरु संचालन गर्नु स्थानीय तहको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा अवस्थित यो गाँउपालीका अन्तर्गत ६ वडा, ३४ सभा सदस्य, २३.१२ व.कि.मी. क्षेत्रफल र २१६५० जनसंख्या रहेको छ ।

स्थानीय सञ्चित कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ वमोजिम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका आयव्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को समग्र संचित कोषको संक्षिप्त अवस्था निम्न वमोजिम रहेको छ ।

cfotkm{			Jootkm{		
I;=g=	laa/f	/sd	I;=g+=	Ijj/f	/sd
1	ut aif{sf] lhDd]jf/L		1		
	s_gub			s_k'+hLut vr{	77259991.42
	v_a+s	57887411.49		v_rfn' vr{	129829674.79
	d'n vftf		2	latLo ;dfIgs/f vr{	
	K'+hLut vftf			s_k'+hLut vr{	
	rfn' vftf			v_rfn' vr{	
	w/f)^L vftf		3	cfGt/Ls /fh;ij vr{	
	Ijkb Joj:yfkg vftf			s_k'+hLut vr{	
	स्रोत पता नलागेको रकम			v_rfn' vr{	
2	/fhZj - cfGt/s cfo _			IjIQo Joj; yf e'StfgL	
	s_cfGt/s /fhZj	3164756.68		s_C)f e'QmfgL	
	gub cfGt/s /fhZj			v_Jofh e'QmfgL	
	v_ /fhZj af+*kmf+*	38962567.22		u_cGo e'StfgL	
	u_cGo cfo lh ; ;	811596	4	nufgL	
	#_ /hL;\V]zg z'Ns k fKt dfnkf]t				
3	IalQo x:tfGt/f			s_C)f nufgL	
	s_lalQo ;dfgLs/f cg'bfg	77500000		v_z)o/ nufgL	
	v_ ;zt{ cg'bfg	67902000	5	rfn' vr{ zzt{	
	;fdflhs ;/lff			;fdflhs ;/lff	
	ax'lflqo kf]if)f sfo{qmd			ax'lflqo kf]if)f sfo{qmd	
	k b]z tyf :yfgLo lfdtf lasf; sfo{qmd			k b]z tyf :yfgLo lfdtf lasf; sfo{qmd	
	t/fO dw]z ;Da[lb sfo{s fd			t/fO dw]z ;Da[lb sfo{s fd	
	:yflgo k'jf{wf/ ;fem]wf/L sfo{s d			:yflgo k'jf{wf/ ;fem]wf/L sfo{s d	
	;+l#o ;/sf/jf^ x:tgfGt/t sfo{s d			;+l#o ;/sf/jf^ x:tgfGt/t sfo{s d	
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम			प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	
	ASWA-II			ASWA-II	
	u_ ;dk"/s cg'bfg	5		w/f)^L lkmtf{	
	#_ ljq]if cg'bfg		6	Ijkb Joj:yfkg sf]if vr{	

4	k b]z ;/sf/af^ k fKt cg'bfг		7	प्रदेश सरकार	
	s_ ljlQo ;dfgLs/f cg'bfг	2470000		s_ ljlQo ;dfgLs/f cg'bfг	
	v_ ;z{t cg'bfг	5000000		v_ ;z{t cg'bfг	
	u_ /fh;j af*kmf*	1310000	6	df}Hbft	
				s_gub df}Hbfg	
	;f= ;'	33456000		v_a)+s df}Hbft	85298022.09
	ax'lflqLo kfjiff)f	1602000		Igsfzf eO{ vr{ gn]vL s]Gb af^ k'g Ikmtf{ ePsf] /sd	4385643.09
	t/fO{ dw]z	2500000			
5	k wfgdGqL	1707000			
6	:yflgo k'af{wf/	2500000			
7				/sd Ikmtf{	
10					
11	cGo lalaw cfo				
	hDdf	296773331.39			296773331.39

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
	उल्लेखित कारोबारको समष्टिगत लेखापरीक्षण योजना, इकाइगत लेखापरीक्षण योजना, र अन्य विवरण समेतलाई आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। लेखापरीक्षण टोलीमा रहेको सीमित साधन र स्रोत, सूचनाको पहुँचमा हुने सीमितता, कम समयमा धेरै कार्यक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था, प्राविधिक ज्ञानको सीमितता, कारोबारको जटिलता जस्ता सीमाहरू लेखापरीक्षणमा रहेका छन्। लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ३ र लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा जोखिममा आधारित स्वीकृत लेखापरीक्षण योजना भित्र रही लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ। सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। सेस्ताको जोड जम्मा तर्फ कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक विवरण र बैंक नगदी किताबको अन्तिम रकमलाई आधार लिइएको छ। लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी लेखापरीक्षण निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन जारी गर्नु हो भने आर्थिक कारोबार र वित्तीय विवरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापनको रहेको छ।	
१.	<u>आयव्ययको सुदृढता</u>	
१.१.	व.उ.शि.न.८०१८८५३ (शर्शत अनुदान) शिर्षकमा कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय, सलाहविएट निकासा प्रमाणित आर्थिक विवरणमा शर्शत अनुदानमा यस आ.व. २०७५/७६ मा निकासा रु ६,८८,९२,०००।- भएकोमा एकिकृत आयव्यय विवरणमा शर्शत अनुदान तर्फ रु ६,७९,०२,०००।- मात्र निकासा आमदानी देखाएकोले फरक परेको रकम रु ९,९०,०००।- आमदानी तर्फ लेखाइन गरी आमदानी वान्नु पर्ने रु.	९,९०,०००
१.२.	उपलब्ध आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एकिकृत आय र व्ययको विवरणको व्ययतर्फ निकासा भई खर्च नलेखि केन्द्रवाट पुन फिर्ता भएको रकम भनी रु ४३,८५,६४३०९ व्ययतर्फ देखाइएको छ। एककृत आय व्यय विवरणको चालु खर्च रु १२९,८२९,६७४।७९ मध्ये आ.व. २०७४।०७५ को सर्सत अनुदान वापतको रकम साँधिय साँचित कोषमा फिर्ता रु ५०००७७६।७९ समावेश भई सकेको अवस्थामा उक्त व्यय रकम के वापतको खर्च हो सो लाई पुष्टि गर्ने खर्चका कागजात पेश नभएकोले उक्त रकम खर्च लेखन मिल्ने नदेखिएकोले उक्त व्यय तर्फ देखाइएको खर्च समावेश नहुदा खर्च देखाइए वरावर रकम बैंक मौज्दात वढनु पर्ने देखिएको रु.	४३,८५,६४३०९
१.३.	धरौटी यस गाउँपालिकाले धरौटीको आर्थिक विवरण तयार गरी धरौटीको श्रेस्ता खडा गरेको पाइएन र एकिकृत आयव्ययको विवरणमा धरौटी आमदानी खर्च र वाँकी देखाएको छैन। खाता नं. ०२९०३०००००००००००१३ मा मिति २०७५ श्रावण १ देखि २०७६।३।३१ सम्मको धरौटी आमदानी रु २४,८१,९५५।- फिर्ता खर्च १६,८४,८४३।४५ र वाँकी मौज्दात रु ७९,७१।१५५ देखाइएकोमा सेस्ता खडा गरी लेखापरीक्षणको लागी पेश हुनु पर्ने रु.....	२४,८१,९५५
२.	बैंक हिसाब: गाँउपालिकाको सेस्ता खाता हिसाब र बैंक हिसाब रकम मासिक रूपमा एक अपासमा भिडाई हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाँउपालिकाको यस वर्षको आमदानी रु. २९,६७,७३,३३।३९ र खर्च रु. २०,७०,८९,६६५।- बैंक मौज्दात रु. ८,५२,९८,०२।०९ वाँकी रहेको छ। गाँउपालिकाले हिसाब मिलान तयार नगरेकोले निम्नानुसार फरक पर्नाको कारण पहिचान	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा						बेरुजू रकम रु.	
	गरी हिसाब मिलान गर्नु पर्दछ ।							
३.	सिनं.	खाताको नाम	श्रेस्ता मौज्दात	अनुसार अनुसार	बैंक मौज्दात	अनुसार मौज्दात		
	१	स्थानिय संचितकोष खाता	८,५२,९८,०२२०१	७३३९,४७०३,७३	२७९८,३८५७,५४	३,९०,१८,९१५१३८		
	२	पुँजिगत खाता						
	३	चालु खर्च खाता						
	४	धरौटि खर्च खाता						
		जम्मा		१२,४३,१६,९३७,४७				
४.	संघिय संचितकोष फिर्ता: संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.स. २०७४/०७५ च.न. १०६४ मिति २०७५/०३/३१ को पत्रानुसार सर्त अनुदानको रकम मध्ये खर्च नभई बाँकी रहेको रकम संघिय संचित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाउँपालिकाले खर्च नभई बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फिज गर्नुपर्नेमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म संघिय संचित कोषमा दाखिला नभएकोले उक्त रकम सिघ्र दाखिला हुनु पर्ने रु.						२,६९,६१,८६८।४३	
५.	सिनं.	व.उ.सि.न.	कार्यक्रमको नाम	निकासा रकम	खर्च रकम	बाँकी मौज्दात		
	१	३७१०८	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	१७०७०००	३००४८५,५९	१४०६५१४,५१		
	२	८०१८८५	सर्त अनुदान	६८८९२००	४३४८६६४६,१८	२५४०५३५३,८२		
	३		प्रदेश सर्त अनुदान	५००००००	४८५००००	१५००००		
						२५००००००		
			जम्मा		२६९,६१,८६८।४३			
६.	स्थानिय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम: गो.भौ.न.- १ मिति २०७६/३/२५ मा गाउँपालिका क्षेत्रमा कृषि विधुतिकरण कार्य गर्नको लागी लागत अनुमान, सम्झौता, प्राविधिक मूल्यांकन, नापि किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन वेगर पेशकी समेत कायम नगरी सोभै खर्च रु. २५०००००/-लेखी नेपाल विधुत प्राधिकरण लाई भुक्तानी दिएकोमा लेखापरीक्षण हुदा उक्त चेक नसाटिएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले उक्त रकम संघिय संचित कोष दाखिला हुनुपर्ने रु.....						२५,००,०००/-	
७.	अग्रीम कर कट्टि: आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८, ८९ अनुसार भुक्तानि रकममा अग्रीम कर कट्टि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस गाउँपालिकाले अग्रीम कर कट्टा गरी भुक्तानी दिएकोमा उक्त कर रकम संचितकोष दाखिला नभएकोले गाउँपालिकाले एकिन गरी संघिय संचितकोष तथा स्थानिय संचित कोषमा दाखिला भएको बैंक भौचरर पेश हुनु पर्ने रु.						१०,९४,०३७।४	
		सिनं.	व.उ.शि.न.	कर कट्टि रकम				
		१.	तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम	४३२३५,२९				
		२.	प्रदेश सर्त अनुदान	६६२६७,०९				

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा				बेरुजू रकम रु.
	३.	वित्तीय समानिकरण	१८४५३४.७६		
		जम्मा	१०९४०३७.१४		
६.	आन्तरिक लेखापरीक्षण: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ ले स्थानिय तहले कानूनबमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको देखिएन। कार्यालयले ऐनमा भएको व्यवस्थाको पालना गरि अन्तिम लेखापरीक्षण पूर्व आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई सो मा देखिएका कैफियतमा सुधार गरि आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन सहित अन्तिम लेखापरीक्षणको लागि वित्तीय प्रतिवेदन र सो संग सम्बन्धित आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेमा कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण पाईएन। यसबाट आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर देखिएकोले सम्बद्ध पक्षले यसमा ध्यान पुरयाउन आवश्यक देखियो।				
७.	सफ्टबेयरको प्रयोग:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा कारोबार को लेखा राख्नु पर्ने तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराई सबै गाँउपालिकाहरूले Sub National Treasury Regulatory application (SUTRA) प्रयोग गरी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। गाँउपालिकाले सो अनुसार सफ्टबेयर प्रयोग गरेको देखिएन। तोकिएको सफ्टबेयर प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ।				
	कानूनको परिपालना				
८.	लेखा सेस्ता : आर्थिक कार्याविधि नियमावली, २०६४ को नियम ९२ मा कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी जिन्सी र अन्य कारोबारको सेस्ता महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने र यसरी राखेको लेखा सेस्ता अद्यावधिक भए नभएको कार्यालय प्रमुखले चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले स्वीकृत ढाँचामा लेखा राख्ने प्रयास गरे तापनि जिन्सी खाता, बैक नगदी किताब, लेजर लगायत खाताहरु प्रमाणित नगरेको, खर्चको बिल भरपाई तेरिज बनाई जोडजम्मा गर्ने नगरेको, आम्दानी खर्च यकिन नगरेको आम्दानी तरफको म.ले.प.फा.न.१०८ र २३ जस्ता खाता व्यस्थीत नराखेको, एकभन्दा बढी कार्यक्रमका लागि एकैपटक पेशकी दिई काम गर्ने गराउने गरेको, समयमा पेशकी फछ्यौट गर्ने नगरेको, सम्बन्धीत बिलभरपाईहरु श्रेस्तासाथ नराखी अलगै राख्ने गरेको, आर्थिक कार्याविधि नियमावली, २०६४ को नियम २५ अनुसार भौतिक एवं वित्तीय स्थिति देखिने गरी वार्षिक कार्यक्रमो लक्ष्य प्रगति विवरण तयार नगरेको, बैक नगदी किताब जोडजम्मा गर्ने नगरेको, जस्ता व्यहोराहरु देखिएको छ। जसबाट कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नियम ९५ अनुसार भएको र कार्यालय प्रमुखबाट नियमित चेकजाँच भएको छ भन्न सकिएन।				
९.	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम स्थानीय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापुर्ण ढंगाबाट सम्पादन गर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनिय बनाउन तथा प्रचलित कानून वमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ-आफ्नो कामको प्रकृती अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। चेकलिष्टको आधभारमा यस गाँउपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाको परीक्षण गर्दा निम्न विषयमा प्रयाप्त नियन्त्रण भएको देखिएन। उक्त विषयमा गाँउपालिकाले नियन्त्रण एवं सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। <ul style="list-style-type: none"> ● मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको छैन, ● बैक समायोजन विवरण तयार गरेको छैन, ● कार्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरेको छैन, ● परियोजना र क्रियाकलापहरूको प्राथमिकता निर्धारण भएको छैन, 				

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
	<ul style="list-style-type: none"> ● आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको ● अन्तिम चौमासिक र आषाढ महिनामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको छ । ● नियमविपरित उपभोक्ता समितिलाई अधिल्लो आ.बमा सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरि योजनाको भुक्तानी गरेको ● सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत बजेटले जनताको माग सुनुवाई भएको छैन, ● योजना कार्यान्वयन तालिका निर्माण गरेको छैन, ● निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन, ● आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छैन, ● अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन, ● करको दायरा पहिचान भएको छैन, ● उपभोक्ता समितिसँग गरिएको समझौता वमोजिम तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको तथा केही रानिड विलको रकममात्र यस वर्ष भुक्तानी भएको ले योजना अधुरो रहने गरेको छ, ● योजना हस्तान्तरण तथा खर्चको सार्वजनिक परीक्षण भएको छैन, ● योजनागत कान्टिनेन्सी कटा गरी निकासा गर्ने र कटटा गरेको कान्टिनेन्सीको खर्चको पारदर्शीता अनुसार खर्च गर्ने गरेको छैन, ● फोहोर मैलालाई स्रोतमा छुट्याई परिमाण कम गर्ने सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन, ● जिमेवारीको सूची/कार्य विभाजन तोकिएको अनुरूप भएको छैन, ● कानूनी व्यवस्था विपरित कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई थप सुविधा दिएको देखियो ● राजस्वको श्रोतको पहिचान गरेको छैन , ● प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छैन, ● राजस्व सम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन, ● अभिलेख कायम गरिएका सबै सम्पत्तिको हकमा सङ्केतीकरण गरेको छैन, ● प्रयोग गर्न नसकिने र सेवा दिन नसक्ने सम्पत्तिको लिलामी र राफसाफ प्रक्रियागत भएको छैन । ● राजस्वको रसिद नियन्त्रण खाता व्यवस्थीत नराखेको 	
१०.	कर्मचारी कल्याण कोष : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ वमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीले निजको सेवाशर्त तथा कानून वमोजिम अवकास हुँदा प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित उपादान, औषधिउपचार, कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अवकास कोषको स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँउपालिकाले यस वर्ष कर्मचारी कल्याण खातामा कुनै प्रकारका रकम ल्याएको देखिएन । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि उचित कोषको व्यवस्था गरी कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।	
११.	भवन नक्सा पास : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ वमोजिम गाउँउपालिका क्षेत्रमा नक्सा पास नगराई घर निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । गाउँउपालिकामा यस वर्ष कुनै पनि भवन निर्माण अनुमति नदिएको गाउँउपालिकाले पेश गरेको विवरणबाट देखिन्छ । गाउँउपालिकाले क्षेत्र भित्र रहेको घरहरुको नक्साङ्कन गर्ने, नयाँ निर्माणाधीन भवनहरुको निगरानी र अनुगमन बढाई नक्सा पास गराउन प्रोत्साहित गरी गाउँउपालिकाको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ ।	
१२.	स्रोत नक्सांकन : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ वमोजिम प्रत्येक गाउँउपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक श्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य श्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्सांकन वा गाउँउपालिकाको प्रोफाईल तयार गर्नुपर्नेमा सो तयार गरेको पाईएन ।	
१३.	स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख: स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ वमोजिम	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा					बेरुजू रकम रु.
	कार्यक्रमको नाम	ठेक्का सम्झौता	(रकम रु.हजारमा)	यस बर्ष सम्पन्न		
		गाँउपालीकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको आधारभूत तथ्याकं संकलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालीकाले स्थानीय तथ्याङ्ग सम्बन्धी नीति, कानून र सोको मापदण्ड बनाएको छैन । स्थानीय तहका हरेक प्राथमिकिकरणका क्रियाकलाप संचालनमा तथ्याङ्गले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको संकलन र अभिलेख राख्ने कार्यमा भुमिका अगाडि वढाउन आवश्यक छ । तथ्याङ्ग वेगर प्राथमिकतामा राखिएका योजना, बजेट, प्रक्रिया र कार्यावन्यनले उचित सार्थकता नपाउने हुदा यस तर्फ गाँउपालीकाले अभिलेख व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।				
१४.		बार्षिक लक्ष प्रगति :- गाँउपालिकाले तोकिएअनुसारको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासील गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले तोकिएको ढाँचामा लक्ष प्रगति तयार नगरेकोले लक्ष प्रगति बारे विष्णेशण गर्न सकिएन ।				
१५.		जनशक्ती व्यवस्थापन : गाँउपालिकामा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति हुनुपर्दछ । प्राप्त विवरण अनुसार १७ दरबन्दी स्वीकृत भएको मध्ये ६ पदपूर्ति भई ११ रिक्त रहेको देखियो । कार्यालयमा कायम दरबन्दीमा कर्मचारीहरुको पद रिक्त रहेकोले, कार्यचाप, ढिलासुस्ति तथा कार्यमा गुणस्तरियता हुन नसक्ने र लक्ष्य अनुरूप प्रगति हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले दरबन्दी अनुरूप पदपूर्ति गर्नेतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।				
१६.		सेवा प्रबाह सम्बन्धी विवरण :- लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ध गराएको सेवा प्रबाह सम्बन्धी विवरणमा नागरिकताको सिफारीस घरबाटो सिफारीस नाता प्रमाणीत , जन्मदर्ता तथा मृत्युदर्ता र अन्य विवरण माग भएकोमा गाँउपालिकाले ९८० नागरिकता सिफारीस, २८५ घरबाटो सिफारीस, १२३ नाता प्रमाणीत तथा १२०० जन्म मृत्यु दर्ता गरिएको जनाएको छ । गाँउपालिकाको योजना , नीति निर्माण तथा विकासको लागी आवश्यक विवरणहरुको अद्यावधिक अभिलेख गरि सेवा प्रबाहमा गुणस्तरियता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।				
१७.		चौमासिक खर्च सन्तुलन : स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा अखिलयारी अनुसार तोकिएबमोजिम चौमासिक रूपमा कार्यक्रम/क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु पर्दछ । कार्यालयसँग चौमासिक रूपमा गरिएको खर्चको विवरण माग गर्दा पेश हुन आएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आधिक मात्रामा कार्य सञ्चालन गर्दा प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा सुपरीबेक्षणमा चाप पर्ने तथा मौसमको प्रतिकुलताको कारण गुणस्तर कायम गर्न समेत असर पर्ने भएकोले स्वीकृत कार्यक्रम र चौमासिक लक्ष्य अनुसार सञ्चालन गरि खर्च गर्ने व्यवस्था अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।				
१८.		खरिद कार्य व्यवस्थापन :- म.ले.प फा.नं ४०२ अनुसार कार्यालयले खरिद आदेश अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्विकृत गराएर मात्र खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा सो अनुरूप खरिद कार्य नगरि केबल विल भरपाई सँलग्न गरि खरिद कार्य गरेकोले खरिद कार्य व्यवस्थीत देखिएन । नियमकानूनको परिपालना गरेर मात्र खरिद कार्यको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।				
	बित्तिय समानिकरण पुँजिगत					
१९.		ठेक्का बन्दोबस्त : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) मा वार्षिक बजेट कार्यक्रम र कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा लागत अनुमान बनाउने, बोलपत्र आक्तान गरी स्वीकृत गर्ने, स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिको सहयोग जुटाउने र निर्माण सामग्री उपलब्ध र दुवानी गराई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई ध्यान दिनु पर्ने एवं कार्यक्रम सुचारू रूपले कार्यान्वयन गराउन र निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न गर्न अन्य निकायसँग लिनुपर्ने सहयोग र स्वीकृति बारे पत्राचार र छलफल गर्ने कार्य तथा लागत अनुमान तयार गर्ने, ठेक्का पट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य समेत प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ:				

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>सहखा</th><th>रकम</th><th>सहखा</th><th>रकम</th><th>सहखा</th><th>रकम</th><th>सहखा</th><th>रकम</th><th>सहखा</th><th>रकम</th><th>सहखा</th><th>रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भित्रिल्ल</td><td>७</td><td>१६००</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>७</td><td>१६००</td><td>७</td><td>१६००</td></tr> </tbody> </table> <p>पालिकाबाट यस वर्ष रु. १६ लाखको ७ वटा खरिद सम्झौता भएकोमा सबै सम्झौता असार महिनौ भएको पाईयो । पहिलो चौमासिक भित्र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण आर्थिक वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ । समयमै ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।</p>		सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	भित्रिल्ल	७	१६००							७	१६००	७	१६००	
	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम	सहखा	रकम																
भित्रिल्ल	७	१६००							७	१६००	७	१६००																
२०.	<p>स्थलगत निरीक्षणः- गाँउपालिकाले यस वर्ष सबै निर्माण कार्य उपभोक्तासमितिबाट गराएको छ । यसरी गरिएका निर्माण कार्यको अनुगमन स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ७८(३) अनुसार गाँउपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले वा उक्त पदाधिकारीहरुले तोकेको अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार गाँउपालिकाले योजनाहरु बडा अध्यक्षबाट र सो भन्दा माथिको योजनाहरु गाँउपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन गरी सम्पन्न निर्माण कार्यको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । अनुगमन पश्चात दिएको प्रतिबेदनमा निर्माण कार्यको विस्तृत विवरणमा उल्लेख नहुँदा तथा सम्बन्धीत योजनाको कार्यान्वयनको पृष्ठायाई गर्ने तस्वीर, अनुगमनका कममा देखिने त्रुटी सुधारको निर्देशन लगायतका विवरणहरु नदेखिनाले बास्तविक लागत अनुमान तथा उद्देश्य अनुरूप कार्यक्रम संचालन तथा सम्पन्न भएको तथा अनुगमन बास्तविक भन्दा प्रकृयामुखि मात्र भएको छैन भन्न सकिएन । अनुगमनको लागि प्रत्येक योजनाहरुको छुटटाछ्छटै प्रतिबेदन सँलग्न नगरि एउटै Template तयार गरि सोही अनुसार योजनाको नाम भर्ने र कार्य अत्यन्त सन्तोषजनक छ भनि उल्लेख गर्ने गरेको पाईयो । योजनाको सम्बन्धमा धारण सुधारका उपाय लगायको विवरणहरु सँलग्न गर्ने गरेको पाईएन । अतः ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार कामको गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्राविधिक एवं अनुगमन कार्यलाई जिम्मेवार बनाई निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम हनुपर्दछ ।</p>																											
२१.	<p>कन्टिन्जेन्सी खर्च : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने ढांचा अनुसूची -१ को व्यवस्था रहेको छ । उक्त अनुसूचीमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा वर्क चार्ट स्टाफ खर्च २.५ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्च २.५ प्रतिशत गरी ५ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी वापत थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ । गाँउपालिकाबाट कन्टेन्जेन्सी खर्चको विवरण तोकेको ढांचामा पेश हुन आएन । तसर्थ नियम कानुनको परिधीभित्र रहि खर्च लेखेको सम्बन्धमा स्पष्ट हुने आधार भएन ।</p>																											
२२.	<p>नापी किताब प्रविष्टि एवं अभिलेख : निर्माण कार्यको विस्तृत अभिलेखाङ्कनका लागि स्वीकृत ढांचाको नापी किताब म.ले.प.फा.न. १७१ मा ठेक्का नं., आर्थिक वर्ष, कार्यालयको नाम, निर्माण व्यवसायीको नाम, कामको नाम र स्थान, चेनेज, काम शुरु भएको मिति, सम्पन्न हुनुपर्ने मिति र सम्पन्न भएको मितिका साथै अधिल्लो विलसम्म भएको कामको परिमाण र भुक्तानी रकम, हालको विलबाट भएको कामको परिमाण र भुक्तानी हुने रकम समेत हालसम्म भएको कामको परिमाण र रकम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले तयार गरेको नापी किताबमा उक्त व्यहोरा उल्लेख नगरी कामको परिमाण र रकम मात्र उल्लेख गर्ने गरेको छ ।</p> <p>गाँउपालिका कार्यालयले नापी सम्बन्धी अभिलेख नापी किताबमा राखेको भए तापनि अधिकांश योजना एवं ठेक्का कार्यको लागि रनिड विल अनुसार नापी किताब लुज सिट मा तयार गर्ने गरेको पाईयो । तोकेको ढांचामा सबै व्यहोरा खुलाई एउटै नापी किताब नराखी ठेक्का विल अनुसार अलग अलग नापी किताब राख्दा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार २० वर्षसम्म आवश्यक सूचना लिन अभिलेख व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ने तथा अधिल्लो रनिड विलको रकम भुक्तानी गर्दा दोहोराने सम्भावना रहेन देखिन्छ । तसर्थ नापी किताब नियन्त्रण खाता म.ले.प.फा.न. १७२ मा समेत अभिलेख राखी स्वीकृत ढांचा बमोजिमको नापी किताब प्रयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।</p>																											
२३.	<p>आयोजना हस्तान्तरण : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७(१२) बमोजिम निर्माण</p>																											

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
	<p>कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले यस बर्ष सँचालन भएका कुनै पनि योजनाहरु उचित तबर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरेको देखिएन । उपभोक्ता समितिसँगको छलफल , योजना सम्पन्न पश्चातको प्रतिकृया , आगामी दिनमा योजनाबाट सिक्नुपर्ने सिकाई लगायको छलफल सहित अपनत्व कायम हुने गरि सम्पन्न आयोजना मर्मत, रेखदेख तथा उचित संरक्षणको कार्यविधि तयार गरि सम्पन्न भएका आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p>	
२४.	<p>उपभोक्ता समिति दर्ता – – संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ३ अनुसार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा संस्थालाई कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन । कार्यालयले यसवर्ष संभौता गरेका कुनैपनि उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुनेगरी दर्ता नभई स्थानीय रूपमा आयोजनालाई बजेटपरेको आधारमा अस्थाई समिति गठन हुने र काम सम्पन्न पश्चात समिति विघटन हुने हुंदा निर्माण सम्पन्न योजनाहरु अलपत्र भएमा जिम्मेवार बनाउन कठिनाई हुने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत काम गर्ने गरी उपभोक्ता समितिको कार्यमा सुधार हुनुपर्दछ ।</p>	
२५.	<p>लक्ष प्रगति : आर्थिक कार्यविधि नियमाबली २०६४ को नियम २५ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम गर्ने प्रत्येक कार्यालयले अनुसुची २ को ढाँचामा चौमासिक प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्ने र नियम २६ बमोजीम तालुक निकायले त्यस्तो भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समिक्षा गरि प्रगति कम हुनुका कारण पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले उपरोक्त व्यवस्था अनुसार आफुले गरेको बार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन । प्रगति विवरण तयार नभएबाट समग्र कामको मूल्यांकन हुन सक्ने देखिएन । नियमाबलीको व्यवस्था अनुसार प्रगति विवरण तयार गरि सम्पन्न कामको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p>	
२६.	<p>डोर हाजिर: गाँउपालिकाले तोकीएको फारम प्रयोग गर्दा फारममा उल्लेखित विवरणहरु पूर्ण रूपमा भर्नुपर्दछ । गाँउपालिकासँग भएको सम्भौता अनुसारको विल भरपाई पेश गर्दा उपभोक्ता समितिले डोर हाजिरमा उल्लेखित विवरणहरु पूर्ण रूपमा भर्ने गरेको पाइएन । फारममा हाजिर राखेको नाम व्यवस्थित गरि खुलाउने गरेको छैन । फारमको भाग-३ मा रहेको जिन्सी सामान प्रयोग विवरण लगायत काम गरेका नापीको यथार्थ विवरण भरेको देखिएन । यसबाट सम्पन्न निर्माण कार्यमा भएको जिन्सी सामानको खपत तथा कामदारको विवरण अनुसार निर्माण खर्च विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । सम्बन्धीत कामदारले नै डोरहाजीरिमा हाजिर नगरि केबल हा,हा उल्लेख भएको तथा डोरहाजीरी फारम समेत प्रमाणीत नभएकोले नम्स अनुसार जिन्सी सामान खपत र ज्याला खर्च भएको हो होइन ऐकिन हुनसक्ने अवस्था नदेखिंदा निर्माण कार्य भए नभएको समेत यकिन हुन सक्ने आधार नदेखिएकोले फारममा उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु तयार गरी खर्चको यथार्थता हुनेगरी डोर हाजिर फारम तयार हुने व्यवस्था गर्नेतर्फ प्राविधिक तथा उपभोक्ताको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ प्राविधिक नम्स अनुसार सामाग्री विवरण र श्रम गणना गरी लागत अनुमानका साथ सामाग्री विवरण समेत उपलब्धता गराई निर्माण कार्यमा सुधार हुनुपर्दछ ।</p>	
२७.	<p>मेसिनको प्रयोग:- सार्वजनिक खरिद नियमाबली २०६४ को नियम ९७(९) मा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण वा सँचालित हुने निर्माण कार्यमा एकजाभेटर, डोजर, लोडर जस्ता मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न नसकिने तर लागत अनुमान तयार गर्दा नै जटिल प्रकृतिको काम भएको हुँदा मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भनि प्राविधिकबाट सिफारीस भई आएकोमा मेसिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । गाँउपालिकाले केही ग्रामेल तथा सडक निर्माणमा मेसिनबाट काम गराउने भनि लागत अनुमान तयार गरि उपभोक्ता समितिबाट मेसिन प्रयोग गरि काम गराएको देखियो । तर प्राविधिकबाट मेसिनरि प्रयोगको लागी सिफारीस को प्रमाण श्रेस्तासाथ सँलग्न भएको देखिएन । त्यसमा</p>	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																				
	गाँउपालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।																					
२७।	<p>मेसिन भाडामा अनेकता:- एउटा जिल्ला भित्र प्रयोग हुने डोजरको भाडा जिल्ला दररेट अनुसार हुनु पर्दछ ॥ आ.ब २०७५/०७६ को जिल्ला दररेटमा डोजरको भाडा प्रतिघण्टा रु२०००।- रहेको उल्लेख छ । गाँउपालिकाले डोजरको लागत अनुमान तयार गर्दा स्वीकृत नर्मस र जिल्ला दररेटलाई आधार लिई तयार गरेतापनि एउटै निर्माण व्यवसायीबाट उपभोक्ताले काम गराउदा समेत फरक फरक दरमा सम्झौता गरेको देखियो । पालीकाले डोजर भाडामा एकरूपता ल्याउन आबश्यक निर्णय गरि उपभोक्ताले मनोमानि भाडा सम्झौता गरि काम गरेको देखाई बिल पेश गर्ने परिपाठिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । फरक फरक दरमा सम्झौता गरि काम गराएका उदाहरण यस प्रकार छन :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न मिति</th><th>निर्माण व्यवसायी</th><th>योजना</th><th>डोजर भाडा दर</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३२-०७६/१/२७</td><td>माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी</td><td>सरसफाई संरचना कुलो मर्मत कार्य</td><td>२०००</td></tr> <tr> <td>१५-०७६/११/२६</td><td>माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी</td><td>सेक्टर वाय मर्मत</td><td>२४००</td></tr> <tr> <td>४६-०७६/२/१०</td><td>माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी</td><td>चिरान मिल देखी कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत</td><td>१५००</td></tr> <tr> <td>७०-०७६/३/२०</td><td>माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी</td><td>कौशलको घरदेखी दशगजासम्म कपि सडक निर्माण</td><td>२४००</td></tr> </tbody> </table>	भौ.न मिति	निर्माण व्यवसायी	योजना	डोजर भाडा दर	३२-०७६/१/२७	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	सरसफाई संरचना कुलो मर्मत कार्य	२०००	१५-०७६/११/२६	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	सेक्टर वाय मर्मत	२४००	४६-०७६/२/१०	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	चिरान मिल देखी कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत	१५००	७०-०७६/३/२०	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	कौशलको घरदेखी दशगजासम्म कपि सडक निर्माण	२४००	
भौ.न मिति	निर्माण व्यवसायी	योजना	डोजर भाडा दर																			
३२-०७६/१/२७	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	सरसफाई संरचना कुलो मर्मत कार्य	२०००																			
१५-०७६/११/२६	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	सेक्टर वाय मर्मत	२४००																			
४६-०७६/२/१०	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	चिरान मिल देखी कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत	१५००																			
७०-०७६/३/२०	माहि एण्ड कुसुम कन्टक्सन महोत्तरी	कौशलको घरदेखी दशगजासम्म कपि सडक निर्माण	२४००																			
२८.	<p>सामाजिक/सार्वजनिक परीक्षण तथा सुनुवाई :- स्थानीय सरकार सँचालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा स्थानिय तहले आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्य मितव्ययी एवं दक्षतापुर्वक सँचालन गर्न अनुगमन एवं सार्वजनिक एवं सामाजिक परीक्षण तथा सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सँचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाँउपालीकाले संचालित योजनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्य गरेतापनि केही योजनाको मात्र सार्वजनिक एवं सामाजिक परीक्षण कार्य संचालन गरेको देखियो । सबै योजनाको अनुगमन, सामाजिक तथा सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको देखिएन । जसबाट वित्तिय पारदर्शिता र जबाफ देहिताको पालना भएको छ, भन्न सकिएन । ऐन को व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।</p>																					
२९.	<p>उपभोक्तासँग सम्झौता:- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९७उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आवश्यकतानुसार छलफल, वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सम्झौतामा देहायको कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ, निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले व्यहोने वा व्यहोनु पर्ने रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि हुनुपर्ने उल्लेख छ । गाँउपालीकाले उपभोक्ता समितिसँगको योजनाको बिलभरपाई राखि खर्च लेख्दा सम्झौता उपभोक्ता समिति गठनको लागी प्रस्ताव आब्हान तथा सुचना, निवेदन, सदस्यहरूको सँयोजन, सम्झौता मिति, योगदान, सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, गाँउपालीको बजेट तथा उपभोक्ता समितिको जनश्रमदानको समेत उल्लेख गरि राख्नुपर्दछ । गाँउपालिकाको उक्त योजनाहरूको फाइल व्यवस्थित गरि नराखेको तथा उपभोक्ता समितिको गठनको लागी सुचना आब्हान, समितिको छनौट हुने आधार लागतयका विवरणहरु श्रेस्तासाथ सँलग्न नगरेकोले व्यवस्थीत अभिलेख राख्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>																					
३०.	<p>वार्षिक खरिद योजना/ गुरुयोजना - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमा भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोड भन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरु योजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाख भन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खारिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस गाँउपालिकाले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत वार्षिक रु. ७७२५९९९१२५ को पूँजीगत खर्च/खरिद कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद ऐन नवनाइको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नवनाइ खरिद कार्य गरेको छ । अतः यस गाँउपालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/ गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।</p>																					

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
३१.	<p>निर्माण कार्यको लगतः सार्वजनिक खरिद नियमाबली, २०६४ को नियम ९७ उपनियम (११) मा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त भएको भौतिक संरचनाहरुको विवरण खुलाई अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा गाँउपालिकाले यस वर्ष संचालन गरेको कार्यहरुको लगत व्यवस्थित रूपमा तयार गरि जिम्मेबार पदाधिकारीबाट प्रमाणीत गरि राख्ने गरेको छैन । गाँउपालिकाले गत वर्षको योजनाको यस वर्ष भुक्तानी गर्ने गरेको, यस वर्षको केही योजनाको रनिड बिल मात्र यस वर्ष भुक्तानी गरेको र बाँकी भुक्तानी नगरेको अवस्था , तथा कार्यसम्पन्न भएको योजनाहरुको पनि विभिन्न मितिमा रनिड बिल मार्फत भुक्तानी गरेको छ । यसरी भुक्तानी गर्दा अधिल्लो आर्थिक वर्ष वा बिलमा कति भुक्तानी भयो सोको विवरण खुल्ने गरि लगत तयार गरि वास्तविक रूपमा भुक्तानी हुने रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले योजना निर्माण कार्यको लगत तयार गर्ने गरेको छैन । यसरी विवरण तयार नगरि भुक्तानी गर्दा दोहोरो भुक्तानी हुने , परिमाण दोहोरिन पुग्ने लगायतको जोखिम हुने देखिन्छ । योजनाको लागत अनुमान, उपभोक्ताको श्रमदान प्रतिशत, लागत विष्लेशण , भुक्तानी भएका रनिड बिलहरुको विवरण, भुक्तानी भएको मिति सहितको गोशबारा भौचर सहित छुटै फाईल खडा गरि योजनाको विवरण अद्यावधिक गरि राख्नु अति जरुरी देखिन्छ ।</p>	
३२.	<p>मालसामानको मर्मत तथा सँभार खर्च सार्वजनिक खरिद नियमाबली २०६४ को नियम ९७ (१)मा सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै मालसामान मर्मत सँभार गर्नु पर्ने भए सोको लिखित जानकारी त्यस्तो मालसामानको उपयोगकर्ताले सो निकायको प्रमुखलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि निजले नियम १३ को उपनियम (५) बमोजिम लागत अनुमान तयार गराई स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले मर्मत सँभार बापतको खर्च लेख्दा मर्मत आदेश बेरार लेख्ने गरेकोले नियमाबलीको परीपालना भएन नियमाबलीको परिपालनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>	
३३.	<p>वजेट पारित :- स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आय व्ययको अनुमान साथ गत वर्षको वास्तविक आय व्यय, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आय व्ययको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण सभामा पेश गरी १५ दिन भित्र छलफल सम्पन्न गरी आषाढ भित्रै पारित गर्नुपर्ने मा सोही अनुसार तोकिएको मितिभित्र गाँउसभा भएको छ ।</p>	
३४.	<p>उपभोक्ता समिति छनौट - सार्वजनिक खरिद नियमाबली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड सम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सक्ने र यसका लागि सम्बन्धित काम र सेवाको प्रकृति, परिमाण, लाग्ने रकम, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायको व्यहोर्ने वा व्यहोर्नुपर्ने रकम र अन्य आवश्यक कुराहरु खुलाई सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न वा त्यस्तो समिति वा समुदाय आफैले प्रस्ताव वा निवेदन पेश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालयले यस वर्ष उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा सम्झौता बाहेक संझौता पूर्वका उक्त प्रकृया पालना गरेको कुनै कागजात तथा आधार पेश हुन आएन । यसबाट विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समिति छनौटको आधार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले भएको देखिएन । यसबाट निर्माण कार्यको समय, लागत र गुणस्तरमा असरपर्ने हुँदा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह छनौट गर्दा उक्त नियमाबलीको व्यवस्था पालना गरी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तवरले गरिनु पर्दछ ।</p>	
३५.	<p>खर्च अनुमोदन - सार्वजनिक खरिद नियमाबली, २०६४ को नियम ९७(६) बमोजिम उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समिति वा समुदायको बैठकबाट अनुमोदन गराई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट संचालित आयोजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका र विल भुक्तानीको लागि प्राविधिक मूल्यांकन पेश गर्ने गरेको</p>	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
	भएतापनि अन्य विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने कागजातहरु तथा समितिवाट खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण र सार्वजनिक तथा सामाजिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रमाण पेश गर्ने गरेको छैन । नियमको प्रावधान बमोजिम कागजात पेश गर्न लगाई खर्च थप पारदर्शी बनाउनेतर्फ कार्यालयले ध्यान दिनु पर्दछ ।	
३६.	योजना र कार्यान्वयनः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितमूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार दीर्घकालिन प्रकृतिका आयोजनाहरुको सूची तयार गरेको पाइएन ।	
३७.	गुणस्तर परीक्षणः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले सम्भौता गरेका योजना तथा आपूर्ति गरेका मालसामान सम्भौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेशिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट सम्भौता तथा खरिद गरिएका योजना तथा ल्यापटप लगायत सवारी साधनको भुक्तानी गर्दा योजना तथा सामानको गुणस्तर परीक्षण गरी खर्च भौचर साथ राख्नुपर्ने देखिन्दै ।	
३८.	वजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा:- स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा ४ सदस्यीय वजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विधयक्षेत्रगत कार्यक्रम र कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिन कार्यक्रमको आपसी तादम्यता तथा परिपूरकता मिलाउने व्यवस्था छ । गाउँपालिका कार्यक्रमको दोहोरोपना हुन नदिन आपसी तादम्यता तथा परिपूरकता मिलाउने व्यवस्था गरेको देखिएन ।	
३९.	योजनाहरुको सिफारिस र भुक्तानी प्रकृया:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (क) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार तथा दफा ८४(२) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र ८४(२) को बुँदा नं ८ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकले सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरि खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था छ । जसअनुसार योजना सम्भौता भुक्तानी सिफारिस प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्नेमा गाँउपालिकाको अध्यक्षको तोकआदेशमा योजनाहरुको भुक्तानी हुने गरेको पाईयो । ऐन कानुनको परिधिभित्र रही काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या अनुरूप कार्य गर्नु गराउनुपर्दछ ।	
४०.	अधुरो योजनाहरुको निर्माण तथा कार्यसम्पन्न :- गाँउपालिकाले कैनै पनि निर्माण कार्य गर्दा परिमाण, लागत लगायतको कुरा बिल्लेशण गरि खर्च लेख्नुपर्दछ । पालिकाले यस वर्ष धेरै सँरचनाहरुको अधुरो निर्माण कार्य उल्लेख गरि कार्य गरेको छ । अधुरो योजनाहरु पुरा गर्दा उक्त सँरचना पहिले कुन निकायबाट गरिएको र कति परिमाण गरिएको थियो ,निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अघि सो निकायबाट कार्य गरेको योजना छनौट अघि सम्मको कार्यसम्पन्न , नापी किताब लगायतका बिवरणहरु सँलग्न गर्नुपर्दछ । सो प्रमाण सँलग्न नगरि कार्य गर्दा पहिले गरिएका कार्यहरु पनि दोहोरीन सक्ने लगायतको जाखिम हुने भएकोले सो को अधिल्लो कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन , नापी किताब सँलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्दछ । पालिकाले सञ्चालन गरेका केही आयोजनाहरु परिक्षण गर्दा अधिल्लो निकायबाट(तत्कालीन जिल्ला विकास समिति लगायत) पहिले नै पुरा गरिएका भुइ तला मा भयाल ढोका नराखेको , फेम स्टक्चर मात्र भएको भबनको निर्माण कार्य गरेको, प्लाष्टरिङ कार्य पुरा गरेको तथा अन्य केही कार्य गर्न बाँकी उल्लेख गरि उपभोत्ता समितिसँग सम्भौता गरि भुक्तानी गरेको पाईयो । लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त कार्यहरुको अधिल्लो निकायबाट गरिएको नापी तथा कार्यसम्पन्न मल्याँकनहरु सँलग्न नगरि अधुरो उल्लेख गरि उपभोत्ता समितिसँग सम्भौता गरि भुक्तानी गरेको पाईयो । जसबाट लागत अनुमान अनुसारकै कार्य सम्भौता अनुसार भएको छ भनि यकिन गर्ने आधार भएन । अधुरो निर्माण कार्य गर्दा ओभरल्याप नभएको भनि विश्वस्त बनाउने प्रमाणकागजात सँलग्न गरेर मात्र लागत अनुमान , सम्भौता तथा कार्य गर्नु गराउनुपर्दछ ।	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																								
४१.	न्यून बजेटका योजना छनौट : आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा बसेको गाँउसभाको बैठकले बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनसक्ने र आयोजना कार्यान्वयनबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने किसिमले आयोजना छनौट गर्नुपर्नेमा गाँउपालिकाले बजेट छनै किसिमले रु.५० हजार देखि माथिकाका योजनाहरु छनौट गरेको देखियो । छनौट गरिएका योजनामध्ये थोरै योजना माटो पुर्ने तथा ग्राम्भोलको कार्य अन्तर्गत रहेको छ । यसरी साना आयोजना छनौट गर्ने र प्रत्येक वर्ष एउटै आयोजनालाई थोरै थोरै बजेट दिनेगरी आयोजना छनौट गर्ने गर्दा अधिकांस आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न नहने, सम्पन्न भएका आयोजना समेत प्रतिफलविहीन हुने देखिदा साना आयोजना छनौट गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।																									
४२.	लागत अनुमान र दर विष्लेषण सार्वजनिक खरिद नियमाबली २०६४ को नियम १० को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ को अधीनमा रही तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र उपनियम २ मा उक्त लागत अनुमान तयार गर्दा प्रयोग गरिने नम्स सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । गाँउपालिकाले सँचालन र भुक्तानी गरेका आ.व. २०७४।०७५ र २०७५।०७६ को सम्झौताको दर विष्लेषण माग गर्दा सम्बन्धीत प्राविधिक तथा दर विष्लेषणको आधार उपलब्ध हुन सकेन । तसर्थ गाँउपालिकाले सम्झौता गरि भुक्तानी गरेको दररेट नै बास्तविक हो भनि यकिन गर्ने आधार भएन । गाँउपालिकाले सम्झौता तथा भुक्तानी गरेका योजनाहरुको केही आईटमहरुको दररेट देहाय अनुसार रहेका छन :-																									
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>आईटम</td><td>इकाई</td><td>दर</td></tr> <tr> <td>E/W filling in filling with mannual compaction</td><td>cum</td><td>४९६.५१</td></tr> <tr> <td>flat brick soling</td><td>cum</td><td>७६६.२०</td></tr> <tr> <td>1st class brick work (1:4)</td><td>cum</td><td>१२३२९.५१</td></tr> <tr> <td>pcc work 1:2;4</td><td>cum</td><td>१२५९२.६६</td></tr> <tr> <td>formwork for casting concrete both sides</td><td>cum</td><td>७२३.७</td></tr> <tr> <td>soft wood joint filler @ 5 m</td><td>nos</td><td>७२३.७</td></tr> <tr> <td>porcelin glazed tiles in 1:4 cement sand mortar</td><td>sqm</td><td>३२०७.०२</td></tr> </tbody> </table>	आईटम	इकाई	दर	E/W filling in filling with mannual compaction	cum	४९६.५१	flat brick soling	cum	७६६.२०	1st class brick work (1:4)	cum	१२३२९.५१	pcc work 1:2;4	cum	१२५९२.६६	formwork for casting concrete both sides	cum	७२३.७	soft wood joint filler @ 5 m	nos	७२३.७	porcelin glazed tiles in 1:4 cement sand mortar	sqm	३२०७.०२	
आईटम	इकाई	दर																								
E/W filling in filling with mannual compaction	cum	४९६.५१																								
flat brick soling	cum	७६६.२०																								
1st class brick work (1:4)	cum	१२३२९.५१																								
pcc work 1:2;4	cum	१२५९२.६६																								
formwork for casting concrete both sides	cum	७२३.७																								
soft wood joint filler @ 5 m	nos	७२३.७																								
porcelin glazed tiles in 1:4 cement sand mortar	sqm	३२०७.०२																								
४२।	गाँउपालिकाले उपभोत्ता समितिसँग सम्झौता गरि निर्माण कार्यको विल भरपाई पेश गर्दा रनिङ विल अनुसार विल भरपाईहरु समावेश गर्नुपर्नेमा यति ट्याकर रोडा, दुँगा, बालुबा खरिद, लेवर डोरहाजिरी फारम तथा सामान खरिदको विल सँलग्न गरि विल भरपाई पेश हुने गरेको पाईयो । यसरी एकमुष्ठ रूपमा विल भरपाई पेश गर्दा बास्तविक दर विष्लेषण अनुसार विल भरपाई पेश भयो भनि यकिन गर्ने आधार भएन तथा सम्बन्धीत प्राविधिकले श्रम तथा सामाग्रीको परिणाम विष्लेषण अनुसार नै विल भरपाई पेश भएको छ, छैन यकिन गरेको देखिएन । गाँउपालिकाले लागत अनुमान तयार गरि निर्माण कार्य गराउदा कामको परिमाण अनुसारको विल भरपाईहरु बास्तविक रूपमा पेश भए नभएको यकिन गर्नुपर्दछ ।																									
४३.	सोभै खरिद: सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरीद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरीद गर्न निमिल्ने, साथै नियम ८४ मा रु.५ लाखदेखि २० लाख लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्धी दरभाउपत्रद्वारा खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले आफ्नो मौज्दात समेत विचार गरि वार्षिक खरीद योजना बनाई खरीद कार्य गर्नुपर्नेमा सोको पालना गरेको छैन । कार्यालयले यस वर्ष आवश्यक पर्ने विविध सामानहरु खरिदमा बोलपत्र, सिलबन्ध दरभाउ पत्र तथा प्याकेज तयार गरि बोलपत्रको माध्यमबाट खरीद गर्नुपर्ने देखिएकोमा सोभै खरीद विधिबाट खरीद गरि भुक्तानी गरेको देखियो । एकै पटक खरीद गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु प्राप्त गरीनूपर्नेमा लागत अनुमान र स्पेशिफिकेशन वेगार पटक पटक सामान खरीद हुँदा गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सामान प्राप्त भयो भन्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदा कार्यालयले कानुन अनुसारको खरीद विधिको पालना गनुपर्ने देखिन्छ ।																									

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा					बेरुजू रकम रु.
	भौ.नं मिति	विवरण	खरिद मिति	खरिद रकम	आपूर्तक	
	१-०७५/७/१२	औषधि खरिद	०७५/७/१२	४९९२००	सुनिता मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्स काठमाडौं	
	२-०७५/८/१०	औषधि खरिद	०७५/८/१०	४९९१७	निसा फार्मेसी मलँगवा	
	४-०७५/९/१९	मेसिनरी औजार	०७५/९/२१	१५१९८५	लक्ष्मी ई मलँगवा	
	६क-०७५/१०/२७	औषधि खरिद		५०००००	सुमा आर्युवेद	
		औषधि खरिद		५०००००	प्रकृति आर्युवेद सप्लायर्स	
	१६-०७५/१२/१८	फर्निचर खरिद	०७५/११/१२	५७९०६३	रौनक सप्लायर्स मलँगवा	
	१७-०७५/१२/१८	मेसिनरी औजार	०७५/११/१९	२०२६६५	मुस्कान सप्लायर्स मलँगवा	
	२८-०७५/११/५	फर्निचर	०७५/११/९	४९४८५	ओम टेर्डस	
	२८-०७५/११/५	मेसिनरी औजार , फर्निचर	०७५/१५	४९७०३०	अर्चना टेर्डस मलँगवा	
	३७-०७५/१/३१	फर्निचर	०७५/१५	४८०७६६.७३	सृजना सप्लायार्स मलँगवा	
	९२-०७५/३/२५	फर्निचर	०७५/३/१५	१६८१५५	जनक नन्दनी ई जनकपुर	
	९३-०७५/३/२५	फर्निचर	०७५/३/१७	७४९९६.४७	रौनक सप्लायर्स मलँगवा	
	९४-०७५/३/२५	मेसिनरी औजार	०७५/२/१	११८१४१	एस के स्टोर्स मलँगवा	
	९५-०७५/३/२५	मेसिनरी औजार	०७५/३/८	९६०७८	एक के स्टोर्स मलँगवा	
	९६-०७५/३/२५	मेसिनरी औजार	०७५/३/२०	३९६४००	जनक नन्दनी ई मलँगवा	
	९७-०७५/३/२५	मेसिनरी औजार	०७५/३/१३	४९५०००	गौरव एग्रो कन्सन	
	९९-०७५/३/२५	मेसिनरी औजार	०७५/२/१२	४४०००	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेज सर्लाही	
		जम्मा		५६९४०९६.२		
४३.१.	वित्तिय समानिकरण चालुतर्फ सोभै खरिद					
	गो.भो.नं.मिति	विवरण	सप्लायर्सको नाम	भुक्तानी रकम		
	४२/०७५-१२-१८	कार्यालय समान	हिमालयन सप्लायर्स	४६८१९८.५५		
	५१/०७५-१२-२४	कार्यालय समान	दुर्गा भवानी सप्लायर्स	४९९४६०.००		
	५२/०७५-१२-२४	कार्यालय समान	एस.आर.के. सप्लायर्स	४७४६००.००		
	६३/०७६-१-२७	छपाई	ग्लोबल स्टेशनरी	४९९७५६.००		
	६७/०७६-१-३१	छपाई	राम जानकी इन्टरप्राइजेज	४९९६८६.००		
	७०/०७६-२-०१	कार्यालय समान	राजन जेनरल सप्लायर्स	४९३३२९.००		
	८०/०७६-२-१२	छपाई	शुभ लक्ष्मी स्टेशनरी स्टोर्स	२७७४३.५०		
	९७/०७६-३-२०	छपाई	दुर्गा ट्रेड लिक	४९८३३०.००		
		जम्मा		३७०२५२३.३५		
४४.	ठेक्का प्रतिस्पर्धा : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ (२) मा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी काम गर्न नहुने उल्लेख छ । गाउँउपालिकाले यो वर्ष अधिकाँश कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । गाउँउपालिकाले पत्रिकामा सूचना गरी यो वर्ष शिलबन्दी दरभाउपत्र एवं वोलपत्र गरेका ५ ठेक्का मध्ये ठेक्कामा लागत अनुमान र वोलपत्र दाताको क्वोल अङ्ग एक प्रतिशत भन्दा कम फरक रहेको देखियो । यसबाट खरिद कार्य मितव्ययी नदेखिनुका साथै पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको छ भन्न सक्ने आधार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएमा खरिद एवं निर्माण कार्य मितव्ययी हुन सक्ने हुँदा सबै निर्माण प्याकेज तयार गरि E-bidding समेत गरी थप प्रतिस्पर्धाको वातावरण भिडान गर्नुपर्ने देखिन्छ । लागत अनुमान वरावरकै वोल अङ्गमा ठेक्का स्वीकृत भई कार्य गराएको स्थिति यस प्रकार छ :					
	योजनाको नाम	बडा नं	लागत अनुमान	सम्झौता रकम	लागत अनुमानको तुलनामा घटी प्रतिशत	
	जितेन्द्र रायको घरदेखी पि.सि.सि ढलान	३	१२७७४९६	१२७२६१४	०.३८	
	रामसारोगयको घरहुँदै सडक ढलान	३	१२७७४९६	१२७२६१४	०.३८	
	भरी चौधरीको घरहुँदै सडक ढलान	३	१२७७४९६	१२७२६१४	०.३८	
	बनी शाहको घरदेखी सडक ढलान	३	१२७७४९६	१२७२६१४	०.३८	
	मन्सरी चौकेखी सडक ढलान	३	१२७७४९६	१२७२६१४	०.३८	
४५.	अग्रिम आयकर तथा बहाल कर कट्टी नगरेको : आयकर ऐन २०५८ को दफा दृष्टतया ८९ अनुसार उपभोक्ता समितिबाट संभौता गरी गराईएका निम्न कार्यमा उपभोक्ता समितीले गरेको भुक्तानीमा कट्टा हुनु पर्ने अग्रिम कर कार्यालय तथा उपभोक्ता समिति कुनै एक वाट पनि कट्टा भई दाखिला भएको					

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																																																		
	<p>नदेखिएकोले उक्त रकम असुल भई दाखिला भएको प्रमाण पेश हुनु पर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ. मिति</th><th>योजनाको नाम</th><th>संलग्न कर विजक</th><th>कर रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>११-०७५/११/१०</td><td>पाकर योक हुदै कविलासी सडक मर्मत</td><td>६१३८००</td><td>४७५२</td><td>डोजर भाडामा कर कार्टिट नगरेको</td></tr> <tr> <td>२२-०७६/११/१०</td><td>सिवक जगदजवा बडा न को अधुरा सडक ढलान</td><td>५११७४०</td><td>७६७६</td><td>भ्याट विजकमा कर कार्टिट नगरेको</td></tr> <tr> <td>२३-०७६/११/१०</td><td>गुलसने बढवाद मदरशा छत निर्माण</td><td>२४५१७२</td><td>३६७७</td><td></td></tr> <tr> <td>३९-०७६/२/८</td><td>ट्याण्ड पाइप जडान</td><td>३३६४९२</td><td>५०४७</td><td></td></tr> <tr> <td>५७-०७६/३/२०</td><td>असाफ विनको घरदेखी उमेस रायको घरसम्म सडक ढलान</td><td>१८१५००</td><td>२७७६</td><td></td></tr> <tr> <td>७१-०७६/३/२०</td><td>शमशानघाटमा धर्मांशल निर्माण</td><td>४२३५०८</td><td>६३५२</td><td></td></tr> <tr> <td>८६-०७६/३/२५</td><td>कविलासी महानार्ती देखी याकर चोकसम्म ढलान</td><td>२४२५०००</td><td>३६३७५</td><td></td></tr> <tr> <td>९२-०७६/१/२७</td><td>मंगलस्थान देखी धरारसम्म सडक निर्माण</td><td>५७८५५०</td><td>८६७९</td><td>भ्याट विलको डोजर भाडामा अग्रम कर कार्टिट नगरेको</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>७५,३३४/-</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	भौ. मिति	योजनाको नाम	संलग्न कर विजक	कर रकम	कैफियत	११-०७५/११/१०	पाकर योक हुदै कविलासी सडक मर्मत	६१३८००	४७५२	डोजर भाडामा कर कार्टिट नगरेको	२२-०७६/११/१०	सिवक जगदजवा बडा न को अधुरा सडक ढलान	५११७४०	७६७६	भ्याट विजकमा कर कार्टिट नगरेको	२३-०७६/११/१०	गुलसने बढवाद मदरशा छत निर्माण	२४५१७२	३६७७		३९-०७६/२/८	ट्याण्ड पाइप जडान	३३६४९२	५०४७		५७-०७६/३/२०	असाफ विनको घरदेखी उमेस रायको घरसम्म सडक ढलान	१८१५००	२७७६		७१-०७६/३/२०	शमशानघाटमा धर्मांशल निर्माण	४२३५०८	६३५२		८६-०७६/३/२५	कविलासी महानार्ती देखी याकर चोकसम्म ढलान	२४२५०००	३६३७५		९२-०७६/१/२७	मंगलस्थान देखी धरारसम्म सडक निर्माण	५७८५५०	८६७९	भ्याट विलको डोजर भाडामा अग्रम कर कार्टिट नगरेको		जम्मा	७५,३३४/-			७५,३३४/-
भौ. मिति	योजनाको नाम	संलग्न कर विजक	कर रकम	कैफियत																																																
११-०७५/११/१०	पाकर योक हुदै कविलासी सडक मर्मत	६१३८००	४७५२	डोजर भाडामा कर कार्टिट नगरेको																																																
२२-०७६/११/१०	सिवक जगदजवा बडा न को अधुरा सडक ढलान	५११७४०	७६७६	भ्याट विजकमा कर कार्टिट नगरेको																																																
२३-०७६/११/१०	गुलसने बढवाद मदरशा छत निर्माण	२४५१७२	३६७७																																																	
३९-०७६/२/८	ट्याण्ड पाइप जडान	३३६४९२	५०४७																																																	
५७-०७६/३/२०	असाफ विनको घरदेखी उमेस रायको घरसम्म सडक ढलान	१८१५००	२७७६																																																	
७१-०७६/३/२०	शमशानघाटमा धर्मांशल निर्माण	४२३५०८	६३५२																																																	
८६-०७६/३/२५	कविलासी महानार्ती देखी याकर चोकसम्म ढलान	२४२५०००	३६३७५																																																	
९२-०७६/१/२७	मंगलस्थान देखी धरारसम्म सडक निर्माण	५७८५५०	८६७९	भ्याट विलको डोजर भाडामा अग्रम कर कार्टिट नगरेको																																																
	जम्मा	७५,३३४/-																																																		
४६.	<p>मर्मत खर्चको भुक्तानी:- गाँउपालिकाले मर्मत, निर्माण वापतको रकम खर्च लेख्दा प्राविधिक ईस्टीमेट, मुल्यांकन लगायतको विवरण सँलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्दछ । निम्नानुसार विभिन्न ठाउमा बाटो मर्मत गरेको भनि विभिन्न व्यक्तिहरुले माग गरेको निवेदनको आधारमा अनुगमन बेरग नै रकम खर्च लेखेको छ । यसरी लेखेको खर्च तथा श्रोतको सदुपयोग भएको छ भनि यकिन गर्ने आधार भएन । गाँउपालिकाले स्थलगत अनुगमन समेत गरि यदी आवश्यक देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा केवल काम गरेको भनि निवेदनकले दिएको पत्र मात्रको आधारमा भुक्तानी गरेको छ । तसर्थ अनुगमन मुल्याकन बेरग लेखेको खर्चमा नियन्त्रण गन्तुपर्ने देखिएको रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ. मिति</th><th>निवेदक</th><th>निवेदनको विषय विवरण</th><th>बडा नं</th><th>खर्च रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५-०७५/१०/११</td><td>देवेन्द्र शाह</td><td>बुडा नदी देखी बोडर सम्म माटो परेको</td><td>३</td><td>३९८५०</td><td>डोरहाजीरि सँलग्न</td></tr> <tr> <td>२०-०७५/१२/२१</td><td>विजय कु राय</td><td>माटो पुर्ने कार्य गरेको</td><td>३</td><td>१००८०</td><td>माटो खरिदको भरपाई सँलग्न</td></tr> <tr> <td>२०क</td><td>रामबाबु राउत</td><td>माटो पुर्ने कार्य गरेको</td><td>१</td><td>४८०००</td><td>माटो खरिद र डोरहाजीरि सँलग्न</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>८९९३०/-</td><td></td></tr> </tbody> </table>	भौ. मिति	निवेदक	निवेदनको विषय विवरण	बडा नं	खर्च रकम	कैफियत	५-०७५/१०/११	देवेन्द्र शाह	बुडा नदी देखी बोडर सम्म माटो परेको	३	३९८५०	डोरहाजीरि सँलग्न	२०-०७५/१२/२१	विजय कु राय	माटो पुर्ने कार्य गरेको	३	१००८०	माटो खरिदको भरपाई सँलग्न	२०क	रामबाबु राउत	माटो पुर्ने कार्य गरेको	१	४८०००	माटो खरिद र डोरहाजीरि सँलग्न					८९९३०/-		८९,९३०/-																				
भौ. मिति	निवेदक	निवेदनको विषय विवरण	बडा नं	खर्च रकम	कैफियत																																															
५-०७५/१०/११	देवेन्द्र शाह	बुडा नदी देखी बोडर सम्म माटो परेको	३	३९८५०	डोरहाजीरि सँलग्न																																															
२०-०७५/१२/२१	विजय कु राय	माटो पुर्ने कार्य गरेको	३	१००८०	माटो खरिदको भरपाई सँलग्न																																															
२०क	रामबाबु राउत	माटो पुर्ने कार्य गरेको	१	४८०००	माटो खरिद र डोरहाजीरि सँलग्न																																															
				८९९३०/-																																																
४७.	<p>रितपुर्बकको श्रेस्ता :- आर्थिक कार्यविधि नियमाबली २०६४ अनुसार खर्च लेख्दा सिलसिलेवार रूपमा गोश्वारा भौचर उठाई प्रमाणीत गरि खर्चको श्रेस्ता राख्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले निम्नानुसारको खर्च लैख्दा खर्चको भरपाई तथा गोश्वारा भौचर प्रमाणीत नगरि राखेकाले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ब.उ.शी.नं</th><th>भोन</th><th>खर्च विवरण</th><th>खर्च रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>वित्तिय समानिकरण पुँजिगत</td><td>६-०७५/१०/१४</td><td>नयाँ हाइबेको कल्मट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी</td><td>३८८०००</td></tr> <tr> <td>वित्तिय समानिकरण पुँजिगत</td><td>९-०७५/११/०</td><td>सखुवा गाढीनेर पक्की कल्मट निर्माण</td><td>७७६०००</td></tr> <tr> <td>वित्तिय समानिकरण पुँजिगत</td><td>१०-०७५/११/१</td><td>विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान</td><td>९७००००</td></tr> <tr> <td>वित्तिय समानिकरण पुँजिगत</td><td>११-०७५/११/०</td><td>पकर चौकी हुदै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत</td><td>४८५०००</td></tr> <tr> <td>शशर्त शिक्षा</td><td>१-०७५/६/१८</td><td>बालविकास कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा</td><td>२१००००</td></tr> <tr> <td>शशर्त शिक्षा</td><td>२-०७५/६/१८</td><td>राहत शिक्षक कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा</td><td>१४०३९५०</td></tr> <tr> <td>शशर्त शिक्षा</td><td>३-०७५/६/१८</td><td>विद्यालय सहायक , सहयोगी कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा</td><td>३४००००</td></tr> <tr> <td>शशर्त शिक्षा</td><td>४-०७७५/६/१८</td><td>विद्यालय शिक्षक प्रथम चौमासिक निकाशा</td><td>५८२०४३८</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>१,०३,९३,३८८/-</td></tr> </tbody> </table>	ब.उ.शी.नं	भोन	खर्च विवरण	खर्च रकम	वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	६-०७५/१०/१४	नयाँ हाइबेको कल्मट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	३८८०००	वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	९-०७५/११/०	सखुवा गाढीनेर पक्की कल्मट निर्माण	७७६०००	वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	१०-०७५/११/१	विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान	९७००००	वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	११-०७५/११/०	पकर चौकी हुदै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत	४८५०००	शशर्त शिक्षा	१-०७५/६/१८	बालविकास कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	२१००००	शशर्त शिक्षा	२-०७५/६/१८	राहत शिक्षक कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	१४०३९५०	शशर्त शिक्षा	३-०७५/६/१८	विद्यालय सहायक , सहयोगी कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	३४००००	शशर्त शिक्षा	४-०७७५/६/१८	विद्यालय शिक्षक प्रथम चौमासिक निकाशा	५८२०४३८			जम्मा	१,०३,९३,३८८/-	१,०३,९३,३८८/-										
ब.उ.शी.नं	भोन	खर्च विवरण	खर्च रकम																																																	
वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	६-०७५/१०/१४	नयाँ हाइबेको कल्मट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	३८८०००																																																	
वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	९-०७५/११/०	सखुवा गाढीनेर पक्की कल्मट निर्माण	७७६०००																																																	
वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	१०-०७५/११/१	विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान	९७००००																																																	
वित्तिय समानिकरण पुँजिगत	११-०७५/११/०	पकर चौकी हुदै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत	४८५०००																																																	
शशर्त शिक्षा	१-०७५/६/१८	बालविकास कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	२१००००																																																	
शशर्त शिक्षा	२-०७५/६/१८	राहत शिक्षक कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	१४०३९५०																																																	
शशर्त शिक्षा	३-०७५/६/१८	विद्यालय सहायक , सहयोगी कर्मचारी प्रथम चौमासिक निकाशा	३४००००																																																	
शशर्त शिक्षा	४-०७७५/६/१८	विद्यालय शिक्षक प्रथम चौमासिक निकाशा	५८२०४३८																																																	
		जम्मा	१,०३,९३,३८८/-																																																	
४८.	योजनो स्थान तथा चेनेजहरु नखुलाई नापीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गरेको :- सार्वजनिक खरिद																																																			

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																																																								
	<p>नियमाबली २०६४ को नियम ९७(३) मा उपनियम (२) बमोजिमको प्रस्ताव वा निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले आवश्यकतानुसार छलफल, वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी त्यस्तो काम वा सेवाका सम्बन्धमा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्झौतामा नियमाबलीमा व्यवस्था भएबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा योजना सँचालन हुनुपर्ने स्थान, चेनेज लगायतको विवरण सहित लागत अनुमानको तयारी, सम्झौता तथा नापी सँलग्न गरि कार्य गर्नुपर्नेमा एकमुष्ठ रूपमा योजनाको नाम सँलग्न गरि चेनेज नखुलाई नापी तयार गरि भुक्तानी गर्ने गरेको पाईयो । यसरी निर्माण कार्यको चेनेज नखुलाई कार्य गर्दा दोहोरो परिमाणमा भुक्तानी हुने, गुणस्तरीयता कायम नहुने लगायतका समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले स्पष्ट स्थान तथा चेनज तोकेर मात्र कार्य गर्नेतर्फ ध्यान पूर्याउनुपर्दछ । पालिकाले सडक ग्रामेल ढलान लगायतको निर्माण कार्यमा सुरु स्थानलाई चेनेज तोकी कुनै खण्ड पुरा नभएमा सो खण्डमा कार्य नभएको (Quantity null) समेत देखाउने गरि सम्झौता अनुसार कुल परिमाणको कार्य भए नभएको यकिन गरि नापी किताबमा स्पष्ट प्रविस्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।</p>																																																									
४९.	<p>गतबर्षको योजनाहरूको भुक्तानी:- सार्वजनिक खरिद नियमाबली २०६४ को नियम ९७ को नियम ९७ को उपनियम ३ (क) अनुसार उपभोक्ता समितिले सम्झौतामा निर्माण कार्य वा सेवाको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले व्यहोने वा व्यहोनु पर्ने रकम, कार्य वा सेवा सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि लगायतका कुराहरु उल्लेख गर्नुपर्ने तथा नियमाबलीको दफा १२ मा खरिद सम्झौताको अवधि ऐनको दफा ५६ बमोजिम थप गर्न सकिने व्यवस्था छ, जसअनुसार ठेक्का प्रकृयाबाट सम्झौता भएका योजनामा मात्र म्याद थप गर्न मिल्ने देखिन्छ । गाउँउपालिकाले यसबर्ष आ.ब. २०७४/०७६ को योजनाहरूको सम्झौता तथा सँचालन गरि भुक्तानी गर्नुपर्नेमा आ.ब. २०७४/०७५ को केही योजनाहरूको यस आ.ब.मा भुक्तानी गरेको पाईयो । उत्त योजनाहरूको भुक्तानीसाथ सम्झौता तथा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि सँलग्न नगरि तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा समेत मिति उल्लेख नगरि भुक्तानी गरेको पाईयो । उपभोक्ता समितिबाट सँचालन हुने योजनाहरू समयमै सम्झौता गरि सम्पन्न गर्नुपर्नेमा गत आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) को अन्तमा आएर सम्झौता भएका योजनाहरूमा ७ दिनको म्याद दिएर मात्र दिएर सम्झौता गरिएको पाईयो । यसरी न्युन समयावधी दिएर योजना सम्झौता गर्ने तथा अर्को आ.ब.मा (२०७४/०७६) आएर भुक्तानी दिने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । योजनागत लगत नराखी गतबर्षको भुक्तानी गर्दा एकातर्फ दोहोरो भुक्तानी हुनसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धीत आ.ब.को स्विकृत कार्यक्रम अनुसार भुक्तानी हुनपर्ने बेजेट अभाव हुने देखिन्छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमै सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनाहरूको भुक्तानी यस आ.ब.मा कार्यसम्पन्नको मिति समेत उल्लेख नगरि भुक्तानी गरेको नियमसम्मत देखिएन ।</p>																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>भ्रो.नं मिति</th><th>योजनाको नाम</th><th>बडा नं</th><th>सम्झौता मिति</th><th>सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति</th><th>लागत अनुमान</th><th>यस आ.ब.को रनिङ बिल</th><th>यस आ.ब.को भुक्तानी</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६-०७५/१०१५</td><td>नयाँ हाइब्रेको कल्भट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी</td><td>१</td><td>२०७५/२/४</td><td>२०७५/३/१५</td><td>४३७८५१</td><td>४३८०८९.३३</td><td>३८८०००</td></tr> <tr> <td>८-</td><td>कृषि सडक निर्माण</td><td>२</td><td>२०७४/१२/२०</td><td>२०७५/३/१५</td><td>नखुलेको</td><td>५८९२४२</td><td>४८५०००</td></tr> <tr> <td>९-</td><td>सख्वा गाउँनेर पक्की कल्भट निर्माण</td><td>४</td><td>२०७४/१२/१०</td><td>२०७५/३/१५</td><td>८६४८४५</td><td>८६५८५७</td><td>७७६०००</td></tr> <tr> <td>१०-</td><td>विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान</td><td>६</td><td>२०७५/२/७</td><td>२०७५/३/१५</td><td>१०८२९४४</td><td>१०८२७२४</td><td>९७००००</td></tr> <tr> <td>११-</td><td>पक्कर चौकी हुडै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत</td><td>४</td><td>२०७५/२/४</td><td>२०७५/३/१५</td><td>५४५९४७</td><td>५५६३५५</td><td>४८५०००</td></tr> <tr> <td>१२-</td><td>महारानी स्थानमा माटा पुँै कार्य</td><td>१</td><td>२०७५/१/३१</td><td>२०७५/३/१५</td><td>२२७०९</td><td>२४०४७३</td><td>१९४०००</td></tr> </tbody> </table>	भ्रो.नं मिति	योजनाको नाम	बडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	लागत अनुमान	यस आ.ब.को रनिङ बिल	यस आ.ब.को भुक्तानी	६-०७५/१०१५	नयाँ हाइब्रेको कल्भट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	१	२०७५/२/४	२०७५/३/१५	४३७८५१	४३८०८९.३३	३८८०००	८-	कृषि सडक निर्माण	२	२०७४/१२/२०	२०७५/३/१५	नखुलेको	५८९२४२	४८५०००	९-	सख्वा गाउँनेर पक्की कल्भट निर्माण	४	२०७४/१२/१०	२०७५/३/१५	८६४८४५	८६५८५७	७७६०००	१०-	विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान	६	२०७५/२/७	२०७५/३/१५	१०८२९४४	१०८२७२४	९७००००	११-	पक्कर चौकी हुडै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत	४	२०७५/२/४	२०७५/३/१५	५४५९४७	५५६३५५	४८५०००	१२-	महारानी स्थानमा माटा पुँै कार्य	१	२०७५/१/३१	२०७५/३/१५	२२७०९	२४०४७३	१९४०००	
भ्रो.नं मिति	योजनाको नाम	बडा नं	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	लागत अनुमान	यस आ.ब.को रनिङ बिल	यस आ.ब.को भुक्तानी																																																			
६-०७५/१०१५	नयाँ हाइब्रेको कल्भट देखि पुरानो हुलाकी सडक जोड्ने कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	१	२०७५/२/४	२०७५/३/१५	४३७८५१	४३८०८९.३३	३८८०००																																																			
८-	कृषि सडक निर्माण	२	२०७४/१२/२०	२०७५/३/१५	नखुलेको	५८९२४२	४८५०००																																																			
९-	सख्वा गाउँनेर पक्की कल्भट निर्माण	४	२०७४/१२/१०	२०७५/३/१५	८६४८४५	८६५८५७	७७६०००																																																			
१०-	विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरूप रायको घरसम्म सडक ढलान	६	२०७५/२/७	२०७५/३/१५	१०८२९४४	१०८२७२४	९७००००																																																			
११-	पक्कर चौकी हुडै कविलासी चौकीसम्म सकड मर्मत	४	२०७५/२/४	२०७५/३/१५	५४५९४७	५५६३५५	४८५०००																																																			
१२-	महारानी स्थानमा माटा पुँै कार्य	१	२०७५/१/३१	२०७५/३/१५	२२७०९	२४०४७३	१९४०००																																																			

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा							बेरुजू रकम रु.
	१३-०७५/११/२६	रामजानकी बजारमा बाटा पुर्ने कार्य	४	२०७५/१/३०	२०७५/३/१५	२८५७२५	३०७९४९	२५२२००
	१४-०७५/११/२६	गा.पा अदुरो भवन निर्माण	४	२०७५/११/३०	२०७५/३/१५	१०९५९९२	१०९७४६०	९७००००
							जम्मा	४५,२०,२००/-
५०.	माटो ग्राभेल खरिद : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (६) मा उपभोक्ता समितिले समझौता वमोजिम काम सम्पन्न गरी भुक्तानीको लागि पेश गर्दा प्राविधिक मूल्यांकन, विल भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात उपभोक्ता समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष भएको पूँजीगत खर्च रु ७७२५९९१४२ करोड मध्ये अधिकाँश कार्यहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत माटो पटान एवं ग्राभेल सडक र केही मात्रामा सडक ढलान निर्माणमा खर्च भएको छ। उक्त निर्माणको भुक्तानी गर्दा लागत अनुमान, नापी किताव र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनको साथमा पेश भएका विल भरपाई परीक्षण गर्दा बालुवा गिट्टी, माटो तथा ग्राभेल खरिदको विल प्यान, भ्याटमा दर्ता भएको नभई सेतो कागज मा यति द्याक्टर माटो, ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी उपलब्ध गराए वापत यति रकम बुझिलाई उल्लेख गरि फरक फरक दरको भरपाई सँलग्न हुने गरेको देखियो। यसरी खरिदको भरपाई सँलग्न गर्दा ढुवानी तथा खरिदको छुट्टै विल सँलग्न गरी ढुवानी कर किट्ट गरेता पनि मु.अ.करमा दर्ता भएका आपुर्तकसँग आवश्यक बस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस सम्बन्धमा गाउँपालिकाका पदाधीकारी कर्मचारी तथा सम्बन्धीत सरोकारबाला बाट अनुगमन हुनुपर्दछ। उपभोक्ताले सो वापतको रकम भुक्तानी गर्दा चेक मार्फत गर्ने गरेको देखिदैन। साथै खरिदको विल बढि रकमको तथा ढुवानी भाडाबापतको कम विलको पेश गर्ने गरेको देखियो यस्तो अवस्थामा निर्माण सामाग्री खरिदमा नियन्त्रण भएको भन्न सक्ने आधार भएन। अतः आधिकारिक सप्लायर्सबाट विजक मार्फत निर्माण सामाग्री खरिद गर्ने र चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने र सो खरिदको अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाली खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। केही उदाहरणहरू:-							
	मो.नं मिति	योजनाको नाम	बडा नं	खरिद विवरण	परिमाण (टिप)	खरिद दर		
	१०-०७५/११/०१	विरेन्द्र रायको घरदेखी जगरु रायको घरसम्म सडक ढलान	६	माटो	६५	६००		
				बालुवा	२५	३५००		
	१४-०७५/११/२६	गा.पा.को अदुरो भवन निर्माण	४	माटो	७२	८००		
				गिट्टी	७	४५००		
				बालुवा	११	३५००		
३६ क ०७६/११/२९	प्रा.वि कम्पाउण्डबाल निर्माण उ.स		४	माटो	४९८	४००		
				गिट्टी	२	४५००		
				बालुवा	११	३५००		
४४-०७६/२/१०	रामसेवक शाहको घरदेखी मुल सडक ढलान		६	माटो	३०	६००		
				गिट्टी	१५	४५००		
				बालुवा	१२	३५००		
५७-०७६/३/२०	असाँक शाहको घरदेखी उमेश रायको घरसम्म सडक ढलान		४	माटो	२९	३५००		
				गिट्टी	३२	४५००		
				बालुवा	३२	३५००		
५१.	बिल भरपाई:-	आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(३ वमोजिम खर्च लेखा रित पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनपर्ने व्यवस्था छ।						
५१.१.	बढि भुक्तानी :-	गो. भा.नं द१०७६/३/२५ बाट रामसेवकको घरदेखी मङ्गलस्थानसम्म सडक निर्माण कार्यको लागी उपभोक्ता समितिलाई रनिङ विल अनुसार रु ३३९५०० भुक्तानी दिनुपर्नेमा रु ३९९५००। भुक्तानी गरेकोले बढि भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने रु ६०,०००/-						
५१.२.	बढि दरले भुक्तानी:-	१३०७५/११/२६ रामजानकी बजारमा माटो पुर्ने कार्य अन्तर्गत उपभोक्ता समितिलाई लागत अनुमानमा आईटम नं ४ site filling work को लागी रु ४७०।५२ भएकोमा रु ४९६।५१ ले भुक्तानी भएकोले बढि भुक्तानी दर २५.९९ ले ६१६।२० घ.मीको असुल गरि दाखिल गर्नुपर्ने रु ९६०।९५/-						

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																																																																											
५१.३.	<p>निम्नानुसारको कार्यमा बिल भरपाई तथा प्रमाण कागजात सँलग्न नगरि खर्च लेखेकोले आवश्यक प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न मिति</th><th>खर्च विवरण</th><th>कैफियत</th><th>खर्च रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१४-०७५/११/२७</td><td>अधुरो गा.पा भवन निर्माण</td><td>रु १०९५९१२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ६९२४३४ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु</td><td>४०३४७८</td></tr> <tr> <td>३०-०७६/१/२६</td><td>बाईंक एसोसिरीज सामान खरिद</td><td>खरिद आदेश माग फारम वाखिला लगायतको विवरण सँलग्न नभएको, केवल खर्चको बिल सँलग्न</td><td>१४०००</td></tr> <tr> <td>३४-०७६/१/२९</td><td>खेलकुद सामाग्री वितरण</td><td>कुन प्रयोजनको लागी खर्च तथा खरिद भयो सो नखुलेका</td><td>२७०००</td></tr> <tr> <td>३८क ०७६/२/१</td><td>विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद</td><td>आदित्य ई जनकपुरकोखरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको</td><td>२७००४७</td></tr> <tr> <td>३८ख०७६/२/२१</td><td>विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद</td><td>गणेश स्टेशनरी सर्लाहीको खरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको</td><td>२२६०००</td></tr> <tr> <td>४१क ०७६/२/२१</td><td>पशु औषधि खरिद</td><td>राजा मेडिकल हलेका बिल मात्र सँलग्न ५१४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको</td><td>४९८९९४</td></tr> <tr> <td>९००-०७६/३/२७</td><td>पशु औषधि खरिद</td><td>मैनाली भेट फर्माको बिल मात्र सँलग्न ४४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको</td><td>३०००००</td></tr> <tr> <td>४२-०७६/२/१०</td><td>किशोरी रायको घरदेखी राजकिशोर शाहको घरसम्म सडक ढलान</td><td>रु १५२४३७२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा १४४०७४३ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु</td><td>८३६२९</td></tr> <tr> <td>४६-०७६/२/१०</td><td>कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत बडा नं ४</td><td>रु १५५७१४७ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ११५६०३५ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु</td><td>४०९९१२</td></tr> <tr> <td>४९-०७५/३/२०</td><td>भरि चौधरीको घर हुँदै मन्सरी चोक तिर पि.सि सि ढलान</td><td>लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको</td><td>१४३८०५३.८२</td></tr> <tr> <td>५१-०७६/३/२०</td><td>रामसारोगथको घर हुँदै मन्सरी चोकसम्म ढलान</td><td>लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको</td><td>९२७२६१४</td></tr> <tr> <td>९७-०७५/३/२५</td><td>गोरब एगो कन्सन्वाट पम्पसेट खरिद</td><td>१० थान खरिद गरेकोमा सो को सदुपयोगको प्रमाण पेश हुनपर्ने</td><td>४९५०००</td></tr> <tr> <td>१-०७५/७/१२</td><td>ओषधि खरिद</td><td>सुनिता मेडिसिनबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको</td><td>४९९२००</td></tr> <tr> <td>२-०७५/८/१०</td><td>ओषधि खरिद</td><td>निशा फार्मेसी मलंगाटाबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको</td><td>४९९१७</td></tr> <tr> <td rowspan="2">६क ०७५/१०/२७</td><td rowspan="2">आयुर्वेदीक औषधि खरिद</td><td>सुम्मा आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको</td><td>५०००००</td></tr> <tr> <td>प्रकृति आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको</td><td>५०००००</td></tr> <tr> <td>१००-०७६/३/२५</td><td>स्वास्थ कार्यालयमा ग्रील भुत्तानी</td><td>लागत अनुमान मुल्याकन सँलग्न छैन जम्मा</td><td>३४९९२ १५४६३.२९०/८२</td></tr> <tr> <td>५२.</td><td>ह्याण्ड पाइप जडान:- गाँउपालिकाले यसवर्ष बडा नं ४,५ र ६ को लागी ह्याण्ड पाइप जडान बापत रु १०९७८२८४५ को लागत अनुमानमा १०९७८२२ को कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सँलग्न गरि ८७३०००। भुक्तानी गरेको छ। यसरी ह्याण्ड पाइप जडानको लागत अनुमान तयार गर्दा ground water level परिक्षण तथा लाभग्राहीको आधार छनौट गरेको देखिएन। पानीको सहत चेकजाँच गरेर मात्र पुर्वानुमान गरि योजना छनौट तथा कार्यान्वयन साथै सो को रितपुर्वक सँचालन भएको हो होइन अनुगमन हुनुपर्दछ।</td><td></td></tr> <tr> <td>५३.</td><td>श्रोतसाधनको सदृपयोग:- ४१०७६८२१० आर्थिक कार्यविधि नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद</td><td></td></tr> </tbody> </table>	भौ.न मिति	खर्च विवरण	कैफियत	खर्च रकम	१४-०७५/११/२७	अधुरो गा.पा भवन निर्माण	रु १०९५९१२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ६९२४३४ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	४०३४७८	३०-०७६/१/२६	बाईंक एसोसिरीज सामान खरिद	खरिद आदेश माग फारम वाखिला लगायतको विवरण सँलग्न नभएको, केवल खर्चको बिल सँलग्न	१४०००	३४-०७६/१/२९	खेलकुद सामाग्री वितरण	कुन प्रयोजनको लागी खर्च तथा खरिद भयो सो नखुलेका	२७०००	३८क ०७६/२/१	विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद	आदित्य ई जनकपुरकोखरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको	२७००४७	३८ख०७६/२/२१	विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद	गणेश स्टेशनरी सर्लाहीको खरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको	२२६०००	४१क ०७६/२/२१	पशु औषधि खरिद	राजा मेडिकल हलेका बिल मात्र सँलग्न ५१४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको	४९८९९४	९००-०७६/३/२७	पशु औषधि खरिद	मैनाली भेट फर्माको बिल मात्र सँलग्न ४४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको	३०००००	४२-०७६/२/१०	किशोरी रायको घरदेखी राजकिशोर शाहको घरसम्म सडक ढलान	रु १५२४३७२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा १४४०७४३ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	८३६२९	४६-०७६/२/१०	कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत बडा नं ४	रु १५५७१४७ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ११५६०३५ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	४०९९१२	४९-०७५/३/२०	भरि चौधरीको घर हुँदै मन्सरी चोक तिर पि.सि सि ढलान	लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको	१४३८०५३.८२	५१-०७६/३/२०	रामसारोगथको घर हुँदै मन्सरी चोकसम्म ढलान	लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको	९२७२६१४	९७-०७५/३/२५	गोरब एगो कन्सन्वाट पम्पसेट खरिद	१० थान खरिद गरेकोमा सो को सदुपयोगको प्रमाण पेश हुनपर्ने	४९५०००	१-०७५/७/१२	ओषधि खरिद	सुनिता मेडिसिनबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको	४९९२००	२-०७५/८/१०	ओषधि खरिद	निशा फार्मेसी मलंगाटाबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको	४९९१७	६क ०७५/१०/२७	आयुर्वेदीक औषधि खरिद	सुम्मा आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको	५०००००	प्रकृति आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको	५०००००	१००-०७६/३/२५	स्वास्थ कार्यालयमा ग्रील भुत्तानी	लागत अनुमान मुल्याकन सँलग्न छैन जम्मा	३४९९२ १५४६३.२९०/८२	५२.	ह्याण्ड पाइप जडान:- गाँउपालिकाले यसवर्ष बडा नं ४,५ र ६ को लागी ह्याण्ड पाइप जडान बापत रु १०९७८२८४५ को लागत अनुमानमा १०९७८२२ को कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सँलग्न गरि ८७३०००। भुक्तानी गरेको छ। यसरी ह्याण्ड पाइप जडानको लागत अनुमान तयार गर्दा ground water level परिक्षण तथा लाभग्राहीको आधार छनौट गरेको देखिएन। पानीको सहत चेकजाँच गरेर मात्र पुर्वानुमान गरि योजना छनौट तथा कार्यान्वयन साथै सो को रितपुर्वक सँचालन भएको हो होइन अनुगमन हुनुपर्दछ।		५३.	श्रोतसाधनको सदृपयोग:- ४१०७६८२१० आर्थिक कार्यविधि नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद	
भौ.न मिति	खर्च विवरण	कैफियत	खर्च रकम																																																																										
१४-०७५/११/२७	अधुरो गा.पा भवन निर्माण	रु १०९५९१२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ६९२४३४ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	४०३४७८																																																																										
३०-०७६/१/२६	बाईंक एसोसिरीज सामान खरिद	खरिद आदेश माग फारम वाखिला लगायतको विवरण सँलग्न नभएको, केवल खर्चको बिल सँलग्न	१४०००																																																																										
३४-०७६/१/२९	खेलकुद सामाग्री वितरण	कुन प्रयोजनको लागी खर्च तथा खरिद भयो सो नखुलेका	२७०००																																																																										
३८क ०७६/२/१	विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद	आदित्य ई जनकपुरकोखरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको	२७००४७																																																																										
३८ख०७६/२/२१	विद्यालयको छात्राहरूलाई सेनेटी च्याड खरिद	गणेश स्टेशनरी सर्लाहीको खरिद बिल मात्र सँलग्न कुन विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई दिईयो नखुलेको	२२६०००																																																																										
४१क ०७६/२/२१	पशु औषधि खरिद	राजा मेडिकल हलेका बिल मात्र सँलग्न ५१४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको	४९८९९४																																																																										
९००-०७६/३/२७	पशु औषधि खरिद	मैनाली भेट फर्माको बिल मात्र सँलग्न ४४ प्रकारका औषधिको खपतको परिमाण तथा प्रयोजन नखुलेको	३०००००																																																																										
४२-०७६/२/१०	किशोरी रायको घरदेखी राजकिशोर शाहको घरसम्म सडक ढलान	रु १५२४३७२ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा १४४०७४३ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	८३६२९																																																																										
४६-०७६/२/१०	कविलासी टोल हुँदै सडक मर्मत बडा नं ४	रु १५५७१४७ कार्यसम्पन्न प्रतिवदन सँलग्न गरि भुक्तानी गरेकोमा ११५६०३५ को मात्र बिल भरपाई पेश भएकोले अपुग बिल भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु	४०९९१२																																																																										
४९-०७५/३/२०	भरि चौधरीको घर हुँदै मन्सरी चोक तिर पि.सि सि ढलान	लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको	१४३८०५३.८२																																																																										
५१-०७६/३/२०	रामसारोगथको घर हुँदै मन्सरी चोकसम्म ढलान	लागत अनुमान र मुल्याकन नभएको	९२७२६१४																																																																										
९७-०७५/३/२५	गोरब एगो कन्सन्वाट पम्पसेट खरिद	१० थान खरिद गरेकोमा सो को सदुपयोगको प्रमाण पेश हुनपर्ने	४९५०००																																																																										
१-०७५/७/१२	ओषधि खरिद	सुनिता मेडिसिनबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको	४९९२००																																																																										
२-०७५/८/१०	ओषधि खरिद	निशा फार्मेसी मलंगाटाबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा सम्बन्धीत स्वास्थ्य संस्थालाई ह.फा नभएको	४९९१७																																																																										
६क ०७५/१०/२७	आयुर्वेदीक औषधि खरिद	सुम्मा आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको	५०००००																																																																										
		प्रकृति आयुर्वेदिक सप्लायर्सबाट औषधि खरिदबापत भुक्तानी गरेकोमा उपयोगको प्रमाण सँलग्न नभएको	५०००००																																																																										
१००-०७६/३/२५	स्वास्थ कार्यालयमा ग्रील भुत्तानी	लागत अनुमान मुल्याकन सँलग्न छैन जम्मा	३४९९२ १५४६३.२९०/८२																																																																										
५२.	ह्याण्ड पाइप जडान:- गाँउपालिकाले यसवर्ष बडा नं ४,५ र ६ को लागी ह्याण्ड पाइप जडान बापत रु १०९७८२८४५ को लागत अनुमानमा १०९७८२२ को कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन सँलग्न गरि ८७३०००। भुक्तानी गरेको छ। यसरी ह्याण्ड पाइप जडानको लागत अनुमान तयार गर्दा ground water level परिक्षण तथा लाभग्राहीको आधार छनौट गरेको देखिएन। पानीको सहत चेकजाँच गरेर मात्र पुर्वानुमान गरि योजना छनौट तथा कार्यान्वयन साथै सो को रितपुर्वक सँचालन भएको हो होइन अनुगमन हुनुपर्दछ।																																																																												
५३.	श्रोतसाधनको सदृपयोग:- ४१०७६८२१० आर्थिक कार्यविधि नियमावली तथा सार्वजनिक खरिद																																																																												

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																				
	नियमावली बमोजिम खर्च गरेको श्रोतसाधनको सदुपयोग हुनेगरि प्रयोग गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले कार्यालय र बडाको लागी ईन्टरनेट जडान प्रयोजन उल्लेख गरि हाइबे टेक ईन्टीच्युट हरिबन सर्लाहिलाई मेसिनबापत रु ४७४६००- भुक्तानी गरेकोमा गाँउपालिकाको स्थलगत अनुगनका कमम मेसिन संचालन भएको पाईएन । श्रोत साधनको विनियोजन र खर्च पश्चात खर्चको उपादेता पुष्ट भयो भएन गाँउपालिकाले विष्लेषण गर्नुपर्दछ साथै मेसिनरी सामानको प्रयोग व्यवस्थीत रूपमा प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।																					
५४.	डि.पी.आर रिपोर्ट:- गाँउपालिकाले बडा नं ५ र ६ मा खानेपानी वितरण प्रोजेक्ट, सातविउला मन्दिर निर्माण तथा २५ बेडको वर्थिड सेन्टर को लागी उल्लेख गरि डि.पी.आर तयारी तथा खर्च लेखको छ । भ्याट वाहेक पारिश्रमिकमा रु ८६३७५०।-, सोधभर्ना खर्च रु ६२५००।- र विविध बापत रु २७८००।- को समेत रु १७६६७५०।- को लागत अनुमान तयार गरेकोमा बोलपत्र मुल्यांकन समितिको निर्णयले आर्या ईन्जिनियरिङ ललितपुर को रु १७९९७५०।- को कबोल अँक स्विकृत गरि छनौट तथा भुक्तानी गरको छ । उक्त प्रतिवेदन मिति २०७५।३।२५ मा प्राप्त भएकोमा सो अनुसार कार्यालयले आफ्नो योजना निर्माण तथा कार्यक्रम संचालनमा उक्त प्रतिवेदनको आधार लिएको छैन । स्विकृत कार्यक्रममा परामर्श सेवामा एकमुष्ट बजेट छुट्याएको तथा योजना कार्यक्रम पछि मात्र निर्धारण गरि खर्च लेखेको नियमसम्मत देखिएन । श्रोतसाधनको खर्च पश्चात सो को उपयोग नभईरहेको अवस्था देखिएकोले उपयोग गरि निरी कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्दछ ।																					
५५.	उपभोक्ताबाट जटिल निर्माण कार्य:-सार्वजनिक खरिद नियमालबी २०६४ को नियम ९(६)मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नु पर्नेछ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्राक्टरबाट गराउन नसकिने व्यवस्था छ । गाँउपालीकाले विभिन्न निर्माण कार्यमा जटिल प्रकृति तथा बृहद विष्लेषण गर्नुपर्ने कार्यसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । तसर्थ यस्तो जटिल कार्य उपभोक्ता समितिबाट नगराई निर्माण स्थलको प्राविधिक परिक्षण समेत गरि दिगो रूपमा उपयोग हुने गरि निर्माण गराउनुपर्ने देखिएको रु	४०५२९५०																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं निर्माण कार्य</th><th>योजनाको नाम</th><th>लागत अनुमान</th><th>भुक्तानी रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५-०७५/११/२६</td><td>सेक्टर बाँध निर्माण तथा कुलो मर्मेत</td><td>२७१४०५७</td><td>२४२५०००</td><td>अमद्रानमुलक कार्य गर्नुपर्नेमा बृहद रूपमा डोजर प्रयोग गरि कार्य गरिएको तथा डोजर प्रयोगको लागी प्राविधिक सिफारीस संलग्न नभएको</td></tr> <tr> <td>७४-०७५/३/२७</td><td>गाँउपालिका र बडाहरुमा सोलार जडान</td><td>२५५६०५२</td><td>१६२७९५०</td><td>उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराएकोमा आर.एस सलायसको सोलार खरिद विल संलग्न तर सो को जडान सहितको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुन नआएको</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>४०५२९५०</td><td></td></tr> </tbody> </table>	भौ.नं निर्माण कार्य	योजनाको नाम	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम	कैफियत	१५-०७५/११/२६	सेक्टर बाँध निर्माण तथा कुलो मर्मेत	२७१४०५७	२४२५०००	अमद्रानमुलक कार्य गर्नुपर्नेमा बृहद रूपमा डोजर प्रयोग गरि कार्य गरिएको तथा डोजर प्रयोगको लागी प्राविधिक सिफारीस संलग्न नभएको	७४-०७५/३/२७	गाँउपालिका र बडाहरुमा सोलार जडान	२५५६०५२	१६२७९५०	उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराएकोमा आर.एस सलायसको सोलार खरिद विल संलग्न तर सो को जडान सहितको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुन नआएको		जम्मा		४०५२९५०		
भौ.नं निर्माण कार्य	योजनाको नाम	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम	कैफियत																		
१५-०७५/११/२६	सेक्टर बाँध निर्माण तथा कुलो मर्मेत	२७१४०५७	२४२५०००	अमद्रानमुलक कार्य गर्नुपर्नेमा बृहद रूपमा डोजर प्रयोग गरि कार्य गरिएको तथा डोजर प्रयोगको लागी प्राविधिक सिफारीस संलग्न नभएको																		
७४-०७५/३/२७	गाँउपालिका र बडाहरुमा सोलार जडान	२५५६०५२	१६२७९५०	उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराएकोमा आर.एस सलायसको सोलार खरिद विल संलग्न तर सो को जडान सहितको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश हुन नआएको																		
	जम्मा		४०५२९५०																			
५६.	मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५२ को नियम ६ग. र आन्तरीक राजस्व विभाग द्वारा प्रकासित सुचनामा मिति २०७६।२।१५ पछिको मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानीमा सो रकमको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शिर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रकम मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गाँउपालिकाले देहायबमोजिम निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको विल विजक अनुसार भुक्तानी दिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको पचास प्रतिशत रकम राजस्व शिर्षकमा दाखिला गरेको देखिएन । अतः नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पचास प्रतिशतले हुने रकम राजस्व शिर्षक-३३१।४ मा दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको रु..	१,८७,०९९/-																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं/निर्माण कार्य</th><th>निर्माण व्यवसायी सम्झौता गर्ने पक्ष</th><th>विजेक रकम (मू.करसहित) रु.</th><th>मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.</th><th>५० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>९।-०७६/३/२५</td><td>आर्या ईन्जिनियरिङ ललितपुर</td><td>१७६६७५०</td><td>२३००६७५</td><td>११५०३३</td></tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं/निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी सम्झौता गर्ने पक्ष	विजेक रकम (मू.करसहित) रु.	मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.	५० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.	९।-०७६/३/२५	आर्या ईन्जिनियरिङ ललितपुर	१७६६७५०	२३००६७५	११५०३३											
गो.भौ.नं/निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी सम्झौता गर्ने पक्ष	विजेक रकम (मू.करसहित) रु.	मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.	५० प्रतिशतले हुने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम रु.																		
९।-०७६/३/२५	आर्या ईन्जिनियरिङ ललितपुर	१७६६७५०	२३००६७५	११५०३३																		

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">८९-०७६/३/२५</td><td style="width: 25%;">कृष्ण कन्सट्रक्शन</td><td style="width: 25%;">११०७४८३</td><td style="width: 25%;">१४२९७२</td><td style="width: 25%;">७९८६</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>जम्मा</td><td>१८७०१९/-</td></tr> </table>	८९-०७६/३/२५	कृष्ण कन्सट्रक्शन	११०७४८३	१४२९७२	७९८६				जम्मा	१८७०१९/-	
८९-०७६/३/२५	कृष्ण कन्सट्रक्शन	११०७४८३	१४२९७२	७९८६								
			जम्मा	१८७०१९/-								
शार्शत शिक्षातर्फ												
५७.	<p>शिक्षकको तलब खर्च – विद्यालयस्तरमा सँचालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजिकरण पुस्तिका २०७५।०७६ को खण्ड १ मा उल्लेख भए अनुसार शिक्षक तलब भत्ता सम्बन्धी जानकारी मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षकका लागी तलब भत्ताको व्यवस्थापन सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसअनुसार स्रोतव्यक्तिको सिफारीस अनुसार स्थानिय तहले सम्बन्धीत विद्यालयको बैक खातामा मासिक रूपमा तलब भत्ता वापतको रकम निकासा दिनुपर्ने छ, साथै स्थानिय तहले हाल कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता सम्बन्धी एकिन विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त गरि सोही अनुसार विद्यालयबाट प्राप्त माग फारम रुजु गरि निकासा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षकको तलबी प्रतिबेदन साबिक अनुसार नै विद्यालय शिक्षक किताबखाना बाट पारित गरी प्राप्त तलबी प्रतिबेदनका आधरमा मात्र निकाशा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।</p> <p>गाँउपालीकाले आधारभूत तफ तथा माध्यमिक तहका विद्यालयहरूतर्फ शिक्षकहरूको लागी रु १,८२,७६,६९६- तलबभत्ता वापत विद्यालयको नाममा विवरण सँलग्न गरि खर्च लेखेको छ । चेकमार्फत खर्च लेख्दा सम्बन्धीत विद्यालयको नाममा बैक आदेश सँलग्न गरिएको छैन । नियमानुसार शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिबेदन पारित नगरि तलबभत्ता खर्च लेखिएकोले तलब तथा ग्रेड रकम बारे यकिन गर्न सकिएन । साथै शिक्षकहरूको सरुवा बढुवा तथा अबकासको अभिलेख तथा राहत, अस्थाई निजी श्रोत लगायतका विवरण स्पष्ट हुने गरि शिक्षकहरूको अभिलेख व्यवस्थीत गरेको छैन । जसबाट वास्तविक सँख्यामा मात्र भुक्तानी भयो भनि विश्वस्त हुनसक्ने आधार हुन आएन । साथै क्वाट मागफारम समावेश गरि पटक पटक निकाशा दिएको देखियो । अबस्थीत विद्यालय सँख्या, दरवन्दी अनुसारको विवरण, सरुवा बढुवा तथा अबकासको अभिलेख स्पष्ट रूपमा सँलग्न गरेर मात्र तलब निकासा दिनुपर्दछ । यस विषयमा कैफियत देखिएमा सम्बन्धीत शिक्षा सँयोजक तथा श्रोतव्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ ।</p>											
५८.	<p>बाल शिक्षा शिक्षीकाहरूको पारिश्रमिक- विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (क्षेत्र, जिल्ला, स्थानिय तह) लगायत आ.ब २०७५।०७६ मा सँचालन हुने कार्यक्रमहरू सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७५।०७६ को बुदा नं २.१५.११ (मा विद्यालय र विद्यालय सँग मातृ सम्बन्ध स्थापना गरि सँचालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको लागी प्रति महिना रु ६००० का दरले पारिश्रमिक व्यवस्था छ जसको बुदा नं (क) अनुसार सहयोगिको विद्यालयले सहयोगी कर्मचारीको प्रमाणीत हाजिरी विवरण सहित सिफारीस गर्नुपर्ने तथा बुदा नं (ग) मा उक्त कार्यकर्ताको लागी निकासा दिँदा सम्बन्धित संस्थाले शैक्षिक तथ्यांक २०७५ भरि प्रमाणीत भएको यकिन गरेर सम्बन्धित श्रोतव्यक्ती तथा विद्यालय निरीक्षकबाट रुजु गराई निकासा दिने र बाल शिक्षा कक्षाहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न लगाई सो को विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । गाँउपालीकाले उक्त विवरणहरू सँलग्न नगरि यस कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा केन्द्रको लागी उल्लेख ६ बटा बालविकास केन्द्रको लागी रु ५ लाख ४६ हजार पारिश्रमिक खर्च लेखेको छा आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतको बालविकास केन्द्रहरूको यकिन गरि गाँउपालिकाले अभिलेख अद्यावधिक गरि निर्देशिकाअनुरूप प्रगति प्रतिबेदन, हाजीरि विवरण सँलग्न गरि मात्र खर्च लेख्नुपर्दछ ।</p>											
५९.	<p>ईनरोल्मेन्ट(फ्यास) रिपोर्ट तथा बिद्यार्थी सँख्या शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत (मिति २०७५।०५।१२ अनुसार) विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम -क्षेत्र, जिल्ला स्थानिय तह लगायत आ.ब २०७५।०७६ मा समावेश हुने शर्शत अनुदान रकम निकासा दिँदा शैक्षित तथ्यांक (Flash Report) र विद्यालय सुधार आयोजनालाई समेत आधार लिने उल्लेख छ । खण्ड १ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन बुँदा नं २ मा स्थानिय तहले शिक्षा क्षेत्रको लागी प्राप्त अनुदान रकम विद्यालयलाई निकाशा दिँदा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईबाट यकिन गरिएको शैक्षिक तथ्यांक (Flash</p>	४२,३५,०२४/५७										

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																					
	<p>report) का आधारमा निकाशा दिने र शिक्षा समन्वय ईकाईले समयमै शैक्षिक तथ्याँक स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। बुँदा नं १२ मा प्रदेश तथा स्थानिय तहमा हुने कार्यक्रमको अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा स्थानिय तहको नै हुने व्यवस्था छ। कार्यक्रम पुस्तिकाको क्रियाकलाप नं २.१५.११.७७२ मा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति दोहोरो नपर्ने गरि एक शैक्षिक क्षेत्रमा १ जनाको लागी १ पटक मात्र छात्रवृत्ती वितरण गराउने उल्लेख छ। गाउँउपालीकाले विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक, बुकर्नर तथा तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएकोमा कक्षागत रूपमा सम्बन्धीत पक्षहरुले प्रमाणीत गरेको विद्यार्थी विवरण पेश हुन आएन। यस सम्बन्धमा छलफल गर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईबाट शैक्षिक तथ्याँक प्राप्त नभएको गाउँउपालिकाले जनाएको छ। गाउँउपालिकाले अनुदान रकम वितरणमा थप अनुगमन तथा यकिन समेत गरेको पाईएन। कक्षागत रूपमा पाठ्यपुस्तकको तथा छात्रवृत्ती र नन सेलरी रकम फरक पर्ने भएकोले कक्षागत रूपमा विद्यार्थी विवरण सम्बन्धमा यकिन गरि निम्न खर्चहरुमा गाउँउपालीकाले प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिएको रु</p>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>भौत.भित्ति</th><th>व्यहोरा</th><th>रकम रु</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६-०७५/१/३</td><td>८ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक खर्च</td><td>१३९५५३४.५७</td></tr> <tr> <td>६८.०७६/३/९</td><td>दिवा खाजा कार्यक्रम</td><td>१५०५७०</td></tr> <tr> <td>९-०७६/३/३०</td><td>बुक कर्नर</td><td>५१५१४०</td></tr> <tr> <td>९-०७६/३/३०</td><td>छात्रवृत्ति</td><td>७७४९.००</td></tr> <tr> <td>९-०७६/३/३०</td><td>विद्यार्थी नयाँ भर्ना</td><td>४३७००</td></tr> <tr> <td></td><td>जम्मा</td><td>४२३५०२४.५७</td></tr> </tbody> </table>	भौत.भित्ति	व्यहोरा	रकम रु	६-०७५/१/३	८ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक खर्च	१३९५५३४.५७	६८.०७६/३/९	दिवा खाजा कार्यक्रम	१५०५७०	९-०७६/३/३०	बुक कर्नर	५१५१४०	९-०७६/३/३०	छात्रवृत्ति	७७४९.००	९-०७६/३/३०	विद्यार्थी नयाँ भर्ना	४३७००		जम्मा	४२३५०२४.५७	
भौत.भित्ति	व्यहोरा	रकम रु																					
६-०७५/१/३	८ विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक खर्च	१३९५५३४.५७																					
६८.०७६/३/९	दिवा खाजा कार्यक्रम	१५०५७०																					
९-०७६/३/३०	बुक कर्नर	५१५१४०																					
९-०७६/३/३०	छात्रवृत्ति	७७४९.००																					
९-०७६/३/३०	विद्यार्थी नयाँ भर्ना	४३७००																					
	जम्मा	४२३५०२४.५७																					
६०.	<p>प्रोत्साहन भत्ता खर्च :- ९०७६.३.३० श्रोतव्यक्ति प्रमोद कुमार मण्डललाई प्रोत्साहन भत्ता बापत शाशर्त शिर्षकबाट खाईपाई आएको तलबको ४० प्रतिशत रु ४,०२,६१४१२० मा कर कटाई रु १,३८,६८८/०८ भुक्तानी गरेकोले कर कटिट गरी भुक्तानी गरेका भुक्तानीको आधार नभएकोले असुल गर्नुपर्ने रु</p>	१,३८,६८८/०८																					
	वित्तिय समानिकरण चालु तर्फ :																						
६१.	तलवी प्रतिवेदन : निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (२) वर्मोजिम तलवी प्रतिवेदन पारित गरेर मात्र तलव खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ। गाउँउपालिकाले यस वर्ष तलवी प्रतिवेदन पारीत नगरी वित्तिय राजश्व वाँडफाड तथा शाशर्त चालु खर्च शिर्षकबाट तलव खर्च लेखेको छ। तलवी प्रतिवेदन पारीत नभएकोले भुक्तानी हुनुपर्ने वास्तविक ग्रेड रकम यकिन गर्न सकिएन। गाउँउपालीकाले तलवी प्रतिवेदन पारित गरी तलव भुक्तानी गर्नु पर्दछ।																						
६२.	तालिम, अन्तर्रकिया, गोष्ठी संचालन : गाउँउपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि, पशु लगायत महिला बालबालिका तर्फको समेत क्षमता विकास, लगायत विभिन्न शिर्षकबाट विभिन्न प्रकारका तालिम, गोष्ठी सेमिनार लगायत कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि कुनै नम्सको आधार नलिई वजेट अनुसार खर्चको वाँडफाड गरी लागत अनुमान तयार गर्ने र लागत अनुमानलाई नै नम्समानि खर्च लेख्ने, अनुगमन गर्नु नपर्ने कार्यक्रममा समेत अनुगमन शिर्षक खडा गरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रशासन, लेखा लगायत अनावस्यक कर्मचारीलाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराई तालिम व्यवधार बढाउने, खर्चको तेरिजलाई प्रतिवेदन मानी प्रतिवेदन लेखन खर्च लिने, कार्यालयका कर्मचारीमात्र संलग्न कार्यक्रममा समेत भत्ता लिनेगरी कार्यक्रम संचालन गरेको देखियो। यस सम्बन्धमा देखिएका थप व्यहोरा निम्न छन् :																						
६३.	कार्य संचालन नम्स : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६(५) मा सरकारी निकायबाट गरिने तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदि कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा अर्थ मन्त्रालयको नम्सलाई आधार लिई नम्स स्वीकृत गर्नुपर्नेमा कुपोषण व्यवस्थापन तालिम, बहुक्षेत्रीय पोषण शिक्षा, पोषण अभिमूलिकरण गोष्ठी, सामाग्री वितरण, विभिन्न प्रकारका तालिम लगायत कार्यक्रममा उपलब्ध वजेट खर्च हुनेगरी आफुखुशी कार्यक्रमको ढाँचा र लागत तयार गरी सोही आधारमा खर्च गरेको देखिन्छ। वजेट रकमले खाम्ने गरी खर्च योजना तयार गरी संचालन																						

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.
	भएको कार्यक्रमबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएकोले कृयाकलापहरु अनुसारको नम्स स्वीकृतगरी सो आधारमा खर्च गर्नुपर्दछ ।	
६४.	आशयकता पहिचान : आवश्यकताका आधारमा तालिम दिनुपर्नेमा गाँउपालिकाबाट संचालित उल्लेखित विभिन्न तालिमहरुकालींग सहभागि पहिचान र छनौट गर्ने आधार स्पष्ट देखिएन लक्षित समुहबाट तालिम आवश्यकता पहिचान गरी तालिमका लागि खुल्ला सूचना आव्हान गरी तालिम सहभागी पहिचान तथा छनौट गर्नुपर्नेमा तोकिएको स्थानमा तालिम संचालन गर्न बडाबाट तोकिएको व्यक्ति तथा समुहलाई सिफारिस गरेको आधारमा तालिममा सहभागि गराई तालिम संचालन गर्ने गरेको छ । यसबाट वास्तविक तालिम आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई तालिम उपलब्ध गराइको भन्न सक्ने आधार समेत देखिएन । तालिमबाट प्राप्त सीप एवं दक्षताको उपयोग भए नभएको सम्बन्धमा समन्वय, निगरानी र सहकार्य गरी तालिमको उपयोग गर्नुपर्दछ ।	
६५.	भ्रमण अभिलेख एवं प्रतिबेदनः भ्रमण खर्च नियमाबली, २०६४ को नियम १८ (१) मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुले भ्रमण समाप्त भएपछि नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्चको बिल भरि भ्रमण प्रतिबेदन साथ आवश्यक बिल भरपाई सम्बन्धीत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले विभिन्न कर्मचारीले विभिन्न स्थानमा भ्रमण गरेको भ्रमण आदेश र भ्रमण बिल अनुसार खर्च लेखेकोमा भ्रमण अभिलेख व्यस्थीत राखेको छैन । यसबर्ष अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शिर्षकमा तथा भ्रमण खर्चमा खर्च लेखेको छ । एउटै गोशबारा भौचरबाट अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, सरुवा तथा भ्रमण भत्ता एकमुष्ट भ्रमण/अनुगमन प्रतिबेदन बेगर तेरिज तयार नगरी खर्च लेखेको छ । यसबाट अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यक्रम प्रभावकारी भयो भनि मुल्याङ्कन गर्न सक्ने आधार भएन । तसर्थ नियमाबलीमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रमण अभिलेख तथा भ्रमण प्रतिबेदन राखेर मात्र भ्रमण खर्च लेख्नुपर्दछ ।	
६६.	औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन : सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य प्रतिशप्दी र मितव्ययी हुनगरी खरिद गर्नुपर्दछ । गाँउपालिकाले यस वर्ष एकिकृत स्वास्थ्य शास्तर अनुदानबाट प्राप्त रु.५ लाख ४ हजार र समानिकरण अनुदानबाट रु. ३ लाख ५० हजार गरी रु. ८ लाख ५४ हजार तथा दैवि प्रकोप तर्फ २ लाख गरी जम्मा रु १० लाख ५४ हजारको निशुल्क वितरण गर्ने औषधीहरु खरिद गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रहेको मौज्दात तथा खपतका आधारमा औषधीका माग संकलन गरी औषधीको नाम तथा परिमाण खुलाई तीनवटा फर्मबाट मूल्य लिई सो मूल्यको औषत दरमा गतविगतको खरिद समेतलाई आधारिलाई औषधीको परिमाण तथा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिशप्दाको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्नेमा तीनवटा फर्मबाट दर माग गरी न्यूनदर पेश गर्नेबाट औषधी खरिद गरेका देखियो । आइरन, क्याल्सियम जस्ता विभागबाट प्राप्त हुने सामान्य प्रृक्तिका औषधी समेत खरिद गरी वितरण गरेको छ । सबै बडामा स्वास्थ्य चौकी नभएका कारण औषधीको वास्तविक परिमाण एकिन गर्न कठिनाई भइरहेको संयोजकबाट जानकारी हुन आएता पनि खरिद कार्यलाई यथार्थ, प्रभावकारी एवं मितव्ययी बनाई प्रतिशप्दाको माध्यम अपनाई खरिद गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाले हस्तान्तरण भएका औषधी र स्वास्थ्य चौकीको वितरण कक्षबाट खपत भएको औषधी भेरिफिकेशन गर्ने पद्धती अवलम्बन गरेको छैन । उक्त औषधिहरुको वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी भए नभएको, औषधीको पर्याप्तता अवस्था, औषधीको पहुँच एवं पारदर्शिता सम्बन्धमा गाँउपालिकाले ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । गत वर्षको मौज्दात, आम्दानी, खर्च तथा म्याद समाप्त भएका औषधीहरुको विवरण समेत तयार गर्ने गरेको छैन । प्रतिशप्दाका माध्यमबाट औषधी खरिद गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्दछ ।	
६७.	हस्तान्तरण भएका औषधी तथा सामाग्रीहरु स्वस्थ्य चौकी तथा स्वस्थ्यकेन्द्रहरुमा हस्तान्तरण गरेकोमा उक्त स्वस्थ्य संस्थाहरुमा जिन्सी दाखिला भएको प्रमाण राखी गाउँपालिकाको जिन्सी खाताबाट खर्च जनाए अनुसार औषधी तथा सामान स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपर्युक्त परिमाणमा पुगेको	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																									
	छ भन्ने यकिन हुने गरी कार्यालयले रेकर्ड अध्यावधिक राख्नु पर्दछ ।																										
६८.	कार्यक्रम प्रगति : कार्यालयले लक्ष्य अनुसार प्रगति गरी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । यसबाट कार्यक्रमहरुमा भएको खर्च र सो को प्रगति विश्लेषण हुन सकेन । महिला तथा वालवालिका अन्तर्गत स्थानिय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । चौमासीक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरु समयमा तयार गर्नुपर्दछ ।																										
६९.	पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले आफू निर्वाचित भएको मितिदेखि अनुसूची १क बमोजिमको रकममा नबढने गरी स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोत समेतको आधारमा सभाले पारित गरेबमोजिम सुविधा तथा भत्ता पाउने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले यस वर्ष अनुसूचीमा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचित भएको मिति २०७४ अश्विनदेखि २०७५ असोज सम्मको रु ५८९५५००१०० समेत २०७६ आषाढ मसान्तसम्म ३४ जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधाबापतको रकम रु. ९९७७०००- भुक्तानी गरेको देखियो । उक्त मासिक सुविधा एवं सोको अतिरिक्त प्रदेश कानून विपरित देहायका खर्च लेखेकोमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन् ।																										
६९.१.	स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोत समेतको आधारमा सवारी साधन र सभाले तोकेबमोजिमको इन्धन सुविधा दिइने र सवारी साधन उपलब्ध नभएको हकमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ऐनको दफा ४(४) बमोजिमको यातायात खर्च दिन सकिने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरुलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । सवारी साधन मासिक रूपमा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रयोग गरे बापत रु १५,७५,०००- खर्च लेखिएको छ ।																										
७०.	कर्मचारी सुविधा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ मा स्थानीय सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघिय कानुन बमोजिम हुने र सोही ऐनको दफा ८८ मा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलव स्केल प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने र त्यसरी प्रदेश सरकारले नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयानुसार स्थायी ११ तथा करार तर्फका ५ कर्मचारीलाई उच्च मनोवल कायम गर्न अतिरिक्त सुविधा तथा भत्ता बापत रु १५ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेको पाइएकोले उक्त सुविधा संघीय कानुन अनुसार नियम अनुकूल नदेखिएको रु ।	१५,५३,०००/-																									
७१.	बिल भरपाई तथा खर्चको पुष्ट्याई :- आर्थिक कार्यविधि नियमाबली २०६४ को नियम ३६ (३) मा बमोजिम स्वीकृत बजेट खर्च लेख्दा बिल भरपाई र पुष्ट्याई सहितको लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाले निम्नानुसारको खर्च लेख्दा स्पष्ट आधार तथा पुष्ट्याई सहित को प्रमाण संलग्न नगरी खर्च लेखेको देखियो ।																										
७१.१.	कार्यालयले प्रयोजन बेगर समेत विभिन्न खर्च भुक्तानी दिने गरेको देखियो कुनै मिटिङ वा बैठक बेगर खाजाको बिजक सुचना प्रकाशन नगरी भुक्तानी हुने गरेकोले यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ यसका केही उदाहरण :																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भो.न./मिति</th><th>विवरण</th><th>भुक्तानि लिई</th><th>भुक्तानि रकम</th><th>कैफियत</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४९/०७५-१२-२२</td><td>राजश्व संकलनकर्ता सुचना प्रकाशन</td><td>जनकपुर टुडे</td><td>८५४२८.००</td><td>सुचना प्रकाशन मिति समेत नखुलेको</td></tr> <tr> <td>५७/०७६-१-१५</td><td>विविध खर्च</td><td>चन्दन होटल</td><td>५९५२०.००</td><td></td></tr> <tr> <td>५९/०७६-१२-२७</td><td>विविध खर्च</td><td>चन्दन होटल सन्ध्या होटल</td><td>१२१४४५.००</td><td></td></tr> <tr> <td>६५/०७६-१-२९</td><td>विविध खर्च</td><td>प्रकाश खर्च</td><td>३१३४०.००</td><td></td></tr> </tbody> </table>			गो.भो.न./मिति	विवरण	भुक्तानि लिई	भुक्तानि रकम	कैफियत	४९/०७५-१२-२२	राजश्व संकलनकर्ता सुचना प्रकाशन	जनकपुर टुडे	८५४२८.००	सुचना प्रकाशन मिति समेत नखुलेको	५७/०७६-१-१५	विविध खर्च	चन्दन होटल	५९५२०.००		५९/०७६-१२-२७	विविध खर्च	चन्दन होटल सन्ध्या होटल	१२१४४५.००		६५/०७६-१-२९	विविध खर्च	प्रकाश खर्च	३१३४०.००	
गो.भो.न./मिति	विवरण	भुक्तानि लिई	भुक्तानि रकम	कैफियत																							
४९/०७५-१२-२२	राजश्व संकलनकर्ता सुचना प्रकाशन	जनकपुर टुडे	८५४२८.००	सुचना प्रकाशन मिति समेत नखुलेको																							
५७/०७६-१-१५	विविध खर्च	चन्दन होटल	५९५२०.००																								
५९/०७६-१२-२७	विविध खर्च	चन्दन होटल सन्ध्या होटल	१२१४४५.००																								
६५/०७६-१-२९	विविध खर्च	प्रकाश खर्च	३१३४०.००																								

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा					बेरुजू रकम रु.																																																												
	७२/०७६-२-१	विविध खर्च	चन्दन होटल	७८०९०.००		२०३४००/-																																																												
	८६/०७६-३-१९	विविध खर्च	चन्दन होटल सन्याय होटल	४६६८०.००																																																														
७.२.	गाँउपालिकाले राष्ट्रिय नविन विष्फोट दैनिक सर्लाहीलाई २०७५ असोज १ देखी महिना सम्म सन्देश मुलक सुचना प्रकाशन गरे वापत दैनिक रु. ६०००/- का दरले रु. २०३४०० (मु.अ.क.) समेत उपलब्ध गराएकोमा सो सुचना ३० दिन प्रकाशित भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु																																																																	
७.३.	गो भा.नं (६४/०७५-१-२९) कार्यालयले विभिन्न प्रकारका खेलकुद सामाग्री अन्तर्पूर्ण बुक्स स्टोर्स एण्ड सप्लायर्सबाट खरिद गरी रु. ४८९०४९/- भुक्तानि खर्च लेखेकोमा सो सामान वितरण भएको नदेखिएकोले वितरण गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने					४,८९,०४९/-																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th><th>सामानको नाम</th><th>संख्या</th><th>प्रति इकाई मूल्य रु.</th><th>जम्मा रकम रु.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>Vollyball</td><td>24 pcs.</td><td>१८३५</td><td>४४०४०</td></tr> <tr> <td>२</td><td>Football</td><td>24 pcs.</td><td>१८३५</td><td>४४०४०</td></tr> <tr> <td>३</td><td>Vollyball Wt.</td><td>6 pcs.</td><td>२२५०</td><td>१३५००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>Sports Dress</td><td>60 pcs.</td><td>२२००</td><td>१३२०००</td></tr> <tr> <td>५</td><td>Football Anclet</td><td>100 pair</td><td>४५०</td><td>४५०००</td></tr> <tr> <td>६</td><td>Carrom Board</td><td>24 pcs.</td><td>९६००</td><td>३८४००</td></tr> <tr> <td>७</td><td>Badminton</td><td>36 pair</td><td>१४५०</td><td>५२२००</td></tr> <tr> <td>८</td><td>Ring Ball</td><td>20</td><td>१०८०</td><td>२१६००</td></tr> <tr> <td>९</td><td>Skipping quoi</td><td>20</td><td>९०२०</td><td>२०४००</td></tr> <tr> <td>१०</td><td>Wido</td><td>36</td><td>६००</td><td>२१६००</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>जम्मा</td><td></td><td>४८९०४९/-</td></tr> </tbody> </table>					सि.नं.	सामानको नाम	संख्या	प्रति इकाई मूल्य रु.	जम्मा रकम रु.	१	Vollyball	24 pcs.	१८३५	४४०४०	२	Football	24 pcs.	१८३५	४४०४०	३	Vollyball Wt.	6 pcs.	२२५०	१३५००	४	Sports Dress	60 pcs.	२२००	१३२०००	५	Football Anclet	100 pair	४५०	४५०००	६	Carrom Board	24 pcs.	९६००	३८४००	७	Badminton	36 pair	१४५०	५२२००	८	Ring Ball	20	१०८०	२१६००	९	Skipping quoi	20	९०२०	२०४००	१०	Wido	36	६००	२१६००			जम्मा		४८९०४९/-	
सि.नं.	सामानको नाम	संख्या	प्रति इकाई मूल्य रु.	जम्मा रकम रु.																																																														
१	Vollyball	24 pcs.	१८३५	४४०४०																																																														
२	Football	24 pcs.	१८३५	४४०४०																																																														
३	Vollyball Wt.	6 pcs.	२२५०	१३५००																																																														
४	Sports Dress	60 pcs.	२२००	१३२०००																																																														
५	Football Anclet	100 pair	४५०	४५०००																																																														
६	Carrom Board	24 pcs.	९६००	३८४००																																																														
७	Badminton	36 pair	१४५०	५२२००																																																														
८	Ring Ball	20	१०८०	२१६००																																																														
९	Skipping quoi	20	९०२०	२०४००																																																														
१०	Wido	36	६००	२१६००																																																														
		जम्मा		४८९०४९/-																																																														
७.४.	गाडी भाडा: (१०५/२०७५-०२-१८) कार्यालयले विभिन्न मितिमा औषधि ढुवानी तथा अन्य सामाग्री ढुवानी गर्दा प्रयोग गरेको Pick up No. ज १ च ७७९ लाई रु. ४४५०००/- भाडा वापत भुक्तानी दिएकोमा कुन कुन मितिमा ढुवानी भएको हो साथै संस्थाहरुलाई औषधी हस्तान्तरण तथा स्वास्थ संस्थाहरुले औषधि दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु					४,४५,०००/-																																																												
७.५.	गो भा. नं ८३/०७६-२-१८ कार्यालय जनप्रतिनिधिहरुलाई मोबाईल सेट खरिद वापत रु. ४९८३३० भुक्तानि खर्च आर.एस. सप्लायर्सलाई दिएकोमा मोबाईलको खरिद आदेश, जिन्सी दाखिला तथा वितरण गरेको भरपाई पेश नभएकोले भरपाई पेश हुनु पर्दछ। साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ बमोजिम असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। विजक नम्वर उल्लेख नभएको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेको पाइएकोले भुक्तानी भएको मु.अ.कर रकम रु ५७३३०। असुल गरि मोबाईल वितरणको भरपाई पेश हुनुपर्ने रु					५,९८,३३०/-																																																												
७.६.	१०३/०७६-३-२८ आर्थिक कार्यविधि नियमाबली २०६४ को नियम ३६ (३) मा बमोजिम स्वीकृत बजेट खर्च लेख्दा विल भरपाई र पुष्ट्याई सहितको लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ, कार्यालयले स्वर्णिम एफ.एम ९६.३ मेगाहर्ज लाई दैनिक ३९२ पटक चेतना मुलक सुचना प्रशारण गरे वापत रकम भुक्तानी गर्ने गरी ०७५-०२-०१ देखी आषाढ १० सम्म विभिन्न मितिमा ६ पटक सम्झौता भएकोमा संझौता बमोजिम प्रशारण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु					३,६४,९८०/-																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सम्झौता मिति</th><th>सम्झौता बमोजिम दैनिक १० पटक</th><th>प्रति इकाई भुक्तानी दर रु</th><th>प्रसारण गर्नुपर्ने पटक</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>०७५-२-०१</td><td>कुण्ठ रोग सम्बन्धि सुचना</td><td>२५.५०</td><td>१५६८</td></tr> <tr> <td>०७५-२-१४</td><td>पशु शिविर सम्बन्धि</td><td>२५.५०</td><td>३९२</td></tr> <tr> <td>०७५-२-३</td><td>हावाहुरी बाट वचौ</td><td>२५.५०</td><td>१९६०</td></tr> </tbody> </table>					सम्झौता मिति	सम्झौता बमोजिम दैनिक १० पटक	प्रति इकाई भुक्तानी दर रु	प्रसारण गर्नुपर्ने पटक	०७५-२-०१	कुण्ठ रोग सम्बन्धि सुचना	२५.५०	१५६८	०७५-२-१४	पशु शिविर सम्बन्धि	२५.५०	३९२	०७५-२-३	हावाहुरी बाट वचौ	२५.५०	१९६०																																													
सम्झौता मिति	सम्झौता बमोजिम दैनिक १० पटक	प्रति इकाई भुक्तानी दर रु	प्रसारण गर्नुपर्ने पटक																																																															
०७५-२-०१	कुण्ठ रोग सम्बन्धि सुचना	२५.५०	१५६८																																																															
०७५-२-१४	पशु शिविर सम्बन्धि	२५.५०	३९२																																																															
०७५-२-३	हावाहुरी बाट वचौ	२५.५०	१९६०																																																															

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा					बेरुजू रकम रु.		
	०७५-३-०६	आगलागीबाट वर्त्तै	२५,५०	१९६०	४७०४	१३,९७,६००/-		
	०७५-०१-१०	शहर सफा रख्नै	२५,५०	४७०४				
७१.७.	गाउँपालिकाले निम्न अनुसार वजेट खर्च लेख्दा सो खर्चलाई पुष्ट्याई गर्ने वील भर्पाई संलग्न नरहेकोले सो खर्च पुष्ट्याई हुने प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.....							
७१.८.	भौ.नं.	विवरण	रकम रु.					
	९/२०७५/६/२०	अनुगमन तथा घरभाडा	१८००००					
	१२/२०७५/६/२०	कार्यक्रम खर्च	३९९६००					
	१४/२०७५/६/२०	बैठक भत्ता	१०५००					
	१४/२०७५/६/२०	घरभाडा	३७५००					
	१४/२०७५/६/२०	विविध	२०००००					
	१५/२०७५/७/६	इन्धन खर्च	५००००					
	१५/२०७५/७/६	विविध	५००००					
	३५/२०७५/११/१	नखुलेको	६४०००					
	४१/२०७५/११/२६	भाडा	४३६५००					
	९१३/२०७६/३/२०	नखुलेको	४०६०००					
		जम्मा	१३९७६००					
७२.	गाउँपालिकाले निम्नानुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा बढि भुक्तानी गरकोले वील भर्पाई भन्दा बढि खर्च लेखेको असुल गर्नु पर्ने रु..					१,१०,१०४/-		
	भौ.नं.	विवरण	वजेट खर्च	विल भर्पाई	तपाग			
	३६/२०७५/११/९	ममत तथा अन्य	२१०४२५	१७०४२५	४००००			
	१०९/२०७६/३/२५	ममत	२१४४१०	२०५५११	८८९९			
	११०/२०७६/३/२५	ममत	७८२३०	२९९६०	४८२७०			
	१३/२०७६/२/१०	यहुक्षेत्रीय पोषण अन्तर्गत चालविवाह र यसले पाने प्रभाव सम्बन्धी अभियुक्तिकरण तालिम	१०००००	८७०६५	१२९३५			
७२.		जम्मा	६०३०६५	४९२९६१	११०१०४			
	बढि भ्रमण खर्चः भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७(४) सरकारी कामकाजको सिलसिलामा मुलुकभन्नि आफ्नो कार्यलय भन्दा वाहिर भ्रमण वा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण वा काज बाट कर्यालय फर्केको दिनको अनुसुची २ बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको पच्चस प्रतिसत रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाले देहायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई भ्रमणवाट फर्केको दिनको नियमावलीमा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी दिएकोले बढी रकम असुल गरी सचितकोष दाखिला गर्नुपर्ने रु..					७,५००/-		
	भौ. नं.	पदाधिकारी/ कर्मचारीको नाम	भ्रमण स्थान	भ्रमणवाट फर्केका दिन	भुक्तानी गर्नु पर्ने	भुक्तानी गरेको	बढी	
	९/२०७५/६/२०	गा.पा. अध्यक्ष किसुनदेव राय	काठमाडौं	२०७५/०५/११	४००	१०००	६००	
	९/२०७५/६/२०	गा.पा. अध्यक्ष किसुनदेव राय	काठमाडौं	२०७५/४/१९	४००	१०००	६००	
	९/२०७५/६/२०	गा.पा. अध्यक्ष किसुनदेव राय	काठमाडौं	२०७५/०६/२०	४००	१०००	६००	
	९/२०७५/६/२०	गा.पा. उपाध्यक्ष किसुनदेव राय	काठमाडौं	२०७५/०९/१९	४००	१०००	६००	
	९/२०७५/६/२०	शा.अ.दिपक दहाल	पसा न.पा. अन्तर्गतको आगमण	२०७५/५/२९	४००	६००	२००	
	९/२०७५/६/२०	क.अ. मुकेशकुमार यादव	" "	२०७५/५/२९	३००	६००	३००	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा							बेरुजू रकम रु.	
	१/२०७५/६/२०	जि.प्र.का.सलाहीका ले.पा गणेश राय	काठमाडौं	२०७५/५/२८	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	खरीदार उपेन्द्र राय यादव	काठमाडौं	२०७५/५/२	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	खरीदार उपेन्द्र राय यादव	काठमाडौं	२०७५/५/११	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	खरीदार उपेन्द्र राय यादव	काठमाडौं	२०७५/५/६	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	प्र.प.अ उमेश कुमार दहाल	काठमाडौं	२०७५/५/०२	४००	६००	२००		
	१/२०७५/६/२०	प्र.प.अ उमेश कुमार दहाल	काठमाडौं	२०७५/५/१०	४००	८००	४००		
	१/२०७५/६/२०	प्र.प.अ उमेश कुमार दहाल	काठमाडौं	२०७५/६/२९	४००	८००	४००		
	१/२०७५/६/२०	वडा सचिव रामबाबु राउत	बर्दीबास	२०७५/६/२९	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	सब ओभरसियर विकी यादव	काठमाडौं	२०७५/६/२६	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	वडा सचिव देवनरायण साह	बर्दीबास	२०७५/६/२९	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	वडा सचिव जितेन्द्र यादव	लालबन्दी	२०७५/६/२९	३००	६००	३००		
	१/२०७५/६/२०	सि.अ.हे.व. नागेन्द्र साह	काठमाडौं	२०७५/६/२३	४००	८००	४००		
	१/२०७५/६/२०	सि.अ.हे.व. नवलकिसोर महतो	काठमाडौं	२०७५/६/२६	४००	८००	४००		
	१४/०७६/३/२५	आयुर्वेद कविराज विद्या प्रसाद यादव	काठमाडौं	०७६/२/४	४००	८००	४००		
		जम्मा			७००	१४६००	७५००		
७३.	कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन :-गो भा. न ८४/०७६-२-१८ सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२५ अनुसार कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेमा कार्यालयले गा.पा. तथा वडा कार्यालय तथा विभिन्न मठ मन्दिरमा रंग रोगन कार्य बापत आदर्श ट्रेडस मलांगवालाई रु. १९२१००/- भुक्तानी खर्च लेखिएकोमा, सो रंगरोगन कुन-कुन वडा कार्यालय तथा कुन मठ मन्दिरमा भएको हो सो को कार्यादेश तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने रु							१,९२,१००/-	
७४.	दाखिला प्रमाण:- वित्तिय समानिकरण चालु शिर्षक वाट निम्न गौश्वारा भौचरवाट कर्मचारीहरूलाई तलव भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको संचयकोष तथा सावधिक जीवन बीमा कोष निम्न अनुसार दाखिला गरेको भनी उल्लेख भएकोमा दाखिला भएको वैक भौचर श्रेस्तासाथ संलग्न नरहेकोले सोको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने							८,१२,३१५/३३	
	भौ. नं.	विवरण	रकम रु.						
	आयुर्वेदतर्फ								
	१ क/ ०७५/५/२९	सावधिक वीमाकोष कटी	३२००.००						
	१ क/ ०७५/५/२९	समाजिक सुरक्षा कटी	१०६१.३८						
	५/०७६/११/२७	ना.ल.को कटी	१४३५०.००						
	५/०७६/११/२७	समाजिक सुरक्षा कर	५४००.७२						
	वित्तियसमानिकरण		०						
	चालुतर्फ								
	३६-क-०७५/११/९	क.सं.कोष कटी दाखिला	६८९९७४.००						
	३६-क-०७५/११/९	वीमा	५३६००.००						
	११२/०७६/३/२५	वीमा	२२४००.००						
	११२/०७६/३/२५	ना.ला. कोष	१५२५०.००						
	११२/०७६/३/२५	समाजिक सुरक्षा कर	१५८७९.२३						

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा			बेरुजू रकम रु.
	जम्मा	द१२३१५.३३		
७५.	गतवर्षको भुक्तानी : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ४० मा चालुवर्षको बजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएमा वीलभपाई वमोजिमको रकम महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकेको ढाँचामा भूक्तानी दिन बाँकीको विवरण प्रमाणित गराई सो अनुसार भूक्तानी दिनुपर्नेमा गापॅपालिकाले भौ.न. १९/०७५/८/२१ वाट कार्यालय र पर्सा ६ का नन्दकिसोर यादव विच २०७५ असार १४ र १५ गाउँसभाका लागी टेन्ट व्यवस्थापनका लागी समझौता भए वमोजिम नन्दकिसोर राय यादव लाइ भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तथा बिल भर्पाई वेगर रु ९००००१०० भुक्तानी गरिसकेकोमा सो कार्यका लागी निजलाई भुक्तानी दिन बाँकीको प्रमाणीत विवरण सहित वील भर्पाई पेश नगरि खर्च लेखेको अनियमित रु रु		९०,००१	
७६.	दोहोरो खर्चः भौ.नं. ६२०७५१११२७ वाट गत आर्थिक वर्षको (२०७४चैत्र देखी २०७५ असार) कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, समाजिक जिवन वीमाकोष र समाजिक सुरक्षा का कटी दाखिला भनी यस आर्थिक वर्षमा रु ८२,१३३.८९ बजेट खर्च (वैक केडिट) लेखेको पाइयो । गत वर्ष विभिन्न कोष कटी रकम यस वर्ष पनि बजेट खर्च लेखेको असुल गरी संघिय संचित कोष दाखिला गर्नु पर्ने रु		८२,१३३.८९	
७७.	वितिय समानिकरण चालु अन्तर्गत वैक नगदी कितावमा भौ. नं. ३३०७५१०१६ को संचार विजुली खर्च २ पटक पोस्टड गरी रु १०९०७०० दोहोरो बजेट खर्च लेखेकोले एउटै खर्चको लागी दोहोरो भएको बजेट खर्च असुल गर्नुपर्ने रु.....		१०,९०७	
७८.	भौ. नं. १०८०७६३२५ वाट ल्यापटप व्याग थान ९० को प्रती व्याग २२६० का दरले २०३,४००१०० तथा रैनकोट थान २० को रु २०३४ का दरले रु ४०६०० गरी कुल रु २४४०८० खर्च लेखेको पाइयो । निजी प्रयोगका लागी कार्यालयको बजेटवाट खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।			
७९.	सक्कल वीजक : कन्टिन्जेन्सी तर्फ भौ.नं. २०७५/३/२५ वाट मध्यमाङ्गल अटो ट्रूड प्रा.ली लालवन्धीवाट होण्डाको CB Hornet 160cc मोटरसाइकल खरिद भनी रु ३,०३,९००/- भूक्तानी गरेकोमा सक्कल वील संलग्न नरहेकोले सोको सक्कल कर वीजक पेश गर्नु पर्ने रु.		३,०३,९००	
८०.	गाँउपालिकाले निजिस्रोतको शिक्षक नियुक्ती गरि खर्च लेख्दा स्पष्ट रूपमा ऐन कानुन निर्माण गरेर मात्र लेख्नुपर्दछ । निम्नानुसार शिक्षक तलव बापत :गाउँपालिकाले निजिस्रोतका शिक्षकहरूलाई तलव भक्ता बापत भुक्तानी लेखेको छ । यसरी भुक्तानी लेख्दा सो को आधार संलग्न नगरेकोले भूक्तानी लेख्न मिल्ने आधार प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु..		२०,५२,४११/३३	
	भौ.नं.	निजिस्रोत शिक्षक संख्या	भूक्तानी रकम रु.	
	१/२०७५/६/२१	नखुलेको	१२६०९७८	
	२/२०७५/११/२३	१७	१८५०००	
	३/२०७५/१२/२२	१५	१३७०००	
	४/२०७६/१/११	नखुलेको	१९२३३.३३	
	५/२०७६/३/२०	१६	४५१०००	
			२०५२४११.३३	
८१.	कर दाखिला : गाँउपालिकाले भूक्तानीमा कट्टी भएका निम्न अनुसार अग्रीम कर रकम दाखिला गरेको गोशबारा भौचर संलग्न गरि खर्च लेखेकोमा उक्त कर दाखिला भएको प्रमाण पेश नभएकोले कर दाखिला भएको वैक भौचर पेश गर्नु पर्ने रु.		८,१८,९२२/९	
	बजेट शिर्पक.	कट्टी अग्रीम कर रकम		
	वितियसमानीकरण चालूतर्फ	२९,८५३०.००		
	स्वस्थ्यतर्फ	४८,०५८७.२६		
	कन्टिन्जेन्सीतर्फ	२७२५२.६१		
	महिला विकासतर्फ	१६४४.००		

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.									
	<table border="1"> <tr> <td>आयुर्वेदतर्फ</td><td>२९८६.७०</td><td></td></tr> <tr> <td>निजस्रोत शिक्षकतर्फ</td><td>७९२२.३३</td><td></td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td>८९८९२२.९</td><td></td></tr> </table>	आयुर्वेदतर्फ	२९८६.७०		निजस्रोत शिक्षकतर्फ	७९२२.३३		जम्मा	८९८९२२.९		
आयुर्वेदतर्फ	२९८६.७०										
निजस्रोत शिक्षकतर्फ	७९२२.३३										
जम्मा	८९८९२२.९										
८२.	<p>कार्यालयले आवश्यक औषधीको परिमाण निर्धारण गर्दा तथा आकस्मिक रूपमा आवश्यक हुन सक्ने औषधीको परिमाण निर्धारण गरी सोही बमोजिम स्विकृत मौज्दात परिमाण र आकस्मिक मागाविन्दु निर्धारण गर्ने वर्कसिट फाराम भरी औषधीको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा सो नगरी औषधी खरिद गरेकोले अनावश्यक औषधीका मौज्दात बढ्ने र आवश्यक औषधीको संकट हुने अवस्था देखियो । अतः ASL (Authorised Stock Level) तथा EOP (Emergency Order Point) निर्धारण गरी सोही बमोजिम खरिद गर्ने गरी व्यवस्थापन गन्पर्दछ ।</p>										
८३.	<p>वहुक्षेत्रीय पोषण कार्य संचालन नम्स : आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८४ को नियम ३६(५) मा सरकारी निकायबाट गरिने तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदि कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा अर्थ मन्त्रालयको खर्च निर्देशिका अनुसार लागत अनुमान तयार गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पोषण कार्यक्रमलाई एकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकार तथा युनिसेफबाट रु.१६ लाख २ हजार र गाउँपालिकाबाट रु.१६ लाख ५५ हजार गरी रु.३२ लाख ५७ हजारको कार्यक्रम स्वीकृत भएकोमा रु.२८लाख ३१ हजार निकासा खर्च गरेको छ । कार्यक्रममा नभएको कृषक पाठशाला वापत रु २ लाख खर्च लेखेको छ ।</p> <p>कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाले यसवर्ष गरिब, विपन्न, दलित समुहका सुनौला हजार दिने आमाहरुलाई पोषण अभिमूखिकरण तालिम, आईरन क्याल्सियम भिटामिन वि कम्प्लेक्स घिउ वितरण, पोषण सुरक्षा समिति अभिमूखिकरण, पोषण व्यवस्थापन तालिम, विभिन्न प्रकारका गोष्ठी, सासु बुहारी अन्तरकिया कार्यक्रम, वहुक्षेत्रीय पोषण विषयमा सरोकारवालावीच अन्तरकिया लगायत कार्यक्रम संचालन गर्दा नम्स स्वीकृत गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । नम्स बेगर विनियोजित वजेट खर्च हुनेगरी आफुखुशी कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरी सोही आधारमा खर्च गरेको देखिन्छ ।</p> <p>कार्यक्रममा के के कृयाकलापहरु गरिने, सो कृयाकलाप कसरी संचालन गर्ने, कुन कृयाकलापमा कति सम्म खर्च गर्न सकिने कस्ता व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउने भन्ने नम्स तयार गरेको छैन । गाउँपालिकाले कार्यक्रम संचालन गर्दा नम्सको आधारमा नभई कार्यक्रम संचालनमा भएको खर्चको बिल भरपाइलाई आधार मानेर प्राप्त वजेटलाई मिलान गर्ने गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरी सो अनुसार खर्च गरेको देखिएकोले कार्यक्रम नम्स बनाई स्वीकृत नम्स अनुसार खर्च गर्ने गर्नुपर्दछ ।</p>										
८४.	<p>वीलभर्पाई : आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०८४ को नियम ३६(३)मा खर्च गर्दा खर्चको वील भर्पाई सहित लेखा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा वहुक्षेत्रीय पोषण अन्तर्गत भौ.नं.८/२०७६/१/२७ बाट पोषणयुक्त तरकारी उत्पादनका लागी सुनौला हजार दिनका महिलाहरुलाई निशुल्क तरकारी वितरण अन्तर्गत ९०० घरधुरीलाई वितरण गर्ने गरी ३८९० थान तरकारी वीउ मिनिकिट प्याकेट रु १०० का दरले रु ३८९,०००/- मा खरिद भएकोमा जिन्सी दाखिला तथा वितरण गरेको भर्पाई श्रेस्तासाथ संलग्न नरहेकोले सो तरकारी वीउ मिनिकिट प्याकेटको जिन्सी दाखिला तथा सम्बन्धीतलाई वितरण गरेको भर्पाई पेश गर्नु पर्ने रु.</p>	३८९,०००									
	स्वास्थ्य तर्फ :										
८५.	<p>१८/०७६-१-१३ कार्यालयले शिघ्र कुपोषणको एकिकृत व्यवस्थापनको लागी OTC र अन्तर्गत उपचार(SC) विस्तर सुदृढिकरण तथा सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्देशिका बमोजिम गाँउ तथा नगरपालिका अन्तरगतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रमुख वा पोषण कार्यक्रम हेदा कर्मचारी र गाँउ तथा नगरपालिका सुचना व्यवस्थापन सम्बद्ध कर्मचारी, कार्यकारी र लेखा सम्बन्ध कर्मचारीलाई सहभागी गराई र दिनको समिक्ष गोष्ठी गर्नु पर्नेमा कार्यालयले रकम अभावको कारण</p>										

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																				
	देखाई रु. ७५०००/- खर्च गरी सो विपरित भ्रमण खर्च कार्पेट, मग, ताला, विभिन्न औषधिहरु एवं तौल गर्ने मेशिन जस्ता सामान खरी खर्च लेखेका नियम संगत देखिएन।	७५,०००/-																				
८६.	२६/०७६-३-२५ गाउँपालिकाले गत विगतको भुक्तानी दिन बाँकी प्रमाणीत गरेर राखी साही बमोजिम भुक्तानी दिनु पर्नेमा सो बेगर कार्यालयले विभिन्न ९ जना कमर्मचारीहरुलाई आ.व. ०७४/०७५ को फिल्ड भता छुट रकम बापत रु. १४३५२०/- भुक्तानी खर्च लेखेकोमा सो रकम आ.व. २०७४/०७५ भुक्तानी नलिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने।	१४३५२०/-																				
	दैविक प्रकोप पूँजिगत खर्च:																					
८७.	१/०७५-०७-०६: कार्यालयले दैविक प्रकोप कोष खडा गरी रकम जम्मा गरेकोमा सो कोष संचालन कार्याविधि नवनाई रकम खर्च गरेको देखियो सो कोषबाट दैविक प्रकोप कार्यमा उद्वार गर्न सहज पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा लेखापाल राम गणेश रायले विभिन्न सडकमा मर्मत कार्य गर्न भनी पेशकी रु. ५५००००/- लिएकोमा लेखापरीक्षण अवधि सम्म फछ्यौट गरेको देखिएन। अत नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु	५,५०,०००/-																				
८७.१.	२/०७५-१०-१५: कार्यालयले दैविक प्रकोप उद्वार कार्यमा सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखी विभिन्न १७ प्रकारका सामान खरिद बापत विक्की ट्रेडर्स मलंगवा लाई रु. ४९९९९९.९० (मु.अ.क. समेत) भुक्तानी दिएकोमा आकस्मिक कार्यमा प्रयोग हुने सामानको उचित तबरले व्यवस्थापन गरी मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा सो मध्ये केही सामान वितरण गरी बाँकी सामान प्रयोग नभएकोले मात्र मौज्दात रहेको देखियो, यसरी आकस्मीक रूपमा प्रयोग हुने सामाग्री सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरी उचित तबरले भण्डार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको रु	४,९९,९९९९०																				
८७.२.	कार्यालयले निम्न भौचर बाट दैविक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन कायैको लागी ३८० थान त्रिपाल खरिद गरी भुक्तानी खर्च लेखेकोमा सो त्रिपाल प्रयोग एवं वितरण तथा मौज्दातको विवरण पेश गर्नुपर्ने रु	४,९७,२००/-																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>भौन मिति</th><th>विवरण</th><th>सप्लायर्सको नाम</th><th>खरिद संख्या</th><th>भुक्तानी रकम</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२/०७५-१०-१५</td><td>त्रिपाल</td><td>विक्की ट्रेडर्स</td><td>६०</td><td>१३२६८४.००</td></tr> <tr> <td>४/०७५-१२-१८</td><td>त्रिपाल</td><td>आर.एस. सप्लायर्स</td><td>१६०</td><td>४९७२००.००</td></tr> <tr> <td>६/०७५-३-२५</td><td>त्रिपाल</td><td>माता जानकी</td><td>१६०</td><td>४९७२००.००</td></tr> </tbody> </table>	भौन मिति	विवरण	सप्लायर्सको नाम	खरिद संख्या	भुक्तानी रकम	२/०७५-१०-१५	त्रिपाल	विक्की ट्रेडर्स	६०	१३२६८४.००	४/०७५-१२-१८	त्रिपाल	आर.एस. सप्लायर्स	१६०	४९७२००.००	६/०७५-३-२५	त्रिपाल	माता जानकी	१६०	४९७२००.००	
भौन मिति	विवरण	सप्लायर्सको नाम	खरिद संख्या	भुक्तानी रकम																		
२/०७५-१०-१५	त्रिपाल	विक्की ट्रेडर्स	६०	१३२६८४.००																		
४/०७५-१२-१८	त्रिपाल	आर.एस. सप्लायर्स	१६०	४९७२००.००																		
६/०७५-३-२५	त्रिपाल	माता जानकी	१६०	४९७२००.००																		
८८.	<p>पेशकी फछ्यौटः- गो भा न.२८/०७६-०३-२० अ.हे.ब नबल किशोर महतोले पेशकी रु ६९५०००१०० फछ्यौट गरेकोमा निम्न व्यहोरा देखियो।</p> <p>क) पेशकी फछ्यौट गर्दा रु ६९००००१०० को मात्र विवरण पेश भएकोले रु ५०००१०० असुल गर्नुपर्ने</p> <p>ख) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ अनुसार गाडी भाडा बापत रु ४८००१०० भुक्तानी गर्दा अग्रीम कर कट्टी नभएको रु ४८०१०० असुल गर्नु पर्ने</p> <p>ग) लेखापाल राम गणेश राय काजमा रहेको अवस्थामा समेत रु ३४००१०० भत्ता बुझेको देखिंदा दोहोरोभुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने</p> <p>घ) बृहत पोशण कार्यक्रम समेत ७ कार्यक्रममा सेवा ग्राही बाट असुल गरीएको रकम रु ७३०१०० राजस्व दाखिला नभएकोले असुल गर्नु पर्ने</p>	<p>५,०००/-</p> <p>४८०/-</p> <p>३,४००/-</p> <p>७३०१/-</p>																				
	<u>प्रदेश सशर्त अनुदानः</u>																					
८९.	महारानी स्थान देखी पाकर चौकी सम्म ढलान कार्यको लागत इष्टिमेट ५४९२००५.२६ भई गाँउपालिकाको अंश ४८५०००० रहने गरी मिति २०७५/१२/२७ मा कार्यदेश दिएकोमा सेस्ता साथ	४८,५०,०००/-																				

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																		
	उपभोक्ता समिति पेश गरेको बिल भरपाई रु. २४५००० मात्र पेश भई रु. २९६२००५.२६ को बिल सेस्ता साथ संलग्न रहेको छैन र उक्त निर्माण कार्यको नापी किताब, प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र खर्चको बिल भरपाई पेश हुनुपर्ने रु.....																			
	स्थानिय संचितकोष:																			
९०.	स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० अनुसार गाँउपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली अन्तर्गत स्थानिय संचित कोषमा गाँउपालिकाले उठाएको राजस्व तथा आय, राजस्व बाँडफाड बाट प्राप्त हुने आय रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र अन्य रकम कुनै व्यक्ति संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ। यस गाँउपालिकाले स्थानिय संचित कोष नेपाल बैंक लि. पर्सा शाखामा खाता खोली कारोबार गरेको छ। स्थानिय संचित कोषको लेखा सेस्ता खुडा गरी राख्नु पर्नेमा लेखा सेस्ता खडा गरेको पाइएन। अत स्थानिय संचित कोषको स्रेस्ता खडा गरी राख्नु पर्दछ।																			
९१.	गाँउपालिकाको वितिय अधिकार क्षेत्रः स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद (क) अनुसार गाँउपालिकाको वितिय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सम्पति कर, भूमिकर(मालपोत), घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, सामुदायिक बनबाट प्राप्त आय र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त आय आर्जन गरि आन्तरिक आय आर्जन गर्ने व्यवस्था छ। मिति २०७५/३/१४ गते बसेको गाँउसभाले आन्तरिक आयतर्फ रु. १०५४०००० आय गर्ने अनुमान गरेको छ। आन्तरिक आय तर्फको स्रेस्ता खडा नभएकोले आन्तरिक आय तर्फ कति रकम आम्दनी भयो एकिन गर्न सकिएन। अत आन्तरिक आय तर्फ स्रेस्ता खडा गरी आन्तरिक आय सुनिश्चित हुनुपर्दछ। मिति २०७५/३/१४ को गाँउसभाले आन्तरिक आय तर्फ गरेको अनुमान निम्नानुसार छ।																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>विवरण</th> <th>अनुमानित रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१.</td> <td>बजार ठेक्का</td> <td>१०००००</td> </tr> <tr> <td>२.</td> <td>पोखरी ठेक्का</td> <td>१०००००००</td> </tr> <tr> <td>३.</td> <td>सावंजनिक/ विधालय जग्गा ठेक्का</td> <td>४४००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>१०५४००००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	विवरण	अनुमानित रकम	१.	बजार ठेक्का	१०००००	२.	पोखरी ठेक्का	१०००००००	३.	सावंजनिक/ विधालय जग्गा ठेक्का	४४००००			जम्मा			१०५४००००	
सि.नं.	विवरण	अनुमानित रकम																		
१.	बजार ठेक्का	१०००००																		
२.	पोखरी ठेक्का	१०००००००																		
३.	सावंजनिक/ विधालय जग्गा ठेक्का	४४००००																		
		जम्मा																		
		१०५४००००																		
९१.१.	गाँउसभाले ३ शिर्षक बाट मात्र आन्तरिक आय उठाउने अनुमान गरेकोमा आन्तरिक आयको क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आय बढाउने तर्फ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ।																			
९२.	आन्तरिक आम्दानी: आन्तरिक आम्दनिको स्रेस्ता खडा गर्दा भौचर (राजस्व) म.ले.प.फ.न. १० राजस्व/आम्दनिको गोश्वरा खाता म.ले.प.फा.न. १०८, साजस्व आम्दनीको दैनिक नगद प्राप्ती गोश्वरा खाता, दैनिक बैंक भौचर प्राप्त खाता म.ले.प.फा.न. १०८(क) र १०८(ख) साजस्व आम्दनीको बैंक नगदी किताब म.ले.प.फा.न. २३, राजस्व बैंक हिसाब मिलन विवरण म.ले.प.फा.न. १५(क) रसिद नियन्त्रण खाता म.ले.प.फा.न. ११८ को स्वीकृत ढाँचामा लेखा स्रेस्ता खडा गर्नु पर्ने ममा आन्तरिक आय तर्फ स्रेस्ता खडा गरेको पाइएन। अत स्वीकृत ढाँचामा स्रेस्ता राख्नु पर्दछ।																			
९३.	रसिद नियन्त्रण खाता: नगदी रसिद म.ले.प.फा.न. ११ को छापिएको वा प्राप्त भएको रसिद नम्बर निस्कासित रसिद नं., नगदी रसिद बुझाउनेको नाम, बाँकी रसिद नम्बरहरु देखिनेगरी रसिद नियन्त्रण खातामा अभिलेख राख्नुपर्नेमा रसिद नियन्त्रण खाता प्रयोग गरेको पाइएन। अत गाँउपालिकाले रसिद नियन्त्रण खाता प्रयोग ल्याउनु पर्दछ। गाँउपालिकामा यस आर्थिक वर्षमा कति रसिद प्रयोग भयो कति प्रयोग हुन बाँकी छ एकिन हुन सकिएन। उक्त रसिदहरु रसिद नियन्त्रण खातामा र म.ले.प.फा.न. १०८(क), १०८(ख) मा अभिलेखन गरी स्रेस्ता अध्यावधिक गर्नु पर्दछ।																			

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा							बेरुजू रकम रु.
१४.	<u>आय ठेक्का:</u> पोखरीमा माछा मार्ने कार्यको लागी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ निम्नानुसार आय ठेक्का भएकोमा लेखापरिक्षण क्रममा देखिएको व्यहोरा निम्नानुसार छ :-							
	सि.न.	आय ठेक्काको नाम	सम्झौता मिति	ठेक्का अवधि	क्वोल अंक	यस असुली वर्षको	असुल गर्न बाँकी	ठेकेदारको नाम
	१.	माछा मार्ने ठेक्का-मोगलाहिया पोखरी ठेक्का	२०७५/७/१९	५ वर्ष (२०७९/०८०)	६५६२२३१	७१४६२८.४५	५८४७६०२.५५	लालबाबु प्रसाद
	२.	माछा मार्ने ठेक्का-अन्डहिया लबका पोखरी	२०७५/७/१९	५ वर्ष (२०७९/०८०)	१४१००००	१५३५५०	१२५६४५०	उमेश प्रसाद यादव
	३.	माछा मार्ने ठेक्का	२०७५/८/४	५ वर्ष (२०७९/०८०)	७१५१०००	४७६७३४	६६७४२६६	राम प्रमोद सहनी
१४.१.	मिति २०७५/७/१९ मा गाउँउपालिका को कार्यालय र ठेकेदार बिच भएको सम्झौताको दफा २ मा ३ किस्तामा ३३ प्रतिशतका दरले आ.व. २०७५/०७६, ०७६/०७७, ०७७/०७८ मा क्वोल अंक रकम असुल हुने उल्लेख भएकोमा आ.व. २०७५/०७६ मा निम्नानुसार रकम मात्र असुल भई दाखिला भएकोले सम्झौता बमोजिमले आ.व. २०७५/०७६ को रकम सिघ्र दाखिला हुनु पर्ने रु.							१९,०४,५६८/२५
	सि.न.	आय ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	क्वोल अंक	३३ % हुने रकम	यस आ.व. मा असुली रकम	यस आ.व. को असुल गर्न बाँकी रकम	
	१.	माछा पोखरी ठेक्का	लालबाबु प्रसाद	३५६२२३१	२१६५५३६	५९७८७७.७५	१५६७९८.२५	
	२.	माछा पोखरी ठेक्का	उमेश प्रसाद यादव	१४१००००	४६५३००	१२८४५०	३३६८५०	
					जम्मा	१९०४५६८.२५		
१४.२.	मिति २०७५/१२/४ मा गाउँउपालिकाको कार्यालय र ठेकेदार बिच भएको सम्झौतामा ५ किस्ता रकम असुल गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा निम्नानुसार प्रथम किस्ता आर्थिक वर्षको रकम घटि दाखिला भएकोले सम्झौता बमोजिमको रकम असुल हुनुपर्ने रु.							९,५३,४६६/-
	सि.न.	आय ठेक्काको नाम	ठेकेदारको नाम	क्वोल अंक	२० % हुने रकम	यस आ.व. मा असुली रकम	यस आ.व. को असुल गर्न बाँकी रकम	
	१	माछा पोखरी ठेक्का	राम प्रबोध सहनी	७१५१०००	१४३०२००	४७६७३४	९५३४६६	
१४.३.	मुल्य अभिवृदि कर ऐन २०५२ अनुसार ठेक्का रकममा मूल्य अभिवृदि कर असुल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आ.व. २०७५/०७६ को माछा पोखरी ठेक्का को क्वोलमा मूल्य अभिवृदि कर सहित असुल गर्नु पर्नेमा मुल्य अभिवृदि कर असुल गरेको पाइएन अत ५ वर्षको लागी भएको आय ठेक्कामा रकम असुली हुँदाको बखत मूल्य अभिवृदि कर असुल पर्ने र यस आर्थिक वर्षमा दाखिला हुनुपर्ने रकममा निम्नानुसार मूल्य अभिवृदि कर असुल गरी संघिय संचित कोष दाखिला हुनुपर्ने रु.....							५,२७,९३४/-
	सि.न.	ठेकेदारको नाम	क्वोल अंककुल	कुल मु.अ. कर असुल गर्नुपर्ने रकम	यस आ.व. मा असुल हुनु पर्ने किस्ता रकम	यस आ.व. को किस्ता रकमको मु.अ. कर रकम		
	१	लालबाबु प्रसाद	६५६२२३१	८५३०९०.०३	२१६५५३६	२८१५९९		
	२	उमेश प्रसाद यादव	१४१००००	१८५३००	४६५३००	६०४८९		
	३	राम प्रमोद सहनी	७१५१०००	९२९६३०	१४३०२००	१८५९२६	जम्मा	५२७९३४।

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा				बेरुजू रकम रु.
९५.	पेशकी बाँकी गाउँउपालिकाले गत विगत वर्षको पेशकी बाँकीको रकम जिम्मेवारी सारी सो मा कति फछ्यौट भयो कति बाँकी छ सो को अभिलेख राखी पेशकी फछ्यौट गराउनुपर्नेमा गत विगत वर्षको पेशकी बाँकीको अभिलेख राखेको छैन । गाउँउपालिकाले पेशकी बाँकीको विवरण म.ले.प.फा.नं १४ समेत पेश हुन आएन । पेशकी बाँकीको अभिलेख राखी फछ्यौट नगर्नाले गाउँउपालिकाको आर्थिक अनुसासनमा कमजोरी देखिन्छ ।				
९५.१.	पदाधिकारी पेशकी:-आर्थिक कार्यविधि निमायमावली, २०६४ को नियम ३६(क) मा भुक्तानी वा खर्च लेख्दा रीत पुगे नपुगेको चेक जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँउपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दा गाउँउपालिका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बडा अध्यक्ष, बडा सदस्य लगायतका पदाधिकारीहरूले विभिन्न मितिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्न भनि कार्यक्रम पेशकी लिने र फछ्यौट गर्ने गरेको पाइयो । यसरी निर्वाचित पदाधिकारीहरूले आर्थिक कारोवारसँग आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आन्तरिक आय श्रोत बढाउने कार्य योजना तयार गर्नु आर्थिक विचलन रोक्ने, गाउँउत्तहमा सुशासन कायम गर्ने, सदाचार सम्बन्ध नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आर्थिक कारोवार सँग प्रत्यक्ष संलग्न भई आफैले कार्यक्रम पेशकी लिएर कार्यक्रम संचालन गर्न उपयुक्त देखिन्दैन ।				
९५.२.	गाउँउपालिकाले पेशकी बाँकीको अभिलेख राखी पेशकी फछ्यौट हुनुपर्दछ । यो वर्ष पेशकी बाँकी विवरण मा यस आ.ब.मा पेशकी बाँकी रकम रु ४०९३८००० उल्लेख भएकोमा लेखापरीक्षणको क्रममा र बैक नगदी किताब बाट पेशकी फछ्यौट हुन बाँकी रु ६४९९००० छुट भएकोले सो रकम थप गरि फछ्यौट गर्न बाँकी पेशकी रकम रु ४६६२९००० स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार कार्यविधि पुरा गरि पेशकी रकम फछ्यौट गर्नुपर्ने रु				४,६६,२९,०००/-
शीर्षक	पेशकी लिने व्यक्ती संस्था	पद	प्रयोजना	पेशकी रकम रु	
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	उपेन्द्र राय यादव	खरिदार	समी कार्यक्रम , डेक्सवेन्च बनाउने कार्यक्रम, छोरी जन्मीदाको कार्यक्रम	११५००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	राम बाबु राय		सिचाई संरचना निर्माण	५०००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	प्रमोद कुमार मण्डल	श्रोतव्यक्ति	शिक्षक कर्मचारी क्षमता बढि	१५५०००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	किसुनदेव राय	गा.पा अध्यक्ष	आर्थिक सहयोग चन्दा	१०००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	उपेन्द्र राय यादव	खरिदार	खेलकुद कार्यक्रम	६०००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	प्रमोद कुमार मण्डल	श्रोतव्यक्ति	शिक्षक तालिम	१७००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	प्रमोद कुमार मण्डल	श्रोतव्यक्ति	विद्यार्थी भर्ना अभियान	२२५०००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	प्रमोद कुमार मण्डल	श्रोतव्यक्ति	हाजिरी जबाफ प्रतियोगिता	१४००००
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	प्रदिप कुमार महतो	ना.प से प्रा	पशु शिविर संचालन	२७३०००
भौ.नं.शिष्टक	रामबाबु राउत	बडा सचिव	मोगहलिया बृक्षारोपण	१०००००	
	वित्तिय समानीकरण पुर्जिगत	रामबाबुराय	उपभोत्ता समर्ति अध्यक्ष	बाँध निर्माण	५०००००
			जम्मा पुर्जिगत तर्फ	३९९३०००	
	वित्तियसमानिकरण चालु२३/२०७५/९/९	पेशकी लिनेको नाम	विवरण	रकम रु	
	१ नं.बडाअध्यक्ष सुरेन्द्र राय यादव		कार्यालय सञ्चालन	५००००	
	२ नं.बडाअध्यक्ष नागेन्द्र राय यादव	" "	" "	५००००	
	३ नं.बडाअध्यक्ष भिखारी साह	" "	" "	५००००	
	४ नं.बडाअध्यक्ष वैद्यनाथ राय	" "	" "	५००००	
	५ नं.बडाअध्यक्ष उमेशकुमार राय	" "	" "	५००००	

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा				बेरुजू रकम रु.
	" "	६ नं. वडाअध्यक्ष नन्दु राय	" "	५००००	
	२४/२०७५/९/९	प्रा.स. उपेन्द्र राय यादव	औषधी खरिद	२०००००	
	" "		विविध खर्च	१५००००	
	२५/२०७५/१०/१५	उपेन्द्र राय	घरभाडा	२६४०००	
	२६/२०७५/१०/१५	नखुलेको	घरभाडा	२६४०००	
	८२/२०७६/२/१२	नखुलेको	सभा सञ्चालन	३०००००	
	९६/२०७६/३/२०	नखुलेको	विविध खर्च	१०००००	
	वहुक्षेत्रिय पोषण			०	
	७/२०७६/१/१७	खरिदार उपेन्द्र राय यादव	सुनौला हजार दिनका महिलाहरुलाई कुखुरा चल्ला वितरण कार्यक्रम	४०००००	
		खरिदार उपेन्द्र राय यादव	एक घर एक करेसावारी कार्यक्रम	४०००००	
		खरिदार उपेन्द्र राय यादव	कृषक पाठशाला	२०००००	
	सामाजिक सुरक्षा			०	
	१/२०७५.६.१४	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	८४६१४००.००	
	२/२०७५.६.२०	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	२०००००.००	
	२क/२०७५.७.१६	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	७६००००.००	
	३/२०७५.७.१६	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	९३३८००.००	
	४/२०७५.११.२६	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	९५०००००.००	
	५/२०७६.३.२५	बाल पोषण भत्ता पेशकी राम गणेश राय	सामाजिक सुरक्षा	७७६३२००.००	
	६/२०७६.३.२५	सा.सू. पेशकी उपेन्द्र राय	सामाजिक सुरक्षा	१२५१९६००.००	
			जम्मा	४२४६०००	
			कुल पेशकी जम्मा	४६६२९०००/-	
९६.	स्थलगत निरीक्षण :-	लेखापरीक्षणको क्रममा मिति २०७६।१।।। गते केही योजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका व्यवहोराहरु यसप्रकार रहेका छन्:-			
९६.१.	जिगडबा बाईपास देखी हरिपुरा सँग्रामपुर सडकसम्म माटो ग्राम्भेल योजना :-	उक्त सडक योजनाको लागी रु २७२२९२२ को लागत अनुमान तयार गरि उपभोत्ता समितिबाट कार्य गराई रु२७२९६१३ को कार्यसम्पन्न सँलग्न गरि रु २४२५००। भुक्तानी गरिएको छ। योजना अनुसार निर्माण गरिएको सडकमा दोहोरो नपर्ने गरि सडकको लागी योजना छनौट गर्नुपर्नेमा उक्त योजना रहेको सडकमा प्रदेश सरकारको समेत योजना परेकोले स्थगलगत निरीक्षण क्रममा ग्राम्भेल गरिएको सडकको करिब ३ कि.मी. सडकमा पुन फराकिलो पारी निर्माण कार्य सुरु गर्न लागेको देखियो। यसरी योजना छनौट गर्दा उही चेनेजमा दोहोरो कार्य भएको देखिएकोले बजेट सदुपयोग भएको देखिएन। दोहोरो नपर्ने गरि समन्वय गरेर मात्र योजना छनौट गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै उल्लेखीत योजनामा केही स्थानमा ह्युम पाइपहरु जडान नगरि अलपत्र अवस्थामा रहेको पाईयो। उक्त श्रोतसाधनहरुको सदुपयोगको प्रमाण पेश हुनुपर्दछ।			

दफा नं.	लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा	बेरुजू रकम रु.																																																												
	 <p>ग्रामेलिड गरिएको स्थानमा प्रदेश सरकारको योजनाबाट पुन सडक फराकिलो था माटो पुर्ने कार्य भैरहेको</p>  <p>जडान नगरिएको अवस्थामा राखिएको हृषपाइप</p>																																																													
१७.	<p>बेरुजु लगत, फछ्यौट र बाँकीको स्थिति : आर्थिकन कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १८ वमोजिम कार्यालयले बेरुजु फछ्यौट गरी दफा १९ वमोजिम सम्परीक्षण अनुरोध गर्नुपर्नेमा कार्यालयले संपरीक्षणका लागि पेश गरेको छैन । हालसम्मको बाँकी बेरुजुको स्थिति यस प्रकार छ । उक्त बाँकी बेरुजु नियमानुसार असुल फछ्यौटको कारबाही गर्नुपर्छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बेरुजु विवरण</th><th>गत सम्मको बेरुजु</th><th>यस वर्ष फछ्यौट</th><th>गत बाँकी</th><th>सम्मको</th><th>यस वर्ष को थप</th><th>जम्मा बेरुजु</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अमुल गर्नुपर्ने</td><td>२१२१</td><td>-</td><td>२१२१</td><td>३५५६५</td><td>३७५८६</td><td></td></tr> <tr> <td>नियमित गर्नुपर्ने</td><td>१२५२४</td><td>-</td><td>१२५२४</td><td>५७४९८</td><td>७००२२</td><td></td></tr> <tr> <td>● अनियमित भएको</td><td>४२७</td><td>-</td><td>४२७</td><td>७८२३</td><td>८२५०</td><td></td></tr> <tr> <td>● प्रमाण का. पेस नभएको</td><td>१२०९७</td><td>-</td><td>१२०९७</td><td>४९६७५</td><td>६१७७२</td><td></td></tr> <tr> <td>पेशकी:</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● संस्थागत</td><td rowspan="3">७९९</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">७९९</td><td rowspan="3">४६६२९</td><td rowspan="3">५३८२७</td><td></td></tr> <tr> <td>● कम्चारी</td><td></td></tr> <tr> <td>● मोबिलाइजेशन</td><td></td></tr> <tr> <td>जम्मा</td><td>२१८४३</td><td>-</td><td>२१८४३</td><td>१३९५९२</td><td>१६१४३५</td><td></td></tr> </tbody> </table>	बेरुजु विवरण	गत सम्मको बेरुजु	यस वर्ष फछ्यौट	गत बाँकी	सम्मको	यस वर्ष को थप	जम्मा बेरुजु	अमुल गर्नुपर्ने	२१२१	-	२१२१	३५५६५	३७५८६		नियमित गर्नुपर्ने	१२५२४	-	१२५२४	५७४९८	७००२२		● अनियमित भएको	४२७	-	४२७	७८२३	८२५०		● प्रमाण का. पेस नभएको	१२०९७	-	१२०९७	४९६७५	६१७७२		पेशकी:		-					● संस्थागत	७९९	-	७९९	४६६२९	५३८२७		● कम्चारी		● मोबिलाइजेशन		जम्मा	२१८४३	-	२१८४३	१३९५९२	१६१४३५		
बेरुजु विवरण	गत सम्मको बेरुजु	यस वर्ष फछ्यौट	गत बाँकी	सम्मको	यस वर्ष को थप	जम्मा बेरुजु																																																								
अमुल गर्नुपर्ने	२१२१	-	२१२१	३५५६५	३७५८६																																																									
नियमित गर्नुपर्ने	१२५२४	-	१२५२४	५७४९८	७००२२																																																									
● अनियमित भएको	४२७	-	४२७	७८२३	८२५०																																																									
● प्रमाण का. पेस नभएको	१२०९७	-	१२०९७	४९६७५	६१७७२																																																									
पेशकी:		-																																																												
● संस्थागत	७९९	-	७९९	४६६२९	५३८२७																																																									
● कम्चारी																																																														
● मोबिलाइजेशन																																																														
जम्मा	२१८४३	-	२१८४३	१३९५९२	१६१४३५																																																									

प्रदेश नं. २

अनुसूची- १

स्थानीयतह सञ्चित कोष विवरण

२०७५।७६

(र.हजारमा)

क्र. सं.	स्थानीय तह	जिल्ला	आय				जम्मा आय	व्यय				मौज्दात
			गत वर्षको जिम्मेवारी	समानीकरण अनुदान	सशर्त तथा अन्य वजेट अनुदान	अन्य आय		चालु खर्च	पूँजीगत खर्च	अन्य खर्च	जम्मा खर्च	
			१	२	३	४		५ (२+३+४)	६	७	८	९ (६+७+८)
१.	पर्सा गाउँउपालिकाको कार्यालय	सर्लाही	५७८८७	७७५००	११८४४८	४२९३८	२३८८८६	१२९८३०	७७२६०	४३८५	२११४७५	८५२९८

पर्सा गाउँउपालिकाको बेरुजू बर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, घरैटी र अन्य कारोबार)

अनुसूची २

२०७५।७६

(र.हजारमा)

सि. नं.	जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	प्रारम्भिक बेरुजू		प्रतिक्रियावाट फछ्यौट		वाँकी बेरुजू		वाँकी बेरुजू									
			दफा संख्या		दफा संख्या		दफा संख्या		रकम	अशुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने							
			सैदान्तिक	लगती	सैदान्तिक	लगती	रकम	सैदान्तिक	लगत %		अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजश्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	कर्मचा री	अन्य	
१.	सर्लाही	पर्सा गाउँउपालिका को कार्यालय	७५	४५	१३९५९ २	०	०	०	७५	४५	१३९५९२	३५४६५	७८२३	४९६७५	०	०	०	४६६२९

अद्यावधिक वेरुजू स्थिति

अनुसुची ३

रु.हजारमा

क्र. सं.	स्थानीय तह	जिल्ला	गत वर्ष सम्मको वार्की	यो वर्षको फछ्यौट	वार्की	यो वर्ष सं.प.बाट कायम भएको वेरुजू	यो वर्षको वेरुजू	कुल वार्की वेरुजू
१.	पस्ता गाउँउपार्लिकाको कार्यालय	सर्लाही	२१८४३	०	२१८४३	०	१३९५९२	१६१४३५