



महालेखापरीक्षकको  
वार्षिक प्रतिवेदन  
२०७९  
धार्चे गाउँपालिका  
गोरखा



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल

## **दूरदृष्टि (Vision)**

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुने ।

(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency and Integrity)

## **गन्तव्य (Mission)**

देशमा स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने ।

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation)

## **मूल्य मान्यता (Core Values)**

स्वतन्त्रता	(Independence)
निष्ठा	(Integrity)
पारदर्शिता	(Transparency)
जवाफदेहिता	(Accountability)
व्यावसायिकता	(Professionalism)

## महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था एंव नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, वित्तीय लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको आधारमा यस स्थानीय तहको २०७७/७८ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रतिवेदन जारी गरिएको छ ।



स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका पक्षबाट विश्लेषण गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रदान गर्नु तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुऱ्याउनु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ । लेखापरीक्षणमा वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको पालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग, जवाफदेहिता एवं पारदर्शिता, सेवा प्रवाह लगायतका विषयहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

लेखापरीक्षणमा मूलतः आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्षेपण तथा स्रोत व्यवस्थापन, आय सङ्कलन, राजस्व छुट, बजेट अनुशासन, वर्षान्तको खर्च, खरिद व्यवस्थापन, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च, योजना प्राथमिकीकरण, आयोजना छनोट, उपभोक्ता समितिबाट भएका निर्माण कार्य, दीर्घकालीन विकासका खाका तर्जुमा लगायतका व्यहोरा औल्याइएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट स्थानीय तहमा आवश्यक अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको कमी रहेको, सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख नरहेको, सञ्चालित योजना, कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको यथार्थ रूपले अभिलेख नराखेको, लेखाङ्कन तथा समग्र प्रतिवेदन प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर रहनुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षण भरपर्दो र प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजू फर्स्यौट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा भएको देखिएन । लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू सुधार गरी गत विगतका बेरुजू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

समय र जनशक्तिको सीमितताको बावजुद यथासम्भव स्थानीय तहको कार्यस्थलमा नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षण टोलीबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यहोराको कार्यान्वयनबाट स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु । स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

२०७९ आषाढ

(टंकमणि शर्मा दंगाल)  
महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
Office of the Auditor General  
अनामनगर, काठमाडौं, नेपाल  
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय  
(गण्डकी प्रदेश )

पत्र संख्या: २०७८।७९  
च.नं. ३८

मिति: २०७९।३।२५

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्षज्यू,  
धाचे गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय,  
गोरखा ।

**कैफियत सहितको राय**

हामीले धाचे गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरण तथा लेखा टिप्पणीहरूको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक, पेस भएको २०७८ आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विवरणले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

**कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

- गाउँपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन ।
- लेखापरीक्षणबाट रु.२ करोड ६२ लाख १३ हजार बेरू देखिएको छ । सोमध्ये प्रतिक्रिया प्राप्त नभई बाँकी बेरू असुल गर्नुपर्ने रु.११ लाख १२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु.८९ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.१ करोड ६१ लाख १५ हजार रहेको छ । गतवर्ष रु.३ करोड ३७ लाख ४५ हजार बेरू बाँकी रहेकोमा यसवर्ष समायोजन र सम्परीक्षणबाट फछ्यौट एवं यो वर्ष कायम भएको बेरू समेत हालसम्मको अद्यावधिक बेरू रु.४ करोड ४३ लाख ९५ हजार रहेको छ । **बेरू वर्गीकरण र अद्यावधिक बेरू स्थिति यसैसाथ संलग्न छ ।**
- गाउँपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । गाउँपालिकाबाट सम्प्रेषित लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसको अङ्गको रूपमा रहेको छ ।
- आम्दानी तथा खर्चको सेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेशकी बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गरिएको छ । वित्तीय विवरण तयार गर्ने स्थानीय तहसँग हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसैगरी स्वीकृत आचारसंहिताको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा कार्यालय विश्वस्त छ ।

**वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन र लेखाउत्तरदायी अधिकारीको जिम्मेवारी**

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम सही र यथार्थ हुने गरी वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा जालसाजी वा अन्य गल्तीका कारण वित्तीय विवरण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने जिम्मेवारी पालिका व्यवस्थापनमा रहेको छ । गाउँ कार्यपालिका, अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रियाको अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहेका छन् ।

**वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी**

वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा जालसाजी वा अन्य गल्ती समेतका कारण सारभूतरूपमा गलत आँकडा रहित होस् भनी उचित आश्रयता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा उचित आश्रयताले सामान्य स्तरको आश्रयतासम्म प्रदान गरेको हुन्छ, तर लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम गर्ने लेखापरीक्षण सम्पादन भएकै अवस्थामा पनि सबै प्रकारका जालसाजीजन्य वा अन्य गल्ती पत्ता लगाउन सक्ने निश्चितता भने हुँदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा नै फरक पार्न सक्ने अवस्था देखिएका एउटै वा समग्रतामा हुने विशेष वा जालसाजीजन्य वा अन्य गल्तीलाई सारभूतरूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।

(शम्भु कुमार श्रेष्ठ)  
नायब महालेखापरीक्षक

धार्चे गाउँपालिका

बेरुजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

२०७७।७८

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरुजु			प्रतिक्रियाबाट फछ्यौट			बाँकी बेरुजु			बेरुजु						
दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	असुल गर्नुपर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत		संस्थागत	व्यक्तिगत			अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	राजस्व लगत जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	
१३	५०	२६२१३	-	-	-	१३	५०	२६२१३	१११२	१६११५	८९८६	-	-	२५१०१	-

अद्यावधिक बेरुजु स्थिति

२०७७।७८

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्षको फछ्यौट	बाँकी बेरुजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजु	यो वर्षको बेरुजु	कुल बेरुजु बाँकी
गोरखा	३३७४५	-	१५५६३	१८१८२	-	२६२१३	४४३९५

## आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक वर्ष: २०७७/७८

कार्यालय र स्थान : धार्चे गाउँपालिका, गोरखा, धार्चे गाउँपालिका, गोरखा

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	RAM BAHADUR ADHIKARI	२०७७-४-१	हाल सम्म कार्यरत
लेखा प्रमुख	TEKBIKRAM KUNWAR CHHETRI	२०७७-४-१	२०७८-३-३१
<b>बेरुजु रकम</b>			२६,२१२,६५३

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी		९,८०,७३९.६४	
आम्दानी		खर्च	
संघीय सरकारबाट अनुदान	२२,९७,१९,८१०	चालु खर्च	१९,११,३४,७८८.९१
प्रदेश सरकारबाट अनुदान	२,६७,२३,०००	पूँजीगत खर्च	७,६८,८९,५५४.१२
राजश्व बाँडफाँट	६,४०,८७,९८९.७४	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	१,३७,१५,५१७.६२
आन्तरिक आय	२५,४१,१९२.४		
अन्य आय	१,६९,०६,०४४.८		
कुल आय	३३,९९,७८,०३६.९४	कुल खर्च	२८,१७,३९,८६०.६५
बाँकी मौज्दात			५,९२,१८,९१५.९३

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																																																																												
१			<p>उल्लेखित आर्थिक कारोवारहरूको स्वीकृत समष्टिगत तथा इकाईगत लेखापरीक्षण योजना, कार्यालयबाट पेस गरिएको वार्षिक कार्यक्रम एवं प्रगति विवरण समेतका कागजात र विवरणहरू, व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्र तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र लेखापरीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मार्गदर्शनमा समेत नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार र कार्यालयले निक्काल गरेको जोखिममा आधारित योजना तथा कार्यक्रमका आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोराहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन । उल्लिखित लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराहरू सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख समेतका पदाधिकारीहरूसँग मिति २०७८। १०।१८ मा छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू निम्नानुसार छन्:</p>																																																																																																																													
२			<p><b>परिचय:</b> स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने उद्देश्यले यस गाउँपालिकाको स्थापना भएका हो । स्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु यस पालिकाको उद्देश्य रहेको छ । यस पालिका अन्तर्गत ७ वडा, ४० सभा सदस्य, ६५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल तथा १८७२४ जनसंख्या रहेको छ ।</p>																																																																																																																													
३			<p><b>सञ्चितकोषको हिसाब:</b> स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ र ७२ बमोजिम गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको आय, अनुदान तथा सहायता र स्थानीय सरकार संचालनमा भएका आय-व्यय हिसावको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को वित्तीय प्रतिवेदन म.ले.प.फा.नं. २७२ निम्न बमोजिम रहेको छ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१</th> </tr> <tr> <th colspan="9" style="text-align: center;">प्राप्ती भुक्तानी हिसाव</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">विवरण</th> <th rowspan="2">टिप्पणी</th> <th colspan="4">यस वर्ष रु.</th> <th colspan="3">गतवर्ष रु.</th> </tr> <tr> <th>बजेट</th> <th>आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th> <th>वस्तुगत/सोझै भुक्तानी</th> <th>जम्मा</th> <th>आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी</th> <th>वस्तुगत/सोझै भुक्तानी</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्राप्ती (क+ख)</td> <td></td> <td>३८,२८,२५,०५२.९२</td> <td>३३,९९,७८,०३६.९४</td> <td></td> <td>३३,९९,७८,०३६.९४</td> <td>३३,६४,६४,४९४.८४</td> <td></td> <td>३३,६४,६४,४९४.८४</td> </tr> <tr> <td>क. प्राप्ति (सञ्चितकोषमा अम्दानी बाँधेने)</td> <td></td> <td>३६,७२,५१,५२०</td> <td>३२,३०,७१,९९२.१४</td> <td>०</td> <td>३२,३०,७१,९९२.१४</td> <td>२५,९२,९२,०९१.३५</td> <td>०</td> <td>२५,९२,९२,०९१.३५</td> </tr> <tr> <td>११००० कर</td> <td>११</td> <td>७,८६,६८,२१०</td> <td>६,५४,४४,०८४.१४</td> <td>०</td> <td>६,५४,४४,०८४.१४</td> <td>५,१०,८२,७६८.३५</td> <td>०</td> <td>५,१०,८२,७६८.३५</td> </tr> <tr> <td>१३००० अनुदान</td> <td></td> <td>२८,६९,४२,८१०</td> <td>२५,६४,४२,८१०</td> <td>०</td> <td>२५,६४,४२,८१०</td> <td>२०,७०,४०,०००</td> <td>०</td> <td>२०,७०,४०,०००</td> </tr> <tr> <td>संघीय सरकार</td> <td>१२</td> <td>२५,८७,१९,८१०</td> <td>२२,९७,१९,८१०</td> <td>०</td> <td>२२,९७,१९,८१०</td> <td>१९,२०,८२,०००</td> <td>०</td> <td>१९,२०,८२,०००</td> </tr> <tr> <td>प्रदेश सरकार</td> <td>१२</td> <td>२,८२,२३,०००</td> <td>२,६७,२३,०००</td> <td>०</td> <td>२,६७,२३,०००</td> <td>१,४९,५८,०००</td> <td>०</td> <td>१,४९,५८,०००</td> </tr> <tr> <td>१४००० अन्य राजस्व</td> <td></td> <td>१३,९०,५००</td> <td>११,५५,१५०</td> <td>०</td> <td>११,५५,१५०</td> <td>६,४२,५४३</td> <td>०</td> <td>६,४२,५४३</td> </tr> <tr> <td>१५००० विविध प्राप्ति</td> <td></td> <td>२,५०,०००</td> <td>२९,९४८</td> <td>०</td> <td>२९,९४८</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> <tr> <td>ख. अन्य प्राप्ति</td> <td></td> <td>१,५५,७३,५३२.९२</td> <td>१,६९,०६,०४४.८०</td> <td>०</td> <td>१,६९,०६,०४४.८०</td> <td>७,७१,७२,४०३.४९</td> <td>०</td> <td>७,७१,७२,४०३.४९</td> </tr> <tr> <td>वितरण गर्न बाकी राजस्व</td> <td></td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> <td>०</td> </tr> </tbody> </table>	आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१									प्राप्ती भुक्तानी हिसाव									विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष रु.				गतवर्ष रु.			बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा	प्राप्ती (क+ख)		३८,२८,२५,०५२.९२	३३,९९,७८,०३६.९४		३३,९९,७८,०३६.९४	३३,६४,६४,४९४.८४		३३,६४,६४,४९४.८४	क. प्राप्ति (सञ्चितकोषमा अम्दानी बाँधेने)		३६,७२,५१,५२०	३२,३०,७१,९९२.१४	०	३२,३०,७१,९९२.१४	२५,९२,९२,०९१.३५	०	२५,९२,९२,०९१.३५	११००० कर	११	७,८६,६८,२१०	६,५४,४४,०८४.१४	०	६,५४,४४,०८४.१४	५,१०,८२,७६८.३५	०	५,१०,८२,७६८.३५	१३००० अनुदान		२८,६९,४२,८१०	२५,६४,४२,८१०	०	२५,६४,४२,८१०	२०,७०,४०,०००	०	२०,७०,४०,०००	संघीय सरकार	१२	२५,८७,१९,८१०	२२,९७,१९,८१०	०	२२,९७,१९,८१०	१९,२०,८२,०००	०	१९,२०,८२,०००	प्रदेश सरकार	१२	२,८२,२३,०००	२,६७,२३,०००	०	२,६७,२३,०००	१,४९,५८,०००	०	१,४९,५८,०००	१४००० अन्य राजस्व		१३,९०,५००	११,५५,१५०	०	११,५५,१५०	६,४२,५४३	०	६,४२,५४३	१५००० विविध प्राप्ति		२,५०,०००	२९,९४८	०	२९,९४८	०	०	०	ख. अन्य प्राप्ति		१,५५,७३,५३२.९२	१,६९,०६,०४४.८०	०	१,६९,०६,०४४.८०	७,७१,७२,४०३.४९	०	७,७१,७२,४०३.४९	वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	०	०	०	
आ.व. : २०७७/७८ अवधी : २०७७/०४/०१ - २०७८/०३/३१																																																																																																																																
प्राप्ती भुक्तानी हिसाव																																																																																																																																
विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष रु.				गतवर्ष रु.																																																																																																																										
		बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा																																																																																																																								
प्राप्ती (क+ख)		३८,२८,२५,०५२.९२	३३,९९,७८,०३६.९४		३३,९९,७८,०३६.९४	३३,६४,६४,४९४.८४		३३,६४,६४,४९४.८४																																																																																																																								
क. प्राप्ति (सञ्चितकोषमा अम्दानी बाँधेने)		३६,७२,५१,५२०	३२,३०,७१,९९२.१४	०	३२,३०,७१,९९२.१४	२५,९२,९२,०९१.३५	०	२५,९२,९२,०९१.३५																																																																																																																								
११००० कर	११	७,८६,६८,२१०	६,५४,४४,०८४.१४	०	६,५४,४४,०८४.१४	५,१०,८२,७६८.३५	०	५,१०,८२,७६८.३५																																																																																																																								
१३००० अनुदान		२८,६९,४२,८१०	२५,६४,४२,८१०	०	२५,६४,४२,८१०	२०,७०,४०,०००	०	२०,७०,४०,०००																																																																																																																								
संघीय सरकार	१२	२५,८७,१९,८१०	२२,९७,१९,८१०	०	२२,९७,१९,८१०	१९,२०,८२,०००	०	१९,२०,८२,०००																																																																																																																								
प्रदेश सरकार	१२	२,८२,२३,०००	२,६७,२३,०००	०	२,६७,२३,०००	१,४९,५८,०००	०	१,४९,५८,०००																																																																																																																								
१४००० अन्य राजस्व		१३,९०,५००	११,५५,१५०	०	११,५५,१५०	६,४२,५४३	०	६,४२,५४३																																																																																																																								
१५००० विविध प्राप्ति		२,५०,०००	२९,९४८	०	२९,९४८	०	०	०																																																																																																																								
ख. अन्य प्राप्ति		१,५५,७३,५३२.९२	१,६९,०६,०४४.८०	०	१,६९,०६,०४४.८०	७,७१,७२,४०३.४९	०	७,७१,७२,४०३.४९																																																																																																																								
वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	०	०	०																																																																																																																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	कोषहरु		१,५५,७३,५३२.९२	१,५३,९०,८११.८०	०	१,५३,९०,८११.८०	१,१०,६०,९०६.१९	०	१,१०,६०,९०६.१९	बेरुजु रकम
			धरौटी		०	१५,१५,२३३	०	१५,१५,२३३	१४,७१,३८४.६४	०	१४,७१,३८४.६४		
			संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	६,४६,४०,११२.६६	०	६,४६,४०,११२.६६		
			भुक्तानी (ग+घ)		४४,१०,९०,०५२.९२	२८,१७,३९,८६०.६५		२८,१७,३९,८६०.६५	२६,०१,६२,०३६.०२		२६,०१,६२,०३६.०२		
			ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट)		४२,५५,१६,५२०	२६,८०,२४,३४३.०३		२६,८०,२४,३४३.०३	१८,६८,११,०२६.१२		१८,६८,११,०२६.१२		
			२१००० पारिश्रमिक / सुविधा	१८	११,९६,४९,७६४	८,६५,६३,८१३.३१	०	८,६५,६३,८१३.३१	६,०७,१९,६८६.१०	०	६,०७,१९,६८६.१०		
			२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग	१८	९,६५,३८,०७१.५६	७,११,७५,८३९.१५	०	७,११,७५,८३९.१५	३,९१,९१,३३८.५८	०	३,९१,९१,३३८.५८		
			२५००० सहायता (Subsidy)	१८	१,९१,३७,०००	१,६७,४५,७५५.०५	०	१,६७,४५,७५५.०५	१,१०,१०,०००	०	१,१०,१०,०००		
			२७००० सामाजिक सुरक्षा	१८	१,७०,६२,०००	१,५०,३२,९१२	०	१,५०,३२,९१२	७१,५४,०००	०	७१,५४,०००		
			२८००० अन्य खर्च	१८	२२,००,०००	१६,१६,४६९.४०	०	१६,१६,४६९.४०	१२,४९,५१३	०	१२,४९,५१३		
			३१००० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१८	१७,०९,२९,६८४.४४	७,६८,८९,५५४.१२	०	७,६८,८९,५५४.१२	६,७४,८६,४८८.४४	०	६,७४,८६,४८८.४४		
			घ. अन्य भूक्तानी		१,५५,७३,५३२.९२	१,३७,१५,५१७.६२		१,३७,१५,५१७.६२	२६,०१,६२,०३६.०२		२६,०१,६२,०३६.०२		
			कोषहरु		१,५५,७३,५३२.९२	१,२८,५२,८६६.६२	०	१,२८,५२,८६६.६२	७७,०९,३९७.२४	०	७७,०९,३९७.२४		
			धरौटी		०	९,००,७००	०	९,००,७००	१०,०१,५००	०	१०,०१,५००		
			संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	६,४६,४०,११२.६६	०	६,४६,४०,११२.६६		
			कट्टी रकम भुक्तानी/दाखिला गर्न बाकी			-३८,०४९		-३८,०४९					
			ड. यो वर्षको बचत (न्युन)		(५,८२,६५,०००)	५,८२,३८,५७६.२९		५,८२,३८,५७६.२९	७,६३,०२,४५८.८२		७,६३,०२,४५८.८२		
			च. गतवर्षको जिम्मेवारी रकम (अ.ल्या)			९,८०,७३९.६४		९,८०,७३९.६४	५,११,६०,६४१.९३		५,११,६०,६४१.९३		
			वर्षान्तको बाकी रकम (ड + च)		(५,८२,६५,०००)	५,९२,१८,९१५.९३		५,९२,१८,९१५.९३	१२,७४,६३,१००.७५		१२,७४,६३,१००.७५		
			बैंक तथा नगद बाकी	२४		५,९०,१८,९१६.९३		५,९०,१८,९१६.९३	९,४१,४१,०८४.२९		९,४१,४१,०८४.२९		

नोट: आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेको सर्सत अनुदान चालु तर्फको रु. २५१००३३९।४५ र प्रदेश तर्फको समपुरक चालु रु. ६५००००।- मिति २०७८।५।१७ मा फिर्ता दाखिला भएको छ ।

गाँउपालिकाले पेश गरेको वित्तिय विवरणमा समावेश नभएका खर्च शिर्षकहरु निम्नानुसार रहेका छन्:

सि.नं.	खर्च शिर्षक	बजेट	निकास/खर्च
१	३७०००११६४-एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७००००००.	८८६४८५
२	३१४०१०१२३-सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	५२९२५०००.	५०६२०३८०.



क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																								
			<table border="1"> <tr> <td>३</td> <td>३६५००१०४३-स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम</td> <td>६७०००००.</td> <td>६३६५७४०.</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>३५०००१२०४-सामाजिक विकास मन्त्रालय (संघ सर्सत अनुदान)</td> <td>२०००००.</td> <td>१८८९११.६५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>३५००००११४-सामाजिक विकास मन्त्रालय</td> <td>२०००००००.</td> <td>१०४७८८४१</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>३१४०००११३-आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय</td> <td>४३०००.</td> <td>४३०००.</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>३५००००११३- सामाजिक विकास मन्त्रालय</td> <td>८०००००.</td> <td>६०००००.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>८७६६८०००.</td> <td>६९१८३३५७.२४</td> </tr> </table>	३	३६५००१०४३-स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	६७०००००.	६३६५७४०.	४	३५०००१२०४-सामाजिक विकास मन्त्रालय (संघ सर्सत अनुदान)	२०००००.	१८८९११.६५	५	३५००००११४-सामाजिक विकास मन्त्रालय	२०००००००.	१०४७८८४१	६	३१४०००११३-आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४३०००.	४३०००.	७	३५००००११३- सामाजिक विकास मन्त्रालय	८०००००.	६०००००.		जम्मा	८७६६८०००.	६९१८३३५७.२४	
३	३६५००१०४३-स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	६७०००००.	६३६५७४०.																									
४	३५०००१२०४-सामाजिक विकास मन्त्रालय (संघ सर्सत अनुदान)	२०००००.	१८८९११.६५																									
५	३५००००११४-सामाजिक विकास मन्त्रालय	२०००००००.	१०४७८८४१																									
६	३१४०००११३-आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय	४३०००.	४३०००.																									
७	३५००००११३- सामाजिक विकास मन्त्रालय	८०००००.	६०००००.																									
	जम्मा	८७६६८०००.	६९१८३३५७.२४																									
४	२९४	२०७८-३-२१	<p><b>बढी भुक्तानि</b></p> <p>खर्चको मापदण्ड २०७५ को नियम ६ मा सवै प्रकारका तालिम गोस्ठी सेमीनार कार्यशाला सञ्चालनसम्बन्धि खर्चको मापदण्ड मा खाना वापत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.४०० खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।प्रकृतिमैत्री शिक्षण तालिम शिर्षक अन्तर श्री सुर्योदय मावि लाइ रु.२०३१०० भुक्तानी भएको पाइयो ।२०० जना सहभागी रहेको तथा खानावापत रु.५०० का दरले रु.१००००० खर्च लेखेको छ ।प्रति सहभागी रु.१०० का दरले २०० जनाको बढी भुक्ती भएको रु.२०००० असुल गरि सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>	२०,०००																								
५	१२७		<p><b>बढी भुक्तानी</b></p> <p>कार्यलयले भौ नं १२७ वाट मेलमिलाप पुनर्ताजगी तालिम शिर्षकबाट सुचिकृत मेलमिलाप कर्ताहरुको लागी तिन दिवसिय पुनर्ताजगी तालिम दिएकोमा रु.३४९९५० खर्च गरेको छ। ३ दिनको तालिम सन्चालन गरेकोमा कुल ४३ जना उपस्थितलाई प्रति दिन रु ५०० को दरले रु.२१५००भत्ता दिएको देखिन्छ।अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यसन्चालन निर्देशिका, २०७५ मा यातायात नचल्ने स्थानमा आतेजाते गरी एकमुष्ट रु ५०० मात्र भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था रहेकोले उक्त निर्देशिका अनुसार कुल ३० जना सहभागिलाइ रु १५००० मात्र भुक्तानी दिन मिल्नेमा ४३ जनालाई भुक्तानी दिएबाट १३ जनाको रु.५०० ले हुने रु.६५०० संगीता पौडेल बाट असुल गरि सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>	६,५००																								
६	३८१	२०७८-३-३	<p><b>सक्कल विल नभएको</b></p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व नियमावली २०७७ को नियम ५ मा खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुस्टी गर्ने विल,भरपाइ,प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यालयले गापा चालुतर्फ बुढी गण्डकी नदीमा सम्पन्न गरिएको बुढी गण्डकी वाइटवाटर रेफ्टीङ सम्भावीत अध्ययन कार्यक्रमका लागी रेफ्टीङ स्टार प्रालिलाइ रु. ८४६०० तथा प्रकोप व्यवस्थापनतर्फ खाद्यान्न सामग्री खरिद गरि प्रगति निर्माण सेवा एण्ड अठारसय खोला सप्लायार्स लाइ रु.९१४५० भुक्तानी दिएकोमा सक्कल कर विजक संलग्न नरहेकोले सक्कल विल पेश गर्नुपर्ने रु</p>	१७६,०५०																								

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																					
७			<p><b>नपाउने दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानि</b></p> <p>कार्यालयको काममा कार्यालयभन्दा बाहिर गएको भनी भ्रमण स्वीकृत गरी भ्रमण भत्ता बुझेको देखिन्छ ।कार्यालयको दैनिक हाजिरि परीक्षण गर्दा भ्रमण अवधिको मितिमा पनी कार्यालयमा हाजिरी गरेको पाइयो जुन आलेप प्रतिवेदनमा समेत आँल्याइएकोमा यसरि देहायका कर्मचारीहरुले कार्यालयमै हाजीरी गरी भत्ता बुझेको रकम असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम थर</th> <th>भ्रमण अवधि</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>केशवराज गुरुङ</td> <td>२०७८।२।२४-२०७८।२।२७</td> <td>5900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>२०७८।१।३१-२०७८।२।६(१,२२ ३ गते हाजिर गरेको)</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>विश्वास दवाडी</td> <td>२०७८।२।२८-२०७८।३।३(२८,३० र ३१ गते हाजिर गरेको)</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>अमृत बहादुर घले</td> <td>२०७७।१२।२०-२०७७।१२।२४</td> <td>8100</td> </tr> <tr> <td>मदन खड्का</td> <td>२०७८।३।१८-२०७८।३।२४(२२,२३ र २४ हाजीर गरेको)</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>22400</td> </tr> </tbody> </table>	नाम थर	भ्रमण अवधि	रकम	केशवराज गुरुङ	२०७८।२।२४-२०७८।२।२७	5900		२०७८।१।३१-२०७८।२।६(१,२२ ३ गते हाजिर गरेको)	3600	विश्वास दवाडी	२०७८।२।२८-२०७८।३।३(२८,३० र ३१ गते हाजिर गरेको)	2400	अमृत बहादुर घले	२०७७।१२।२०-२०७७।१२।२४	8100	मदन खड्का	२०७८।३।१८-२०७८।३।२४(२२,२३ र २४ हाजीर गरेको)	2400			22400	२२,४००
नाम थर	भ्रमण अवधि	रकम																							
केशवराज गुरुङ	२०७८।२।२४-२०७८।२।२७	5900																							
	२०७८।१।३१-२०७८।२।६(१,२२ ३ गते हाजिर गरेको)	3600																							
विश्वास दवाडी	२०७८।२।२८-२०७८।३।३(२८,३० र ३१ गते हाजिर गरेको)	2400																							
अमृत बहादुर घले	२०७७।१२।२०-२०७७।१२।२४	8100																							
मदन खड्का	२०७८।३।१८-२०७८।३।२४(२२,२३ र २४ हाजीर गरेको)	2400																							
		22400																							
८	68	२०७७-१२-२३	<p><b>शिक्षण सहयोग अनुदान</b></p> <p>अग्रजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान शिर्षकबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षण सिकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद-३, दफा ८ मा माध्यमिक तहको शिक्षण अनुदानमा छनौट भएको शिक्षकले माध्यमिक तह तृत्तिय श्रेणीको शुरु स्केल भन्दा बढी नहुने गरी करार संझौता वमोजिम बढीमा १२ महिनाको पारिश्रमिक दिन सकिने व्यवस्था छ । सूर्योदय आ.वि.-९, मञ्जुश्री मा.वि.-३, सातकन्या देवी मा.वि., कालरात्री मा.वि.लापू, प्रभात किरण मा.वि., लापू गरी ५ विद्यालयलाई माध्यमिक तहको शिक्षण अनुदानमा छनौट भएका शिक्षकहरुका लागी रु.४,३१,८८०.०० का दरले जम्मा रु.२१,५९,४००.०० निकासा भएको छ । उक्त विद्यालयहरुबाट शिक्षक छनौट भएको निर्णय, करार सम्झौता, हाजिरी विवरण पेश भएको छैन । शिक्षण सहयोग अनुदान शिर्षकबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा तोकिए अनुसार शिक्षक छनौट भएको निर्णय, करार सम्झौता र हाजिरी विवरण प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु.</p>	२,१५९,४००																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																								
९	152	२०७८-३-२९	<p><b>थप निकास</b></p> <p>कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७७/७८ को खण्ड २ (क) १ मा दरबन्दी मिलानबाट कायम भएको शिक्षक दरबन्दी, शिक्षक अनुदान कोटा (राहत), र प्राविधिक धारतर्फका अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूको लागी विद्यालयबाट प्राप्त माग फाराम रूजु गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तपसिलको विद्यालयहरूलाई छुट तलव निकास गर्दा दरबन्दी शिक्षक वा राहत शिक्षक वा करार शिक्षक वा अस्थायी शिक्षक वा कर्मचारीको तलव निकास नपुग भएको सो अनुसारको माग फाराम वा विवरण वेगर रु. २९२१८०.०० निकास गरिएको छ । विद्यालयको माग फाराम, पहिले निकास भएको विवरण, नपुग निकासको विवरणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="1070 300 1384 810"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सूर्योदय मा.वि.-९</td> <td>40000</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>कालरात्री मा.वि.-५</td> <td>40000</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>प्रभात किरण मा.वि.-</td> <td>28610</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>मणिकामदेवी मा.वि.</td> <td>91280</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>पार्वती नि.मा.वि.-४</td> <td>28610</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>गण्डकी निमावि-६</td> <td>35070</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>दुङ्गला प्रा.वि.-९</td> <td>28610</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं	विद्यालयको नाम	रकम	१	सूर्योदय मा.वि.-९	40000	२	कालरात्री मा.वि.-५	40000	३	प्रभात किरण मा.वि.-	28610	४	मणिकामदेवी मा.वि.	91280	५	पार्वती नि.मा.वि.-४	28610	६	गण्डकी निमावि-६	35070	७	दुङ्गला प्रा.वि.-९	28610	२९२,१८०
सि.नं	विद्यालयको नाम	रकम																										
१	सूर्योदय मा.वि.-९	40000																										
२	कालरात्री मा.वि.-५	40000																										
३	प्रभात किरण मा.वि.-	28610																										
४	मणिकामदेवी मा.वि.	91280																										
५	पार्वती नि.मा.वि.-४	28610																										
६	गण्डकी निमावि-६	35070																										
७	दुङ्गला प्रा.वि.-९	28610																										

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																								
१०	144	२०७८-३-२४	<p><b>खर्च स्वीकृत तथा समर्थन</b></p> <p>विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७७।७८ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन सि. नं. ४ (क) मा एउटा सब बजेट उपशिर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्को सब बजेट उपशिर्षकमा खर्च नगर्ने स्वीकृत नमर्सको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका आधार र प्रक्रिया अनुरूप खर्च लेखनुपर्ने व्यवस्था छ । तपसिलको शिर्षकमा निकासा भएको रकम आधारभुत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत, अनुदान शिक्षकका लागि तलव भत्ता अनुदान, विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारीहरु शिर्षकमा रु.४९७८३९९.०० खर्च गरिएको छ । फरक शिर्षकमा खर्च गर्न पर्नाको कारण उल्लेख गरी शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरलाई च.नं.५१ मिति:२०७८।४।२९ मा खर्च समर्थनको लागी पत्र पठाएको देखिन्छ । पालिकाले खर्च समर्थनको लागी पत्र पठाएको भएता पनि उक्त खर्च शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, सानोठिमीबाट समर्थन गरेको देखिदैन । यसरी खर्च स्वीकृत वा समर्थन नगरी फरक खर्च शिर्षकबाट खर्च गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको रु .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>खर्च शिर्षक कार्यक्रम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागी शैक्षिक कार्यक्रम</td> <td>२२५००००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान</td> <td>६२९००७</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>तोकिएको विद्यार्थीका दिवा खाजाका लागी विद्यालयलाई अनुदान</td> <td>२९२९८०</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान</td> <td>४८२६९५</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटारी प्याड व्यवस्थापन</td> <td>४४५०९</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागी छात्रवृत्ति आवासिय तथा गैरआवासिय</td> <td>९३६००००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>४९७८३९९</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	खर्च शिर्षक कार्यक्रम	रकम	१	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागी शैक्षिक कार्यक्रम	२२५००००	२	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	६२९००७	३	तोकिएको विद्यार्थीका दिवा खाजाका लागी विद्यालयलाई अनुदान	२९२९८०	४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	४८२६९५	५	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटारी प्याड व्यवस्थापन	४४५०९	६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागी छात्रवृत्ति आवासिय तथा गैरआवासिय	९३६००००		जम्मा	४९७८३९९	४,९७८,३९९
सि.नं.	खर्च शिर्षक कार्यक्रम	रकम																										
१	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाई सहजीकरणका लागी शैक्षिक कार्यक्रम	२२५००००																										
२	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	६२९००७																										
३	तोकिएको विद्यार्थीका दिवा खाजाका लागी विद्यालयलाई अनुदान	२९२९८०																										
४	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	४८२६९५																										
५	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटारी प्याड व्यवस्थापन	४४५०९																										
६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागी छात्रवृत्ति आवासिय तथा गैरआवासिय	९३६००००																										
	जम्मा	४९७८३९९																										
११	52	२०७८-३-२९	<p><b>नियुक्त प्रमाण:</b></p> <p>कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७७/७८ को खण्ड २.क १ मा दरबन्दी मिलानबाट कायम भएको शिक्षक दरबन्दी, शिक्षक अनुदान कोटा (राहत), र प्राविधिक धारतर्फका अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरुको लागी विद्यालयबाट प्राप्त माग फाराम रुजू गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तपसिलको शिक्षकको विद्यालयमा चौथो त्रैमासिक निकासा उपलब्ध गराउदा नियुक्ति प्रमाण वेगर निकासा गरिएको छ । उक्त शिक्षकहरुको नियुक्ति प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>शिक्षकको नाम</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>निकासा रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>आशा गुरुङ्ग</td> <td>सूर्योदय मा.वि.</td> <td>28610</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>सुजन गुरुङ्ग</td> <td>प्रभात किरण</td> <td>28610</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>57220</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	शिक्षकको नाम	विद्यालयको नाम	निकासा रु.	१	आशा गुरुङ्ग	सूर्योदय मा.वि.	28610	२	सुजन गुरुङ्ग	प्रभात किरण	28610			जम्मा	57220	५७,२२०								
सि.नं.	शिक्षकको नाम	विद्यालयको नाम	निकासा रु.																									
१	आशा गुरुङ्ग	सूर्योदय मा.वि.	28610																									
२	सुजन गुरुङ्ग	प्रभात किरण	28610																									
		जम्मा	57220																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम
१२			<p><b>स्वास्थ्य तर्फ</b></p> <p><b>औषधी खरिद</b> – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम १(क) मा २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधिजन्य मालसामान उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने तथा नियम ८४ मा ५ लाख भन्दा बढीको खरिद गर्दा शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन वेग पालिकाले भौ.१५४-०७८/३/२९ बाट भिमदेव सप्लायर्स बाट रु.११००००० र भौ.३४३-०७८/३/२९ बाट मेडिजोन मेडिसिन कन्सर्न बाट रु.१९८४८३२। समेत रु.३०८४८३२। को औषधी सोझै खरीद गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा मालसामान स्थलगत रुपमा उपलब्ध हुने वा नहुने अध्ययन गरी दररेट निर्धारण समितिले तोकेको दरमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।पालिकाले औषधि खरीद गर्नु पूर्व ३ वटा सप्लायर्स सँग दर रेट माग गरी औषधिको लागत अनुमान कायम गर्नु पर्नेमा सो वेग ३ वटा सप्लायर्स सँग कोटेशन माग गरी कम कबोल वाला सँग सँझौता गर्नु पर्नेमा सो गरेको पाइएन ।</li> <li>आपूर्ति भएका औषधी एवं सर्जिकल सामान स्टोर दाखिला हुनुअघि स्पेशीफिकेशन अनुसार भए/नभएको नखुलाएको कारण औषधिको गुणस्तर र म्याद सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको,</li> <li>औषधिको जिन्सी कितावमा आम्दानी बाँध्दा खरिद गरेको र अन्यत्रबाट हस्तान्तरण भई आएको खुल्ने गरी व्यवस्थित रुपमा आम्दानी बाँध्ने नगरेको,</li> </ul>	३,०८४,८३२
१३			<b>ठेक्का व्यवस्थापन तर्फ:</b>	
१३.१			<p><b>मु.अ.कर भुक्तानी:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको स्रेस्ता, विलभरपाई स्थानीय निकायले जाँचगरी प्रतिवेदन लिने व्यवस्था छ । यो वर्ष धार्चे आमा समुह भवन निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ गराउँदा लागत अनुमानमा इट्टा प्रतिगोटा रु.१५ मा मु.अ.कर समावेश गरी लागत अनुमान तयार गरेकोमा उपभोक्ता समितिले रु.८ को मु.अ.कर सहितको विल पेश गरेको छ । सो भवनमा ८५०० इट्टा प्रयोग भएकोमा प्रति गोटा रु.७ का दरले रु.५९५००। को मु.अ.कर रु.७७३५। विलमा समावेश भएको भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p>	७,७३५
१३.२	46	२०७८-१-८	<p><b>बढी भुक्तानी:</b> सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा प्राविधिक नाप जाँच गरी वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । काशि गाउँ बहुउद्येशिय सभा गृहहल निर्माण कार्यमा रुविनाला कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि लाइ रु.५०७९७३०.८९ को भुक्तानीमा विमा रकम रु.५०३४६। भुक्तानी भएकोमा निर्माण व्यवसायीले फोटोकपी विल पेश भएको छ। साथै विल अफ क्वान्टिटीमा नराखको ल्याव टेस्ट समावेश नभएको अवस्थामा पनि मु.अ.कर समेत रु.३२९१६।९ भुक्तानी निर्माण व्यवसायीलाइ भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी रकम सम्बन्धित सँग असुल गर्नु पर्ने रु.</p>	३,२९१
१३.३			<p><b>एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोर्स:</b> लागत अनुमान रु.८३२४९८३.५२ भएको एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोर्स रु.७३८९५२५.२८ मा मिति २०७८।१।१० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७।४।३ मा श्री सु-शान्ती निर्माण सेवा संग सम्झौता भएको छ । निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि सम्पन्न भइ सकेको अवस्था साथै लेखापरीक्षण अविध सम्म पनि निर्माण कार्यको रनिड विल पेश नभएकोले समयमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने देखिन्छ ।</p>	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम														
१३.४			<p><b>मु.अ.कर भुक्तानी:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको स्वेस्ता, विलभर्पाई स्थानीय निकायले जाँचगरी प्रतिवेदन लिने व्यवस्था छ । यो बर्ष उपभोक्ता समितिलाई खरिद मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित रकम भुक्तानी दिनेगरी लागत अनुमान गरी सोहि बमोजिम कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिएकोमा विलमा समावेश भएको भन्दा वढी भुक्तानी भएको मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गरी संचित कोष दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="757 260 1704 389"> <thead> <tr> <th>क्र सं</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>कामको विवरण</th> <th>उ.स भुक्तानी रकम</th> <th>.अ.कर भुक्तानी</th> <th>विलमा समावेश मु.अ.कर</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>धार्चे आमा समुह</td> <td>सिमेन्ट खरीद</td> <td>97723.2</td> <td>6008</td> <td>5000</td> <td>1008</td> </tr> </tbody> </table>	क्र सं	कार्यक्रम	कामको विवरण	उ.स भुक्तानी रकम	.अ.कर भुक्तानी	विलमा समावेश मु.अ.कर	बढी भुक्तानी	1	धार्चे आमा समुह	सिमेन्ट खरीद	97723.2	6008	5000	1008	१,००८
क्र सं	कार्यक्रम	कामको विवरण	उ.स भुक्तानी रकम	.अ.कर भुक्तानी	विलमा समावेश मु.अ.कर	बढी भुक्तानी												
1	धार्चे आमा समुह	सिमेन्ट खरीद	97723.2	6008	5000	1008												
१३.५	112	२०७८-३-२८	<p>धार्चे गाउँपालिको वडा नं.४ को भवन निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदानमा प्रदेश सरकारको रु.१००००००। र गा.पा बाट ३५०००००। गरी रु.४५०००००। बजेट व्यवस्था भएकोमा मु.अ.कर समेत रु.४०९३६९४।९६ को लागत अनुमान तयारगरी मिति २०७७।८।२९ मा विद्युतिय बोलपत्रको माध्यमबाट सुचना प्रकाशन गरेकोमा ३ वटा फर्मबाट बोलपत्र दर्ता हुन आएकोमा सबै भन्दा घटी कबोल गर्ने डि.आर.जि कन्स्ट्रक्सन को कबोल अंक पि.एस.बाहेक रु.३२३०४०९। बोलपत्र मिति २०७७।१०।९ मा स्विकृत भएको पाइयो । काम गर्दै जाँदा भेरिएसन आदेश स्विकृत भइ भेरिएसन अडरसाजेस रु.३३९०३५८।१७ मा मिति २०७७।३।३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरि मिति २०७७।११।३ मा संज्ञौता भएकोमा मिति २०७८।३।२८ सम्ममा ९२.०८ प्रतिशत बराबरको कार्य सम्पन्न भएपश्चात उक्त कार्यलाई कार्यसम्पन्न मानि कार्यालयबाट भवन पूण रुपमा सम्पन्न नभइ अधुरो रहेको अवस्थामा पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भौ.११२- २०७८।३।२८ बाट रु.३०४८२४९। भुक्तानी भएको छ । कार्याआदेश अनुसार तोकीएको मिति २०७८।३।३ मा काम सम्पन्न हुन नसकि मिति २०७८।३।२८ मा मात्र कार्य सम्पन्न देखाएकोले कार्य आदेश भन्दा २४ दिन ढिला कार्य सम्पन्न गरेकोले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२१ अनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ती संज्ञौता रकमको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतले हुने रकम (०.०५*२४*३३९०३५८)को हुने रु.३९७२४ । असुल गर्नु पर्ने रु.</p>	३९,७२४														
१३.६	2	२०७८-२-१	<p><b>विल भन्दा बढी भुक्तानी:</b> भौ.२.०७८/२/१ बाट प्रभात किरण मा.वि (मेघा विद्यालय होस्टल ब्लक निर्माण) कार्य गोरखनाथ कन्स्ट्रक्सन एण्ड मर्चेन्डाइजर निर्माण व्यवसायीको प्रथम रनिङ विलको भुक्तानीमा रु.५६७२८। को मात्र विल पेश नभएकोले विल भन्दा रु.४३२७१.७६ बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्ने रु.</p>	४३,२७१														
१४			<b>सोझै खरीद</b>															

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																				
१४.१			<p><b>सोझै खरिद:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र रु.५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाहले यो वर्ष पूँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ निम्नानुसार सोझै खरिद गरेको नियम सम्मत नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>मिति</th> <th>भौ. नं.</th> <th>कार्यक्रम</th> <th>पार्टी /फर्म</th> <th>डेबिट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>०८/२५/२०७७</td> <td>८</td> <td>फर्निचर तथा फिक्चर्स</td> <td>पवित्र फर्निचर सप्लायर्स</td> <td>४,९५,५०५</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>११/०७/२०७७</td> <td>१८</td> <td>फर्निचर तथा फिक्चर्स</td> <td>कुसुम गिफ्ट हाउस एण्ड फर्निचर शोरुम</td> <td>२,२३,११२.८५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>०३/२७/२०७८</td> <td>११०</td> <td>फर्निचर तथा फिक्चर्स</td> <td>कुसुम गिफ्ट हाउस</td> <td>३१,३८२</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>०३/२७/२०७८</td> <td>११०</td> <td>फर्निचर तथा फिक्चर्स</td> <td>कुसुम गिफ्ट हाउस</td> <td>६,००,०००</td> </tr> <tr> <td colspan="5">जम्मा</td> <td>१३,४९,९९९.८५</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	मिति	भौ. नं.	कार्यक्रम	पार्टी /फर्म	डेबिट	१	०८/२५/२०७७	८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	पवित्र फर्निचर सप्लायर्स	४,९५,५०५	२	११/०७/२०७७	१८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस एण्ड फर्निचर शोरुम	२,२३,११२.८५	३	०३/२७/२०७८	११०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस	३१,३८२	४	०३/२७/२०७८	११०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस	६,००,०००	जम्मा					१३,४९,९९९.८५	१,३४९,९९९
क्र.सं.	मिति	भौ. नं.	कार्यक्रम	पार्टी /फर्म	डेबिट																																			
१	०८/२५/२०७७	८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	पवित्र फर्निचर सप्लायर्स	४,९५,५०५																																			
२	११/०७/२०७७	१८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस एण्ड फर्निचर शोरुम	२,२३,११२.८५																																			
३	०३/२७/२०७८	११०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस	३१,३८२																																			
४	०३/२७/२०७८	११०	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कुसुम गिफ्ट हाउस	६,००,०००																																			
जम्मा					१३,४९,९९९.८५																																			
१४.२			<p><b>सोझै खरिद:</b> सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने रु.५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने सकिने व्यवस्था छ । साथै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाहरुले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न विद्यालयले निम्नानुसार सामान खरीद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ सोझै खरिद गरेको नियमसंगत नदेखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ-मिति</th> <th>विद्यालयको नाम</th> <th>सप्लायर्सको नाम</th> <th>सामानको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129-078/3/18</td> <td>प्रभाव किरण मा.वि</td> <td>Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd</td> <td>डेकेसटप, मल्टी पला</td> <td>868970</td> </tr> <tr> <td>138-078/3/21</td> <td>सूर्योदय मा.वि</td> <td>Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd</td> <td>स्माट टि भि, ल्याप टप, प्रोजेक्टर</td> <td>981970</td> </tr> <tr> <td colspan="4">जम्मा</td> <td>1850940</td> </tr> </tbody> </table>	भौ-मिति	विद्यालयको नाम	सप्लायर्सको नाम	सामानको नाम	रकम	129-078/3/18	प्रभाव किरण मा.वि	Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd	डेकेसटप, मल्टी पला	868970	138-078/3/21	सूर्योदय मा.वि	Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd	स्माट टि भि, ल्याप टप, प्रोजेक्टर	981970	जम्मा				1850940	१,८५०,९४०																
भौ-मिति	विद्यालयको नाम	सप्लायर्सको नाम	सामानको नाम	रकम																																				
129-078/3/18	प्रभाव किरण मा.वि	Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd	डेकेसटप, मल्टी पला	868970																																				
138-078/3/21	सूर्योदय मा.वि	Info TECH College of hardware Engineering P.Ltd	स्माट टि भि, ल्याप टप, प्रोजेक्टर	981970																																				
जम्मा				1850940																																				
१५			लाभग्राही समुदायबाट खरिद																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																
१५.१			<p><b>हेभी इक्विपमेण्टको प्रयोग</b> — सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सो नियमावलीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । पालिका अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरूले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो । नियमावलीको व्यवस्था सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सहमति लिएको पाइएन । नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं . रमिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>विल रकम</th> <th>हेभी मेसिन प्रयोगको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७५-०७८/३/१५</td> <td>गुरुवाङ्देखी दुङ्गलासम्म मो.बा.</td> <td>1950826</td> <td>1063300</td> </tr> <tr> <td>१०२-०७८/३/२३</td> <td>दोभानदेखी सेलाचेत मोटरबाटो</td> <td>1338932</td> <td>1350745</td> </tr> <tr> <td>४९-०७८/१/१०</td> <td>उहिया वडा कार्यालय जोडने बाटो</td> <td>2245017</td> <td>1025475</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	विल रकम	हेभी मेसिन प्रयोगको रकम	७५-०७८/३/१५	गुरुवाङ्देखी दुङ्गलासम्म मो.बा.	1950826	1063300	१०२-०७८/३/२३	दोभानदेखी सेलाचेत मोटरबाटो	1338932	1350745	४९-०७८/१/१०	उहिया वडा कार्यालय जोडने बाटो	2245017	1025475	
भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	विल रकम	हेभी मेसिन प्रयोगको रकम																	
७५-०७८/३/१५	गुरुवाङ्देखी दुङ्गलासम्म मो.बा.	1950826	1063300																	
१०२-०७८/३/२३	दोभानदेखी सेलाचेत मोटरबाटो	1338932	1350745																	
४९-०७८/१/१०	उहिया वडा कार्यालय जोडने बाटो	2245017	1025475																	
१५.२			<p><b>उपभोक्ता समिति मार्फत सरकारी भवन निर्माण</b> - सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ४४ मा मितव्ययीता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको श्रृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा त्यस्तो आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत गरिन सकिने उल्लेख छ साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ ।तर तपसिलमा उल्लेखित उपभोक्ता सहभागी नहुने कार्यमा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराईएको पाईयो । यसरी उपभोक्ता प्रत्क्षय रुपमा सहभागी नहुने कार्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.नं . रमिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>निर्माण गर्ने संस्था</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>५४-०७८/१/५</td> <td>घेरावार निर्माण</td> <td>शान्ति प्रा.वि.</td> <td>209635</td> </tr> <tr> <td>४२-०७८/१/८</td> <td>रेलिङ्ग वाल निर्माण</td> <td>कालरात्री प्रा.वि.</td> <td>284252</td> </tr> <tr> <td>९०-०७८/३/१९</td> <td>छात्रावास व्यवस्थापन</td> <td>सातकन्या मा.वि.</td> <td>250000</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	निर्माण गर्ने संस्था	भुक्तानी रकम	५४-०७८/१/५	घेरावार निर्माण	शान्ति प्रा.वि.	209635	४२-०७८/१/८	रेलिङ्ग वाल निर्माण	कालरात्री प्रा.वि.	284252	९०-०७८/३/१९	छात्रावास व्यवस्थापन	सातकन्या मा.वि.	250000	
भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	निर्माण गर्ने संस्था	भुक्तानी रकम																	
५४-०७८/१/५	घेरावार निर्माण	शान्ति प्रा.वि.	209635																	
४२-०७८/१/८	रेलिङ्ग वाल निर्माण	कालरात्री प्रा.वि.	284252																	
९०-०७८/३/१९	छात्रावास व्यवस्थापन	सातकन्या मा.वि.	250000																	
१६			उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य																	



क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
१६.१	12	२०७७-१०-१८	सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक जापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। उपभोक्ता समितिसँग निर्माण कार्यको सम्झौता गर्दा एक आर्थिक वर्ष भित्र समपन्न हुने गरी गर्नुपर्दछ । धार्चे सामुदायीक अस्पताल भवनको निर्माण सहयोग परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि धार्चे गाँउपालिका र छाँया नेपाल बीच मिति २०७६।६।१२ मा रु. २,२८,६९,७६३.११ लागतको ६० प्रतिशत रु.१,३७,२१,८५७.८७ छाया नेपालले र लागतको ४० प्रतिशत रु.९१,४७,९०५.२४ गाँउपालिकाले ब्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार निर्माण अवधि १२ महिनाको रहने र निर्माण सम्पन्न गरी सो भवन गाँउपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । मिति २०७७ असौज ११ गते (निर्माण शुरु भएको १२ महिना) सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो किस्ता २०७६।१०।६ मा रु.२२,८६,९७६.३१ र यस भौचरबाट दोस्रो किस्ता रु.३१,८६,९७६.३१ गरी जम्मा रु.५४,७३,९५२.६२ धार्चे सामुदायीक अस्पताल व्यवस्थापन समितीको नाममा भुक्तानी भएको देखिन्छ । हाल लेखापरीक्षण अवधि (२०७८ पौष १४ ) सम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी म्याद थप पनि भएको छैन । यसरी तोकीएको मितिभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नु र म्याद थप पनि नहुनुले पालिका, छाँयानेपाल र धार्चे सामुदायीक अस्पताल व्यवस्थापन समितीको कार्यजिम्मेवारी वहन गरेको देखिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सम्झौतामा तोकीएको समयमा कार्यसम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिसँग मात्र सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।																					
१६.२			<p><b>उपभोक्ता समितिलाई सिमा भन्दा बढीको कार्य:</b> सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा रु.१ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न सकिने निर्माण कार्य मात्र सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिन्जेन्सी र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ । पालिकाले तपसिलका रु.१७८२८६३९.०० लागत अनुमान भएको वडा कार्यालय भवन उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ । तर ४ नं वडा कार्यालय भवनको लागत अनुमान रु.४६९१०९९.०० भएको निर्माण कार्य शिलवन्दी दरभाउपत्रबाट गराईएको छ । यसरी सिलवन्दी दरभाउपत्रबाट निर्माण कार्य गराउदा २९.४३ प्रतिशत घटी कबोल गरी रु.३३१०२५८.०० मा कबोल गरेको देखिन्छ । तिनवटा वडा कार्यालय भवनको लागत अनुमान रु.१ करोड ७८ लाख २८ हजार रहेको छ । निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु भवन निर्माण जस्ता कार्यहरु वोलपत्रको माध्यमद्वारा प्रतिष्प्रधा गराई निर्माण व्यवसायीबाट गराउनु पर्नेमा उपभोक्ता सहभागी नहुने कार्य समेत उपभोक्ता समिति मार्फत गराई ठेक्काबाट हुने कार्य भन्दा बढी व्ययभार पर्ने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत गरिनु उपयुक्त देखिएन ।</p> <table border="1" data-bbox="913 758 1543 1061"> <thead> <tr> <th>भौ.नं . रमिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०१-०७८।३।२३</td> <td>५ नं. वडा कार्यालय भवन</td> <td>5087844</td> <td>4107206</td> </tr> <tr> <td>१०३-०७८।३।२३</td> <td>५ नं. वडा कार्यालय भवन</td> <td>4312179</td> <td>3725723</td> </tr> <tr> <td>१००-०७८।३।२३</td> <td>७ नं. वडा कार्यालय भवन</td> <td>5118358</td> <td>4072041</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17828639</td> <td>16596069</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम	१०१-०७८।३।२३	५ नं. वडा कार्यालय भवन	5087844	4107206	१०३-०७८।३।२३	५ नं. वडा कार्यालय भवन	4312179	3725723	१००-०७८।३।२३	७ नं. वडा कार्यालय भवन	5118358	4072041			17828639	16596069	
भौ.नं . रमिति	योजनाको नाम	लागत अनुमान	भुक्तानी रकम																					
१०१-०७८।३।२३	५ नं. वडा कार्यालय भवन	5087844	4107206																					
१०३-०७८।३।२३	५ नं. वडा कार्यालय भवन	4312179	3725723																					
१००-०७८।३।२३	७ नं. वडा कार्यालय भवन	5118358	4072041																					
		17828639	16596069																					
१७			<b>उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य</b>																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																								
१७.१			<p>सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा विभागिय नर्म्स र स्वीकृत स्थानीय दर अनुसार दर विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १० मा उल्लेख छ । पालिकाले आफ्नै नर्म्स तयार नगरेको अवस्थामा पालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनामा स्थानिय तहमा कम मितव्ययी हुने गरी दर प्रयोग गरिनुपर्दछ । अदक्ष कामदारको जिल्ला दर रु.७७० मा २५ प्रतिशत थप गरी रु.९६२.५० यस क्षेत्रको लागी दर निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय स्तरका सडक ढल कुलो निर्माणमा कडा माटो खन्ने कार्यमा डोलीको नर्म्स ०.६ म्याण्डेज प्रयोग गर्नुपर्नेमा भवनको नर्म्स ०.८ म्याण्डेज प्रयोग गरेको कारणले बढी दर पर्न गएको छ । दररेट फरक पारी बढी भुक्तानी दिईएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="824 300 1639 1070"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>परिमाण</th> <th>बढी दर</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>27-077/12/18</td> <td>सल्लाघारी गोरेटोबाटो निर्माण</td> <td>94.62</td> <td>198.28</td> <td>18761</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>28-077/12/18</td> <td>मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण</td> <td>79.51</td> <td>198.28</td> <td>15765</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>30-077/12/20</td> <td>हुलचुक-क्याडसाड-चौतारासम्मसडक निर्माण</td> <td>46.56</td> <td>198.28</td> <td>9231.9</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>79-078/3/16</td> <td>विउ वेर्नाउत्पादन ग्रिन हाउस निर्माण</td> <td>171.65</td> <td>198.28</td> <td>34035</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>105-078/3/24</td> <td>युवा क्लवग्राउण्ड सम्माउने कार्य</td> <td>36.23</td> <td>198.28</td> <td>7183.7</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>53-078/1/5</td> <td>काशीगाउ ढल निकासनिर्माण</td> <td>153.3</td> <td>198.28</td> <td>30396</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>65-078/2/26</td> <td>यामरा पार्क स्तरोन्नती</td> <td>11.83</td> <td>198.28</td> <td>2345.7</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>72-078/3/1</td> <td>जलदेवी घेरावारव्यवस्थापन</td> <td>11.44</td> <td>198.28</td> <td>2268.3</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>71-078/3/1</td> <td>गुम्दा मण्डली वाल निर्माण</td> <td>14.01</td> <td>198.28</td> <td>2777.9</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>69-078/3/1</td> <td>मणिडाँडा तारवार कौँचा निर्माण</td> <td>5.32</td> <td>198.28</td> <td>1054.8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>123820</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	परिमाण	बढी दर	जम्मा	१	27-077/12/18	सल्लाघारी गोरेटोबाटो निर्माण	94.62	198.28	18761	२	28-077/12/18	मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण	79.51	198.28	15765	३	30-077/12/20	हुलचुक-क्याडसाड-चौतारासम्मसडक निर्माण	46.56	198.28	9231.9	४	79-078/3/16	विउ वेर्नाउत्पादन ग्रिन हाउस निर्माण	171.65	198.28	34035	५	105-078/3/24	युवा क्लवग्राउण्ड सम्माउने कार्य	36.23	198.28	7183.7	६	53-078/1/5	काशीगाउ ढल निकासनिर्माण	153.3	198.28	30396	७	65-078/2/26	यामरा पार्क स्तरोन्नती	11.83	198.28	2345.7	८	72-078/3/1	जलदेवी घेरावारव्यवस्थापन	11.44	198.28	2268.3	९	71-078/3/1	गुम्दा मण्डली वाल निर्माण	14.01	198.28	2777.9	१०	69-078/3/1	मणिडाँडा तारवार कौँचा निर्माण	5.32	198.28	1054.8			जम्मा			123820	१२३,८२०
सि.नं.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	परिमाण	बढी दर	जम्मा																																																																							
१	27-077/12/18	सल्लाघारी गोरेटोबाटो निर्माण	94.62	198.28	18761																																																																							
२	28-077/12/18	मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण	79.51	198.28	15765																																																																							
३	30-077/12/20	हुलचुक-क्याडसाड-चौतारासम्मसडक निर्माण	46.56	198.28	9231.9																																																																							
४	79-078/3/16	विउ वेर्नाउत्पादन ग्रिन हाउस निर्माण	171.65	198.28	34035																																																																							
५	105-078/3/24	युवा क्लवग्राउण्ड सम्माउने कार्य	36.23	198.28	7183.7																																																																							
६	53-078/1/5	काशीगाउ ढल निकासनिर्माण	153.3	198.28	30396																																																																							
७	65-078/2/26	यामरा पार्क स्तरोन्नती	11.83	198.28	2345.7																																																																							
८	72-078/3/1	जलदेवी घेरावारव्यवस्थापन	11.44	198.28	2268.3																																																																							
९	71-078/3/1	गुम्दा मण्डली वाल निर्माण	14.01	198.28	2777.9																																																																							
१०	69-078/3/1	मणिडाँडा तारवार कौँचा निर्माण	5.32	198.28	1054.8																																																																							
		जम्मा			123820																																																																							
१७.२			<p>भुक्तानी सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा विभागिय नर्म्स र स्वीकृत स्थानीय दर अनुसार दर विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १० मा उल्लेख छ । गोरखा जिल्लाको आ.व. २०७७।७८ को जिल्लादररेट को सि.नं.२८ मा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणको भाडादर निर्धारणमा फ्यूल, अपरेटर र हेल्पर समेतलाई समावेश गरेर प्रतिघण्टाको दर निर्धारण गरिएको छ । तपसिलको योजनामा बाटो निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका उपकरणमा जिल्लादररेटको आधारमा दररेट निर्धारण गरेर पूनः फ्यूलको पनि दर राखेर दररेट निर्धारण गरिएकोले बढी भुक्तानी हुन गएको छ । दररेट फरक पारी बढी भुक्तानी दिईएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="965 1283 1503 1431"> <thead> <tr> <th>कामको विवरण</th> <th>परीमाण</th> <th>फ्यूलको दररेट</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>४९-०७८।१।१० उहिया वडा कार्यालय जोडने मोटरबाटो</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	कामको विवरण	परीमाण	फ्यूलको दररेट	जम्मा	४९-०७८।१।१० उहिया वडा कार्यालय जोडने मोटरबाटो								६०८,८४५																																																												
कामको विवरण	परीमाण	फ्यूलको दररेट	जम्मा																																																																									
४९-०७८।१।१० उहिया वडा कार्यालय जोडने मोटरबाटो																																																																												

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय					बेरुजु रकम
				नरम माटो	568.4	13.61	7735.79	
				कडा माटो	9038	16.36	147866	
				नरम चट्टान	2370	22.51	53348.9	
				मध्यम चट्टान	527.4	29.71	15668.5	
				कडा चट्टान	165.2	32.29	5335.59	
				७५-०७८।३।१५ गुरुवाङ्देखी दुङ्गलासम्म मोटरबाटो				
				नरम माटो	3300.96	13.61	44926.1	
				कडा माटो	9276.06	16.36	151756	
				नरम चट्टान	1405.44	22.51	31636.5	
				मध्यम चट्टान	25.7	29.71	763.547	
				कडा चट्टान	55.64	32.29	1796.62	
				१०२-०७८।३।२३ दोभान देखी सेलाचेत जाने मोटरबाटो				
				नरम माटो	46.2	13.61	628.782	
				कडा माटो	7616.14	16.36	124600	
				नरम चट्टान	1157.44	22.51	26054	
				मध्यम चट्टान	22.15	29.71	658.077	
				कडा चट्टान	43.55	32.29	1406.23	

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																														
१८			<p><b>दररेट फरक:</b></p> <p>भुक्तानी सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा विभागीय नर्म्स र स्वीकृत स्थानीय दर अनुसार दर विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १० मा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ्ग विल वा अन्य कुनै विजकको भुक्तानी गर्दा करारको शर्त बमोजिम प्राविधिक जापजाँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। खरिद सम्झौता भै निर्माण कार्य भएका र निर्माण सम्पन्न भएका योजनाका उपभोक्ता समिति, निर्माण सेवा वा फर्महरु लाई रनिङ्ग विल तथा अन्तिम विलको भुक्तानी गर्दा Stone masonry work 1:6 कार्यमा दररेट निर्धारण गर्दा रु.११४८४.६३ हुनुपर्नेमा रु.१२३८०.५८ भएकोले रु.८९५.९५ बढी दररेट भुक्तानी दिईएको छ । दररेट फरक पारी बढी भुक्तानी दिईएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>भौ.नं. र मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>परिमाण</th> <th>बढी दर</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२८-०७७।१२।१८</td> <td>मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण</td> <td>40.31</td> <td>895.95</td> <td>36116</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>३४-०७७।१२।२४</td> <td>सञ्चेत फोहोरमैलाव्यवस्थापन</td> <td>13.73</td> <td>895.95</td> <td>12301</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>८१-०७८।३।१६</td> <td>रुकी रुट सेटिङ्गनिर्माण</td> <td>17.6</td> <td>895.95</td> <td>15769</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>64186</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	परिमाण	बढी दर	जम्मा	१	२८-०७७।१२।१८	मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण	40.31	895.95	36116	२	३४-०७७।१२।२४	सञ्चेत फोहोरमैलाव्यवस्थापन	13.73	895.95	12301	३	८१-०७८।३।१६	रुकी रुट सेटिङ्गनिर्माण	17.6	895.95	15769			जम्मा			64186	६४,१८६
सि.नं.	भौ.नं. र मिति	योजनाको नाम	परिमाण	बढी दर	जम्मा																													
१	२८-०७७।१२।१८	मनिगाङ्ग पाचुचोकढल कुलो निर्माण	40.31	895.95	36116																													
२	३४-०७७।१२।२४	सञ्चेत फोहोरमैलाव्यवस्थापन	13.73	895.95	12301																													
३	८१-०७८।३।१६	रुकी रुट सेटिङ्गनिर्माण	17.6	895.95	15769																													
		जम्मा			64186																													
१९			<b>उपभोक्ता समिति बाट गरेको कार्य:</b>																															
१९.१			<p><b>बढी भुक्तानी:</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्चलाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण काजगात समेतको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।भौ.११०-०७८।३।१० बाट धार्चे प्रगतिशिल महिला कृषाक समुहलाई रु.२९५३४० भुक्तानी भएको छ । समितिले आलु पकेट कार्यक्रम प्रस्तावना रु.६०००००। बजेट पेश गरेकोमा ५० प्रतिशत अनुदान रु.३०००००।पालिकाले उपबद्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ । आलु विउ १३५० के जि प्रति के जि रु.१५० का दरले रु.२०००००को प्रस्तावना पेश गरेकोमा समितिले प्रति केजि रु.९० का दरले खरीद गरेको विल पेश गरेको अवस्थामा रु.२६०७५०। भुक्तानी दिनु पर्नेमा रु.२९५३४०। भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी हुन गएको रु.३४५९०। सम्बन्धित उपभोक्ता समिति सँग असुलगरी बेरुजु खाता दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p>	३४,५९०																														
१९.२	127	२०७८-३-१७	<p><b>बढी भुक्तानी:</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्चलाई पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण काजगात समेतको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।भौ.१२७-०७८।३।१७ बाट धार्चे आलु पकेट सञ्चालन समितिलाई रु.२९६५२३।९१ भुक्तानी भएको छ । समितिले आलु पकेट कार्यक्रम प्रस्तावना रु.६०००००। बजेट पेश गरेकोमा ५० प्रतिशत अनुदान रु.३०००००।पालिकाले उपबद्ध गराउने गरी सम्झौता भएको छ । आलु विउ १३५० के जि प्रति के जि रु.१५० का दरले रु.२०००००को प्रस्तावना पेश गरेकोमा समितिले प्रति केजि रु.९० का दरले खरीद गरेको विल पेश गरेको अवस्थामा रु.२६०७५०। भुक्तानी दिनु पर्नेमा रु.२९६५२३।९९ भुक्तानी दिएकोले बढी भुक्तानी हुन गएको रु.३५७६३।९९ सम्बन्धित उपभोक्ता समिति सँग असुलगरी बेरुजु खाता दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p>	३५,७६३																														
२०			<p><b>डोजर र ईन्धन प्रयोग:</b></p> <p>:</p> <p>टुङ्गला सडक निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग गरेको छ । जिल्ला दररेटमा डोजर प्रयोग गरेवापत ईन्धनको छुट्टै विल समावेश गर्ने पाउने देखिदैन । उक्त सडक निर्माण कार्यमा डोजर प्रयोग गरेवापत डोजर भाडा भुक्तानी गरिएको छ र तेलको विल पनि समावेश गरेर रु.३०००००.०० भुक्तानी गरिएको छ । यसरी तेलको विल पनि समावेश गरेर भुक्तानी गरिनु नियमसम्मत नदेखिएको रु.300000</p>	३००,०००																														
२१			<b>विविध</b>																															

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																				
२१.१			सरकारी निकायबाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधा लगायत सबै प्रकारको भुक्तानी बैंक खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ । तपसिलको भुक्तानीमा सम्बन्धित सप्लायर्सको नाममा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कर्मचारीको नाममा भुक्तानी गरिएको छ । यसरी कर्मचारीको नाममा चेक मार्फत भुक्तानी दिने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । <table border="1" data-bbox="846 220 1617 478"> <thead> <tr> <th>गो .भौ.न. र मिति</th> <th>खरिद विवरण</th> <th>आपूर्तिकर्ताको नाम</th> <th>भुक्तानी पाउनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14-077/10/28</td> <td>हाते टयाक्टर</td> <td>जनजागृति कृषक समुह</td> <td>ममता के सी</td> <td>60000</td> </tr> <tr> <td>21-077/11/26</td> <td>यासा कृषि औजार</td> <td>एस.आर. ट्रेडिङ्ग कन्सर्न</td> <td>अर्जुन लामिछाने</td> <td>299750</td> </tr> <tr> <td>29-077/12/19</td> <td>हाते टयाक्टर</td> <td>जनजागृति कृषक समुह</td> <td>ममता के सी</td> <td>98181</td> </tr> </tbody> </table>	गो .भौ.न. र मिति	खरिद विवरण	आपूर्तिकर्ताको नाम	भुक्तानी पाउनेको नाम	रकम	14-077/10/28	हाते टयाक्टर	जनजागृति कृषक समुह	ममता के सी	60000	21-077/11/26	यासा कृषि औजार	एस.आर. ट्रेडिङ्ग कन्सर्न	अर्जुन लामिछाने	299750	29-077/12/19	हाते टयाक्टर	जनजागृति कृषक समुह	ममता के सी	98181	
गो .भौ.न. र मिति	खरिद विवरण	आपूर्तिकर्ताको नाम	भुक्तानी पाउनेको नाम	रकम																				
14-077/10/28	हाते टयाक्टर	जनजागृति कृषक समुह	ममता के सी	60000																				
21-077/11/26	यासा कृषि औजार	एस.आर. ट्रेडिङ्ग कन्सर्न	अर्जुन लामिछाने	299750																				
29-077/12/19	हाते टयाक्टर	जनजागृति कृषक समुह	ममता के सी	98181																				
२१.२	153	२०७८-३-२९	गण्डकी प्रदेश कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनुसार प्रत्येक कारोबारको विवरण स्पष्ट देखिने गरी प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको रीत पुर्याई राख्नुपर्नेछ। मनासलु अपसेट प्रेसबाट वालकक्षादेखि पाँच कक्षासम्मको स्वअध्ययन पुस्तिका छपाई थान २०२५ को रु.१४० का दरले रु.२,८३,५००.०० र ढुवानी समेत जम्मा रु.३,००,०००.०० भुक्तानी गरिएको छ उक्त छपाई पुस्तिका विद्यालयमा हस्तान्तरण भएर सम्बन्धित विद्यालयले बुझ्नेको भरपाई पेश गर्नुपर्ने रु.	२८३,५००																				

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																								
२२			<p><b>सोझै खरिद</b></p> <p>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु.५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, रु.५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाले यो वर्ष पूँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाइ निम्नानुसार सोझै खरिद गरी भुक्तानी गरेको रकम नियम सम्मत नभएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ. नं.</th> <th>भुक्तानी पाउने</th> <th>काम तथा खरिद विवरण</th> <th>भुक्तानी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>६९।२०७७।०८।२५</td> <td>कुशुम गिफ्ट हाउस</td> <td>फर्निचर सामाग्री</td> <td>389251</td> </tr> <tr> <td>९६०।२०७७।११।०७</td> <td>बुद्ध मार्केटीङ सप्लायर्स</td> <td>फर्निचर सामाग्री</td> <td>494940</td> </tr> <tr> <td>३१५।२०७८।३।२७</td> <td>पवित्र फर्निचर सप्लायर्स</td> <td>फर्निचर सामाग्री</td> <td>929320</td> </tr> <tr> <td>१९।२०७७।६।२८</td> <td>उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>455948</td> </tr> <tr> <td>२२१।२०७८।१।१९</td> <td>उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>495392</td> </tr> <tr> <td>२६०।२०७८।२।२७</td> <td>उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>446666</td> </tr> <tr> <td>२६१।२०७८।२।२७</td> <td>उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>428925</td> </tr> <tr> <td>३२४।२०७८।३।२८</td> <td>उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स</td> <td>मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री</td> <td>404121</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>4044563</td> </tr> </tbody> </table>	भौ. नं.	भुक्तानी पाउने	काम तथा खरिद विवरण	भुक्तानी रकम	६९।२०७७।०८।२५	कुशुम गिफ्ट हाउस	फर्निचर सामाग्री	389251	९६०।२०७७।११।०७	बुद्ध मार्केटीङ सप्लायर्स	फर्निचर सामाग्री	494940	३१५।२०७८।३।२७	पवित्र फर्निचर सप्लायर्स	फर्निचर सामाग्री	929320	१९।२०७७।६।२८	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	455948	२२१।२०७८।१।१९	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	495392	२६०।२०७८।२।२७	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	446666	२६१।२०७८।२।२७	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	428925	३२४।२०७८।३।२८	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	404121	जम्मा			4044563	४,०४४,५६३
भौ. नं.	भुक्तानी पाउने	काम तथा खरिद विवरण	भुक्तानी रकम																																									
६९।२०७७।०८।२५	कुशुम गिफ्ट हाउस	फर्निचर सामाग्री	389251																																									
९६०।२०७७।११।०७	बुद्ध मार्केटीङ सप्लायर्स	फर्निचर सामाग्री	494940																																									
३१५।२०७८।३।२७	पवित्र फर्निचर सप्लायर्स	फर्निचर सामाग्री	929320																																									
१९।२०७७।६।२८	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	455948																																									
२२१।२०७८।१।१९	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	495392																																									
२६०।२०७८।२।२७	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	446666																																									
२६१।२०७८।२।२७	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	428925																																									
३२४।२०७८।३।२८	उज्वल स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्स	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	404121																																									
जम्मा			4044563																																									
२३			<p><b>बढी व्यभार परेको</b></p> <p>गाउँसभा,नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्षले इन्धन वापत मासीक ९० लिटर पाउने व्यवस्था भएकोमा ६ महिनाको ५४० लिटर खर्च लेख्नुपर्नेमा पालिकाको विभिन्न कार्यक्रममा अनुगमन तथा सहभागी भएवापत भनी १८१८ लिटर खर्च लेखेको पाइयो जुन आलेप प्रतिवेदनमा समेत औल्याइएको उक्त प्रकृतिको खर्च नियन्त्रणमा पालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।</p>																																									

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																			
२४			<p><b>पारिश्रमिक कर</b></p> <p>आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारवाट भएको आयको गणनामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक लगायत अन्य सुविधा भुक्तानी गर्दा आयको गणना गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदातावाट कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।पालिकाका निम्न पदाधिकारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक भुक्तानीमा कम कर कट्टी गरेकोले छुट पारिश्रमिक कर रकम असुल गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>नाम थर</th> <th>वार्षिक आय</th> <th>कट्टी रकम</th> <th>करयोग्य आय</th> <th>तिर्नुपर्ने कर</th> <th>तिरेको कर</th> <th>नपुग कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सन्त वहादुर गुरुङ</td> <td>४५७०००</td> <td>०</td> <td>४५७०००</td> <td>१०२००</td> <td>४५७०</td> <td>५६३०</td> </tr> <tr> <td>फुलमाया गुरुङ</td> <td>५४९०००</td> <td>०</td> <td>५४९०००</td> <td>२२७००</td> <td>५४९०</td> <td>१७२९०</td> </tr> <tr> <td>डिलप्रसाद गुरुङ</td> <td>८५९५७८</td> <td>२६८७४०</td> <td>५९०८३८</td> <td>२२६६६</td> <td>५८००</td> <td>१६८६६</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>३९७८६</td> </tr> </tbody> </table>	नाम थर	वार्षिक आय	कट्टी रकम	करयोग्य आय	तिर्नुपर्ने कर	तिरेको कर	नपुग कर	सन्त वहादुर गुरुङ	४५७०००	०	४५७०००	१०२००	४५७०	५६३०	फुलमाया गुरुङ	५४९०००	०	५४९०००	२२७००	५४९०	१७२९०	डिलप्रसाद गुरुङ	८५९५७८	२६८७४०	५९०८३८	२२६६६	५८००	१६८६६	जम्मा						३९७८६	३९,७८६
नाम थर	वार्षिक आय	कट्टी रकम	करयोग्य आय	तिर्नुपर्ने कर	तिरेको कर	नपुग कर																																	
सन्त वहादुर गुरुङ	४५७०००	०	४५७०००	१०२००	४५७०	५६३०																																	
फुलमाया गुरुङ	५४९०००	०	५४९०००	२२७००	५४९०	१७२९०																																	
डिलप्रसाद गुरुङ	८५९५७८	२६८७४०	५९०८३८	२२६६६	५८००	१६८६६																																	
जम्मा						३९७८६																																	
२५			<p><b>कृषि तथा पशुमा अनुदान</b></p> <p>सरकारी अनुदान रकमको वितरण, सदुपयोग सही एवं समुचित तरिकाले गरी खर्चको सार्वजनिकरण एवं अनुगमन हुनु पर्दछ र सो को प्रभावकारीता मापन गर्ने संयन्त्र विकास गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि आए नआएको संबन्धमा प्रतिवेदन वनाउनुपर्दछ । साथै अनुदानमा विउ वितरण गर्दा जग्गाको स्वामीत्व हेरी मात्र वितरण गर्नुपर्दछ । यस वर्ष कृषि अन्तर्गत संचालित केही कार्यक्रमहरु देहायअनुसार छन्।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ नं</th> <th>विवरण</th> <th>अनुदान रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५११२०७७११०१२८</td> <td>जर्सि गाइ खरिद तथा वितरण(वडा न.७ मा एक जनालाई सत प्रतिशत अनुदानमा)</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td>१६४१२०७७११११६</td> <td>कुखुरा अनुदान वितरण (६० वटा पोथी सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६ )</td> <td>१११६००</td> </tr> <tr> <td>१६४१२०७७११११६</td> <td>दलित जिविको पार्जन बाख्रा अनुदान(१० बाख्रा र ५ बोका सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)</td> <td>१००००</td> </tr> <tr> <td>१६४१२०७७११११६</td> <td>भैसी खरिद अनुदान(२ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)</td> <td>९०००</td> </tr> <tr> <td>१८८१२०७७११२१९</td> <td>झागन फुट विरुवा (३१३ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.७)</td> <td>९९४०४</td> </tr> <tr> <td>१८९१२०७७११२१२०</td> <td>माछापालन अनुदान हुल्युक माछापालन उ.स लाइ</td> <td>२८८०००</td> </tr> <tr> <td>१९६१२०७७११२१२४</td> <td>झागन फुट पिलर निर्माण उ.स लाइ ५० प्रतिशत अनुदान</td> <td>२८८०००</td> </tr> <tr> <td>२७३१२०७८१३११५</td> <td>माथील्लो गांउ स्याउ खेती उ.स लाइ सत प्रतिशत अनुदान</td> <td>१४४०००</td> </tr> <tr> <td>१९२१२०७७११२१२३</td> <td>गगां कृषी फार्म बाट (१८ वटा खरि तथा १२ वटा जमुनापारी जमुनापारी बाख्रा खरिद तथा सत प्रतिशत अनुदान)</td> <td>२००००</td> </tr> <tr> <td>१९३१२०७७११२१२३</td> <td>कलमी कीवी ६९६ र अष्ट्रेलियन गोल्डेन स्याउ १५२१ वटा,सत प्रतिशत अनुदान)</td> <td>४९९८००</td> </tr> </tbody> </table>	भौ नं	विवरण	अनुदान रकम	१५११२०७७११०१२८	जर्सि गाइ खरिद तथा वितरण(वडा न.७ मा एक जनालाई सत प्रतिशत अनुदानमा)	१००००	१६४१२०७७११११६	कुखुरा अनुदान वितरण (६० वटा पोथी सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६ )	१११६००	१६४१२०७७११११६	दलित जिविको पार्जन बाख्रा अनुदान(१० बाख्रा र ५ बोका सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)	१००००	१६४१२०७७११११६	भैसी खरिद अनुदान(२ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)	९०००	१८८१२०७७११२१९	झागन फुट विरुवा (३१३ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.७)	९९४०४	१८९१२०७७११२१२०	माछापालन अनुदान हुल्युक माछापालन उ.स लाइ	२८८०००	१९६१२०७७११२१२४	झागन फुट पिलर निर्माण उ.स लाइ ५० प्रतिशत अनुदान	२८८०००	२७३१२०७८१३११५	माथील्लो गांउ स्याउ खेती उ.स लाइ सत प्रतिशत अनुदान	१४४०००	१९२१२०७७११२१२३	गगां कृषी फार्म बाट (१८ वटा खरि तथा १२ वटा जमुनापारी जमुनापारी बाख्रा खरिद तथा सत प्रतिशत अनुदान)	२००००	१९३१२०७७११२१२३	कलमी कीवी ६९६ र अष्ट्रेलियन गोल्डेन स्याउ १५२१ वटा,सत प्रतिशत अनुदान)	४९९८००			
भौ नं	विवरण	अनुदान रकम																																					
१५११२०७७११०१२८	जर्सि गाइ खरिद तथा वितरण(वडा न.७ मा एक जनालाई सत प्रतिशत अनुदानमा)	१००००																																					
१६४१२०७७११११६	कुखुरा अनुदान वितरण (६० वटा पोथी सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६ )	१११६००																																					
१६४१२०७७११११६	दलित जिविको पार्जन बाख्रा अनुदान(१० बाख्रा र ५ बोका सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)	१००००																																					
१६४१२०७७११११६	भैसी खरिद अनुदान(२ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.६)	९०००																																					
१८८१२०७७११२१९	झागन फुट विरुवा (३१३ वटा सत प्रतिशत अनुदान वडा न.७)	९९४०४																																					
१८९१२०७७११२१२०	माछापालन अनुदान हुल्युक माछापालन उ.स लाइ	२८८०००																																					
१९६१२०७७११२१२४	झागन फुट पिलर निर्माण उ.स लाइ ५० प्रतिशत अनुदान	२८८०००																																					
२७३१२०७८१३११५	माथील्लो गांउ स्याउ खेती उ.स लाइ सत प्रतिशत अनुदान	१४४०००																																					
१९२१२०७७११२१२३	गगां कृषी फार्म बाट (१८ वटा खरि तथा १२ वटा जमुनापारी जमुनापारी बाख्रा खरिद तथा सत प्रतिशत अनुदान)	२००००																																					
१९३१२०७७११२१२३	कलमी कीवी ६९६ र अष्ट्रेलियन गोल्डेन स्याउ १५२१ वटा,सत प्रतिशत अनुदान)	४९९८००																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	विषय	२३६-२०७८।२।१४	दाते ओखर र वदाम विरुवा सत प्रतिशत अनुदान	92000	बेरुजु रकम
				२८६।२०७८।३।१७	दुडला कृषि तथा पशुपक्षी फर्म सुन्तला खेतीका लागि सत प्रतिशत अनुदान	185438	
				२३५।२०७८।२।१४	कीवी १२०० एभोकाडो ७०० कागती ५८० वीरुवा सत प्रतिशत अनुदान	216100	
				२३५।२०७८।२।१४	दांते ओखर १३८० एभोकाडो ४५० वदाम विरुवा ४५० र अर्थोडक्स चिया सत प्रतिशत अनुदान	248000	
				२९३-२०७८।३।२०	स्या कीवी गोडमेल तथा फलफुल विरुवा खरिद तथा वितरण	466964	
				२९५।२०७८।३।२१	जलदेवी कृषक समुह लाइ २२०० टिम्मुर सत प्रतिशत अनुदान	200000	
				३०९।२०७८।३।२४	दाते ओखर विरुवा सत प्रतिशत अनुदान वडा.न १	184776	
				३०२।२०७८।३।२४	दम्पाचेत कृषक समुह लाइ स्याउ खेती अनुदान	144000	
				८।२०७७।१२।२३	उन्नत ३ वटा रामो खरिद १०० प्रतिशत अनुदान	148500	
				१३।२०७८।३।१०	मिलन पशुपक्षी फार्म अनुदान	44187	
				१६।२०७८।३।१७	गुरसी भन्ज्याङ पशु तथा कुखुरापालन फार्म अनुदान	42216	
				जम्मा		3892985	
<p>यस सम्बन्धमा देखिएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन्</p> <p>अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको संबन्धमा अनुगमन प्रभावकारी गर्ने गरेको पाइएन भने अनुदान पश्चातको उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट प्राप्त लाभको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा अनुदानको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदान रकम विभिन्न तरिकावाट साना साना कार्यक्रम बनाई वितरण गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र यसले उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि नगर्ने हुदा तुला अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरी कृषि पेशालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । साथै अनुगमन प्रभावकारी बनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) परे नपरेको एकिन गरी लिखित प्रतिवेदन समेत लिनुपर्दछ । कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषि वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । पालिकाले कृषि क्षेत्र तथा पशु क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान दिएकोमा अनिवार्य वीमा गरेर मात्र अनुदान दिने नीति तय गर्नुपर्नेमा वीमा गर्ने गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान नदिइ अनुदानका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको देखियो । एक सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । कार्यालयले कृषि तथा पशुमा शत प्रतिशत अनुदान दिइ कार्यक्रम सन्चालन गरेको देखियो । कृषिमा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि लगायतको कानून तयार नगरेकोले अनुदानका सबै क्रियाकलापहरूमा शत प्रतिशत भुक्तानी भएको देखिन्छ । अन्य स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा यस स्थानीय तहले शत प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने अनुदान दिएकोमा सामान्य वितरणका कार्यक्रम मात्र संचालन गर्ने गरी गैर व्यवसायिक कृषकलाई मात्र अनुदानको कार्यक्रम सन्चालन भएको देखियो । व्यवसायिक कृषकलाई मध्यनजर गरी अनुदानका कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्दछ ।</p>							



क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																		
२६			<p><b>विल भरपाइ वेगारको खर्च</b></p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुस्टी गर्ने विल, भरपाइ, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। देहायका कार्यको भुक्तानीमा विलभरपाइ प्रमाण पेश नभएकोले भरपाइ पेश गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ.न।मिति</th> <th>व्यहोरा</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३४४।२०७८।३।३०</td> <td>वडा नं ५ मा विभिन्न पर्यटकीय स्थलको फोटो सहितको होर्डिङ बोर्ड, प्रमाण पत्र, लगायतका सामग्री हरू छपाइ</td> <td>320106</td> </tr> <tr> <td>३३२।२०७८।३।२९</td> <td>लोगो सहितको १६०वटा प्रति थान रु.१४००का दरले स्पेशल टीसर्ट सिताराम झोला कारखाना बाट खरिद(वितरण भरपाइ नभएको)</td> <td>253120</td> </tr> <tr> <td>१९२।२०७७।१२।२३</td> <td>गगां कृषि फार्मबाट खरि तथा जमुनापारी गरी ३० वटा बाघ्रा प्रतिगोटा रु.६५०० का दरले खरिद गरि वितरण</td> <td>195000</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>768226</td> </tr> </tbody> </table>	भौ.न।मिति	व्यहोरा	रकम	३४४।२०७८।३।३०	वडा नं ५ मा विभिन्न पर्यटकीय स्थलको फोटो सहितको होर्डिङ बोर्ड, प्रमाण पत्र, लगायतका सामग्री हरू छपाइ	320106	३३२।२०७८।३।२९	लोगो सहितको १६०वटा प्रति थान रु.१४००का दरले स्पेशल टीसर्ट सिताराम झोला कारखाना बाट खरिद(वितरण भरपाइ नभएको)	253120	१९२।२०७७।१२।२३	गगां कृषि फार्मबाट खरि तथा जमुनापारी गरी ३० वटा बाघ्रा प्रतिगोटा रु.६५०० का दरले खरिद गरि वितरण	195000	जम्मा		768226	७६८,२२६			
भौ.न।मिति	व्यहोरा	रकम																				
३४४।२०७८।३।३०	वडा नं ५ मा विभिन्न पर्यटकीय स्थलको फोटो सहितको होर्डिङ बोर्ड, प्रमाण पत्र, लगायतका सामग्री हरू छपाइ	320106																				
३३२।२०७८।३।२९	लोगो सहितको १६०वटा प्रति थान रु.१४००का दरले स्पेशल टीसर्ट सिताराम झोला कारखाना बाट खरिद(वितरण भरपाइ नभएको)	253120																				
१९२।२०७७।१२।२३	गगां कृषि फार्मबाट खरि तथा जमुनापारी गरी ३० वटा बाघ्रा प्रतिगोटा रु.६५०० का दरले खरिद गरि वितरण	195000																				
जम्मा		768226																				
२७			<p><b>समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलव भत्ता</b></p> <p>अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।पालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका एवं विद्यालयले गत विगतदेखि नै आन्तरिक स्रोतबाट तलव भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट देहायका विद्यालयलाई शिक्षक दरवन्दी पर्याप्त नभएको भनि तलवको लागि रकम निकासा गरेको पाईयो। आवश्यक भए दरवन्दी स्वीकृत गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्नेमा दरवन्दीभित्र नपरेका शिक्षकहरुको लागि तलव भत्ता दिने गरी अनुदान उपलब्ध गराएको पाइयो। यस्तो अनुदान दिने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भौ न/मिति</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१२।२०७७।६।२०</td> <td>निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी(जसमा माविको लागी मासीक रु.२९००० निमाविको लागी रु.२०००० तथा प्राविको लागी रु.१८००० तलव)</td> <td>3000000</td> </tr> <tr> <td>११।२०७७।९।१६</td> <td>निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी</td> <td>2349333</td> </tr> <tr> <td>२०।२०७७।१२।२५</td> <td>निजि स्रोतका ३९ शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी</td> <td>2017117</td> </tr> <tr> <td>३०।२०७८।३।२४</td> <td>निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी</td> <td>1851568</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>9218018</td> </tr> </tbody> </table>	भौ न/मिति	विवरण	रकम	१२।२०७७।६।२०	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी(जसमा माविको लागी मासीक रु.२९००० निमाविको लागी रु.२०००० तथा प्राविको लागी रु.१८००० तलव)	3000000	११।२०७७।९।१६	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	2349333	२०।२०७७।१२।२५	निजि स्रोतका ३९ शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	2017117	३०।२०७८।३।२४	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	1851568	जम्मा		9218018	
भौ न/मिति	विवरण	रकम																				
१२।२०७७।६।२०	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी(जसमा माविको लागी मासीक रु.२९००० निमाविको लागी रु.२०००० तथा प्राविको लागी रु.१८००० तलव)	3000000																				
११।२०७७।९।१६	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	2349333																				
२०।२०७७।१२।२५	निजि स्रोतका ३९ शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	2017117																				
३०।२०७८।३।२४	निजि स्रोतका शिक्षक लाइ तलव भत्ता भुक्तानी	1851568																				
जम्मा		9218018																				
२८	२	२०७७-१२-११	<p><b>भरपाइ प्रमाण पेश नभएको</b></p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुस्टी गर्ने विल, भरपाइ, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गापा शिक्षा चालु शिर्षकबाट श्री मडीकामदेवी माविलाइ कक्षा ११ र १२ सञ्चालन व्यवस्थापन चालु सहायता अनुदान वापत रु.५००००० भुक्तानी भएको पाइयो।सो अनुदान रकम के कसरी कुन कुन प्रयोजनका लागी खर्च भयो सो को भरपाइ प्रमाण पेश नभएकोले अनुदान बाट भएको खर्चको भरपाइ पेश गर्नुपर्ने रु.</p>	५००,०००																		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																				
२९			<b>कृषि तर्फ:</b>																																																					
२९.१			<p><b>कृषि अनुदान:</b> पालिकाले संधिय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु कार्यक्रमबाट देहायवमोजिम कृषि तथा पशु अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ।</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>सि नं</th> <th>भौचर नं</th> <th>विवरण</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>63-076/12/20</td> <td>वाख्राको साना व्यवसायीक कृषक उत्पादन केन्द्र दनिङ्ग कृषक समुह</td> <td>132816</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>64-076/12/20</td> <td>भिरकुना पारादेखवी कृषक समुह</td> <td>178000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>65-077/12/20</td> <td>खस्रे बुक कृषक समुह</td> <td>137232</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>66-077/12/20</td> <td>खानी बेसी कृषक समुह</td> <td>146000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>126-078/3/16</td> <td>टुङ्गला कृषा समुह</td> <td>170000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>83-078/1/22</td> <td>यर्सा पशुपालन तथा कृषि समुह</td> <td>184758</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>130-078/3/18</td> <td>केरौजा आलु पकेट</td> <td>296195</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>131-078/3/18</td> <td>नमोबुद्ध आलु पकेट संचालक समिती</td> <td>295311</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>132-078/3/18</td> <td>हल्युक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषक समुह</td> <td>298000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>133-078/3/18</td> <td>हल्युक बाख्राको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट</td> <td>160000</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>127-078/3/17</td> <td>धार्चे आलु पकेट संचालक समिती</td> <td>296513</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>110-078/3/10</td> <td>आलु पकेट धार्चे प्रगतिशिल महिला कृषक समुह</td> <td>295340</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको संबन्धमा अनुगमन प्रभावकारी छैन भने अनुदान पश्चातको उपलब्धी मापन गरेको छैन । अनुदान वाट प्राप्त लाभको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा अनुदानको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदान रकम विभिन्न तरिकाबाट साना साना कार्यक्रम बनाई वितरण गर्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र यसले उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि नगर्ने हुदा अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरी कृषि पेशालाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै अनुगमन प्रभावकारी बनाई दोहोरो (संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह) परे नपरेको एकिन गरी लिखित प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</li> <li>• कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कृषि वीमा तथा पशु वीमामा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । पालिकाले कृषि क्षेत्र तथा पशु क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान दिएकोमा अनिवार्य वीमा गरेमा मात्र अनुदान दिने नीति तय गर्नुपर्नेमा वीमा गर्ने गराउने तर्फ पालिकाले ध्यान नदिए अनुदानका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको देखियो । एक सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।</li> </ul>	सि नं	भौचर नं	विवरण	रकम	1	63-076/12/20	वाख्राको साना व्यवसायीक कृषक उत्पादन केन्द्र दनिङ्ग कृषक समुह	132816	2	64-076/12/20	भिरकुना पारादेखवी कृषक समुह	178000	3	65-077/12/20	खस्रे बुक कृषक समुह	137232	4	66-077/12/20	खानी बेसी कृषक समुह	146000	5	126-078/3/16	टुङ्गला कृषा समुह	170000	6	83-078/1/22	यर्सा पशुपालन तथा कृषि समुह	184758	7	130-078/3/18	केरौजा आलु पकेट	296195	8	131-078/3/18	नमोबुद्ध आलु पकेट संचालक समिती	295311	9	132-078/3/18	हल्युक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषक समुह	298000	10	133-078/3/18	हल्युक बाख्राको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट	160000	11	127-078/3/17	धार्चे आलु पकेट संचालक समिती	296513	12	110-078/3/10	आलु पकेट धार्चे प्रगतिशिल महिला कृषक समुह	295340	
सि नं	भौचर नं	विवरण	रकम																																																					
1	63-076/12/20	वाख्राको साना व्यवसायीक कृषक उत्पादन केन्द्र दनिङ्ग कृषक समुह	132816																																																					
2	64-076/12/20	भिरकुना पारादेखवी कृषक समुह	178000																																																					
3	65-077/12/20	खस्रे बुक कृषक समुह	137232																																																					
4	66-077/12/20	खानी बेसी कृषक समुह	146000																																																					
5	126-078/3/16	टुङ्गला कृषा समुह	170000																																																					
6	83-078/1/22	यर्सा पशुपालन तथा कृषि समुह	184758																																																					
7	130-078/3/18	केरौजा आलु पकेट	296195																																																					
8	131-078/3/18	नमोबुद्ध आलु पकेट संचालक समिती	295311																																																					
9	132-078/3/18	हल्युक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषक समुह	298000																																																					
10	133-078/3/18	हल्युक बाख्राको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट	160000																																																					
11	127-078/3/17	धार्चे आलु पकेट संचालक समिती	296513																																																					
12	110-078/3/10	आलु पकेट धार्चे प्रगतिशिल महिला कृषक समुह	295340																																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																														
			<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट आ.व. २०७७।७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण मार्फत पठाएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्य सञ्चालन पक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, लागत साझेदारीमा वाखा प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को अनुसुची ७ मा वाखा पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरी अनुदान वितरण गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा आधारहरु तोकिएको छ। उक्त मापदण्डअनुसार प्रति पकेट ५ कृषक समुह बनाई प्रति समुह १० जना कृषक र प्रति कृषक ५ माउ वाखा पालेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हल्युक आधुनिक बहुउद्देशिय कृषक समुह लाइ वाखा पकेटको लागि रु.१६००००। सोही समुहलाइ आलु पकेटको लागि रु.२९८०००। भुक्तानि दिएको छ । एउटै समुहले एक भन्दा बढी पकेटमा अनुदान उपलब्ध गराउनु भन्दा समुहको क्षमता हेरी उत्पादकत्व बढी हुने क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।</li> </ul>																															
२९.२			<p><b>बढी भुक्तानी:</b> (गाउँपालिका कृषि तर्फ) भौ.मिति १९-२०७८/३/२६ बाट पलास्टिक टनेल वितरण तथा थोपा सिचाई कार्यक्रम (७५% अनुदान) मा रु.1990521 खर्च भएको मा जय किसान सिड सेन्टर बाट रु.२३९०५२। को सामान खरीदमा ७५% ले हुने रु.१७९२८९।र ढुवानी रकम रु.१००००। गरी जम्मा रु.१८९२८९। भुक्तानी हुनु पर्नेमा रु. १९९०५२। भुक्तानी भएकोले बढी भुक्तानी हुन गएको रु.९७६७। फिर्ता दाखिला गर्नु पर्ने रु.</p>	९,७६७																														
३०			<b>बढी भुक्तानी</b>																															
३०.१	20	२०७८-३-२६	<p><b>बढी भुक्तानी:</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्चलाइ पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण काजगात समेतको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । निम्न अनुसारका सामान अनिता एग्रो गोरखाबाट खरीद गरेकोमा पेश भएको विल भर्पाइ भन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1" data-bbox="779 821 1680 1204"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>अनुदान प्रतिशत</th> <th>अनुदान पछि जम्मा विल रकम</th> <th>भुक्तानि रकम</th> <th>बढी भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ग्रिननेट जाली खरीद</td> <td>80</td> <td>186000</td> <td>200000</td> <td>14000</td> </tr> <tr> <td>विषादि खरीद तथा वितरण</td> <td>75</td> <td>37500</td> <td>47540</td> <td>10040</td> </tr> <tr> <td>कृषि चुन</td> <td>100</td> <td>100000</td> <td>110000</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>विषादि छर्कने स्प्रेयर र अन्य सामाग्र</td> <td>75</td> <td>36755</td> <td>50000</td> <td>13245</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47285</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	अनुदान प्रतिशत	अनुदान पछि जम्मा विल रकम	भुक्तानि रकम	बढी भुक्तानी	ग्रिननेट जाली खरीद	80	186000	200000	14000	विषादि खरीद तथा वितरण	75	37500	47540	10040	कृषि चुन	100	100000	110000	10000	विषादि छर्कने स्प्रेयर र अन्य सामाग्र	75	36755	50000	13245	जम्मा				47285	४७,२८५
विवरण	अनुदान प्रतिशत	अनुदान पछि जम्मा विल रकम	भुक्तानि रकम	बढी भुक्तानी																														
ग्रिननेट जाली खरीद	80	186000	200000	14000																														
विषादि खरीद तथा वितरण	75	37500	47540	10040																														
कृषि चुन	100	100000	110000	10000																														
विषादि छर्कने स्प्रेयर र अन्य सामाग्र	75	36755	50000	13245																														
जम्मा				47285																														
३०.२			<p><b>बढी भुक्तानी:</b> आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा खर्चलाइ पुष्ट्याइ गर्ने प्रमाण काजगात समेतको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। भौ.५३-०७७/११/२१ बाट पोषण १ दिने अधिमुखीकरण कार्यक्रममा रु.८२९८०। भुक्तानी गरेकोमा रु.८१०८०।को मात्र विल भर्पाइ संलग्न भएकोले नपुग रु.१९००। बेरुजु खाता दाखिला गर्नु पर्ने रु</p>	१,९००																														

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																																										
३१	151	२०७८-१-१३	<p><b>भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी वेगर भुक्तानी:</b></p> <p>आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१३) मा चालु वर्षको वजेटले नखामेको खर्च व्यहोर्नु पर्ने उचित आधार र पर्याप्त कारण भएमा सम्बन्धित कार्यालयले संलग्न विल भरपाई वमोजिमको रकम आगामी वर्षमा भुक्तानी दिने गरी महालेखापरीक्षकवाट स्विकृत ढाँचामा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी प्रमाणीत गराई सो को आधारमा गत वर्षको भुक्तानी दिनुपर्नेमा भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चावारी वेगर भौ.७४-०७७/१२/२६ बाट पद लेख्ने शंकरदासलाई गत आ.ब २०७६।०७७ को चैत्र, जेष्ठ र असार महिनाको तलब वापत रु.९७२८०।४ भुक्तानी गरेको पाइयो । भुक्तानी दिनबाँकीको कच्चावारी वेगर भुक्तानी दिएको नियम सम्वत नदेखिएको रु.</p>	९७,२८०																																																																																										
३२			<p><b>भत्ता वितरण:</b></p> <p>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएको मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, प्रत्येक बर्ष लगत अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको संख्या यकिन गर्नुपर्ने, भत्ता वितरण गर्दा बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नियमित रुपमा अनुगमन गर्नुपर्ने, केन्द्रिकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षाको अख्तियारी पाउने सम्बन्धित स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी रु.५०६२०३८०।- खर्च गरेको छ । लेखापरीक्षण योजना अनुसार सबै भन्दा बढी भत्ता वितरण गरिएको २ वटा वडाहरू वडा नं. ४ र ५ को परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।</p>																																																																																											
३३			<p><b>नागरिकता नम्बर दोहोरो तथा उल्लेख नभएको:</b></p> <p>सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १९ मा विभागले स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय तह, विभाग र बैंक/वित्तिय संस्था बीच प्रणालिगत सम्बन्ध स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन केन्द्रिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमा लाभग्राहीको विवरण प्रविष्टि गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुन्छ। लेखापरीक्षण योजना अनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएका वडाहरू ४ र ५ को परीक्षण गर्दा पालिकाले तपशिलको व्यक्ति/ लाभग्राहीहरूलाई नागरिकता नम्बर दोहोरो तथा उल्लेख नै नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रु. ४२००००।- भूक्तानी गरीएको छ। के कसरी नागरिकता नम्बर दोहोरो तथा नागरिकता नम्बर नै उल्लेख नभएको हो गाउँपालिकाबाट एकिन गरी लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गरी भत्ता वितरण गरिनुपर्दछ । साथै अन्य वडाहरूका लाभग्राहीको विवरण समेत अद्यावधिक गरी भत्ता वितरण गरिनुपर्दछ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>सामाजिक सुरक्षाको किसिम</th> <th>व्य प नं.</th> <th>नाम (अंग्रेजीमा)</th> <th>लिङ्ग</th> <th>उमेर</th> <th>वडा नं.</th> <th>नाप्रानं</th> <th>भत्ता</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>१९९७०९२०००५७५</td> <td>अनरता गुरुड</td> <td>महिला</td> <td>८०</td> <td>४</td> <td>२१८</td> <td>36000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>विधवा</td> <td>२०१७१०१२००६१८</td> <td>कान्छी गुरुड</td> <td>महिला</td> <td>६०</td> <td>४</td> <td>२१८</td> <td>24000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)</td> <td>२०१३१०२१००६९९</td> <td>सीता सुनारनी</td> <td>महिला</td> <td>६४</td> <td>४</td> <td>४९४</td> <td>12000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>जेष्ठ नागरिक एकल महिला</td> <td>२०१००८०१००८०२</td> <td>पुर्निमाया गुरुड</td> <td>महिला</td> <td>६७</td> <td>४</td> <td>४९४</td> <td>24000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>१९९००३१२०११३१</td> <td>माईला गुरुड</td> <td>पुरुष</td> <td>८७</td> <td>४</td> <td>५२२</td> <td>36000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>१९९५०१२००१७२३</td> <td>मुनलाल गुरुड</td> <td>पुरुष</td> <td>८२</td> <td>४</td> <td>५२२</td> <td>36000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>१९९४१११२००७३२</td> <td>हस्त माया गुरुड</td> <td>महिला</td> <td>८३</td> <td>४</td> <td>०</td> <td>36000</td> <td>३ वटै किस्ता</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>१९७८१०१५००१४४</td> <td>मन वहादुर गुरुड</td> <td>पुरुष</td> <td>९८</td> <td>४</td> <td>६२</td> <td>36000</td> <td>दोस्रो र तेस्रो किस्ता</td> </tr> </tbody> </table>	सि. नं.	सामाजिक सुरक्षाको किसिम	व्य प नं.	नाम (अंग्रेजीमा)	लिङ्ग	उमेर	वडा नं.	नाप्रानं	भत्ता	कैफियत	१	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९७०९२०००५७५	अनरता गुरुड	महिला	८०	४	२१८	36000	३ वटै किस्ता	२	विधवा	२०१७१०१२००६१८	कान्छी गुरुड	महिला	६०	४	२१८	24000	३ वटै किस्ता	३	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२०१३१०२१००६९९	सीता सुनारनी	महिला	६४	४	४९४	12000	३ वटै किस्ता	४	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०१००८०१००८०२	पुर्निमाया गुरुड	महिला	६७	४	४९४	24000	३ वटै किस्ता	५	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९००३१२०११३१	माईला गुरुड	पुरुष	८७	४	५२२	36000	३ वटै किस्ता	६	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९५०१२००१७२३	मुनलाल गुरुड	पुरुष	८२	४	५२२	36000	३ वटै किस्ता	७	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९४१११२००७३२	हस्त माया गुरुड	महिला	८३	४	०	36000	३ वटै किस्ता	८	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९७८१०१५००१४४	मन वहादुर गुरुड	पुरुष	९८	४	६२	36000	दोस्रो र तेस्रो किस्ता	
सि. नं.	सामाजिक सुरक्षाको किसिम	व्य प नं.	नाम (अंग्रेजीमा)	लिङ्ग	उमेर	वडा नं.	नाप्रानं	भत्ता	कैफियत																																																																																					
१	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९७०९२०००५७५	अनरता गुरुड	महिला	८०	४	२१८	36000	३ वटै किस्ता																																																																																					
२	विधवा	२०१७१०१२००६१८	कान्छी गुरुड	महिला	६०	४	२१८	24000	३ वटै किस्ता																																																																																					
३	जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	२०१३१०२१००६९९	सीता सुनारनी	महिला	६४	४	४९४	12000	३ वटै किस्ता																																																																																					
४	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०१००८०१००८०२	पुर्निमाया गुरुड	महिला	६७	४	४९४	24000	३ वटै किस्ता																																																																																					
५	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९००३१२०११३१	माईला गुरुड	पुरुष	८७	४	५२२	36000	३ वटै किस्ता																																																																																					
६	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९५०१२००१७२३	मुनलाल गुरुड	पुरुष	८२	४	५२२	36000	३ वटै किस्ता																																																																																					
७	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९९४१११२००७३२	हस्त माया गुरुड	महिला	८३	४	०	36000	३ वटै किस्ता																																																																																					
८	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	१९७८१०१५००१४४	मन वहादुर गुरुड	पुरुष	९८	४	६२	36000	दोस्रो र तेस्रो किस्ता																																																																																					

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय											बेरुजु रकम
				९	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००९१०१००३७०९	हस्त वहादुर गुरुड	पुरुष	७६	४	६२	6000	दोस्रो र तेस्रो किस्ता	
				१०	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००३०९२५०२८७३	चन्द्रलाल गुरु?	पुरुष	७४	४	४४३०५६।९	24000	दोस्रो र तेस्रो किस्ता	
				११	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००७०४१००६०६८	राम माया गुरुड	महिला	७०	४	४४३०५६।९	18000	दोस्रो र तेस्रो किस्ता	
				१२	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००५०७०१०२१५४	कान्छा गुरुड	पुरुष	७२	५	२५०३	36000	३ वटै किस्ता	
				१३	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००५१०२४००९७२	चन्द्रमान गुरुड	पुरुष	७२	५	२५०३	36000	३ वटै किस्ता	
				१४	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	२००६०९१९०१९१३	दिल माया गुरुड	महिला	७१	५	६९१	36000	३ वटै किस्ता	
				१५	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२०११०४२००१३३४	साइली गुरुग्	महिला	६६	५	६९१	24000	३ वटै किस्ता	
											जम्मा	420000		

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम																																																																						
३४			<p><b>एम.आई.एस.मा इन्ट्री वेगर भत्ता वितरण:</b></p> <p>सामाजिक सुरक्षा संचालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ८ मा आगामी आ.व. मा भत्ता पाउने प्रयोजनको लागि एम.आई.एस प्रणालीबाट इन्ट्री गर्ने अन्तिम मिति जेष्ठ नागरिकको हकमा चालु आ.व को माघ १५ गतेसम्म, अन्य लाभग्राहिको हकमा निवेदन प्राप्त भएकै चौमासिकमा नाम दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी एम.आई.एस प्रणालीमा दर्ता भएकाहरुलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले वडामा एम.आइ.एस प्रणालीमा इन्ट्री नभएका लाभग्राहीहरुलाई समेत हातले नाम थप गरी भत्ता वितरण गरेको छ। निम्नानुसार लाभग्राहीहरुलाई हातले नाम थप गरी भत्ता वितरण गर्नुपर्नेको यथार्थ र स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>सामाजिक सुरक्षाको किसिम</th> <th>नाम</th> <th>वडा नं.</th> <th>नाप्रानं</th> <th>भत्ता</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>आसमान गुरुङ</td> <td>५</td> <td>५५२१२</td> <td>१२०००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>काइली गुरुङ</td> <td>५</td> <td>०२३</td> <td>१२०००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>मन बहादुर गुरुङ</td> <td>५</td> <td>४१०४५</td> <td>९२००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>शरनी गुरुङ</td> <td>५</td> <td>२७५७</td> <td>१२०००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>जेष्ठ नागरिक एकल महिला</td> <td>विलमाया गुरुङ</td> <td>५</td> <td>९२८५६</td> <td>८०००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>कर्ण बहादुर गुरुङ</td> <td>५</td> <td>१६६</td> <td>१२०००</td> <td>तेस्रो किस्ता</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)</td> <td>फूलमाया गुरुङ</td> <td>५</td> <td>२६९९२</td> <td>१२०००</td> <td>तेस्रो किस्ता</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>जेष्ठ नागरिक एकल महिला</td> <td>अनरता गुरुङ</td> <td>४</td> <td>५३५</td> <td>८०००</td> <td>प्रथम किस्ता</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>८५२००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सि. नं.	सामाजिक सुरक्षाको किसिम	नाम	वडा नं.	नाप्रानं	भत्ता	कैफियत	१	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	आसमान गुरुङ	५	५५२१२	१२०००	प्रथम किस्ता	२	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	काइली गुरुङ	५	०२३	१२०००	प्रथम किस्ता	३	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	मन बहादुर गुरुङ	५	४१०४५	९२००	प्रथम किस्ता	४	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	शरनी गुरुङ	५	२७५७	१२०००	प्रथम किस्ता	५	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विलमाया गुरुङ	५	९२८५६	८०००	प्रथम किस्ता	६	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	कर्ण बहादुर गुरुङ	५	१६६	१२०००	तेस्रो किस्ता	७	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	फूलमाया गुरुङ	५	२६९९२	१२०००	तेस्रो किस्ता	८	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	अनरता गुरुङ	४	५३५	८०००	प्रथम किस्ता			जम्मा			८५२००		८५,२००
सि. नं.	सामाजिक सुरक्षाको किसिम	नाम	वडा नं.	नाप्रानं	भत्ता	कैफियत																																																																				
१	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	आसमान गुरुङ	५	५५२१२	१२०००	प्रथम किस्ता																																																																				
२	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	काइली गुरुङ	५	०२३	१२०००	प्रथम किस्ता																																																																				
३	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	मन बहादुर गुरुङ	५	४१०४५	९२००	प्रथम किस्ता																																																																				
४	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	शरनी गुरुङ	५	२७५७	१२०००	प्रथम किस्ता																																																																				
५	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	विलमाया गुरुङ	५	९२८५६	८०००	प्रथम किस्ता																																																																				
६	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	कर्ण बहादुर गुरुङ	५	१६६	१२०००	तेस्रो किस्ता																																																																				
७	जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० बर्ष माथि)	फूलमाया गुरुङ	५	२६९९२	१२०००	तेस्रो किस्ता																																																																				
८	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	अनरता गुरुङ	४	५३५	८०००	प्रथम किस्ता																																																																				
		जम्मा			८५२००																																																																					
३५			<p><b>आन्तरिक आय तर्फ:</b></p> <p><b>परिमाण नखुलाई संझौता:</b> नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा विक्रिको लागि आइ इ इ रिपोर्ट अनुसारको ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्नेमा पालिकाले नदीजन्य पदार्थको प्रदेशको नियम अनुसार प्रतिघन फिटको आधारमा शुल्क लिइ राजश्व उठाएको पाइयो। अतः पालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाइ आन्तरिक आय बढाउने तर्फ पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।</p>																																																																							

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय							बेरुजु रकम																																																																																																																																																				
३६			<p>अनुगमन र सम्परीक्षण:</p> <p>स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा बेरुजु फर्स्योट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२)(घ) मा बेरुजु फर्स्योट गर्ने गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ ।</p> <p>लेखापरीक्षणको क्रममा यो वर्ष फर्छोट भएको बेरुजुको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सि. नं.</th> <th rowspan="2">आ.व.</th> <th rowspan="2">बेरुजु दफा नं.</th> <th rowspan="2">बेरुजुको संक्षिप्त व्यहोरा</th> <th colspan="4">फर्छोटको आधार</th> <th rowspan="2">सम्परीक्षण</th> </tr> <tr> <th>असुली</th> <th>प्रमाण</th> <th>नियमित</th> <th>पेशकी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>२०७५।७६</td> <td>३२</td> <td>रुविनाला कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको दाखिला</td> <td>29948</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>२०७६।७७</td> <td>१३</td> <td>अध्यक्ष श्री सन्त बहादुर गुरुङको भ्रमण भत्ता</td> <td>33371</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२०७६।७७</td> <td>२९.१</td> <td>लप्सीकोट आमासमूहको भवन निर्माण</td> <td>3105</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२०७६।७७</td> <td>३७</td> <td>मणिकामदेवी मा.वि. र केरौजा मा.वि.को छात्रवृत्ति</td> <td>600000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>२०७६।७७</td> <td>३८</td> <td>आवास सञ्चालन अनुदान</td> <td>800000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>२०७६।७७</td> <td>४१</td> <td>सूर्योदय मा.वि.का शिक्षक श्री प्रकाश गुरुङको बढी निकासा</td> <td>70571</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२०७६।७७</td> <td>४२</td> <td>ग्रड रकम बढी निकासा</td> <td>47898</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>२०७६।७७</td> <td>१४.५</td> <td>विरुवा वितरण गरेको भरपाइ पेश</td> <td></td> <td>411001</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>२०७६।७७</td> <td>१६</td> <td>उपभोक्ता मार्फत खरिद</td> <td></td> <td></td> <td>4336398</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>२०७६।७७</td> <td>२१</td> <td>लागत अनमान तयार नगरी औषधि खरिद</td> <td></td> <td></td> <td>2640000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>२०७६।७७</td> <td>२७</td> <td>माछिखोला सामुदायिक भवन निर्माण</td> <td></td> <td></td> <td>450000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>२०७६।७७</td> <td>३१</td> <td>मालसामान खरिद कार्य उपभोक्ता मार्फत</td> <td></td> <td></td> <td>3080381</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>१३</td> <td>२०७६।७७</td> <td>३२</td> <td>जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको</td> <td></td> <td></td> <td>2286976</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>१४</td> <td>२०७६।७७</td> <td>३३</td> <td>जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको</td> <td></td> <td></td> <td>774000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>1584893</td> <td>411001</td> <td>13567755</td> <td></td> <td>15563649</td> </tr> </tbody> </table>							सि. नं.	आ.व.	बेरुजु दफा नं.	बेरुजुको संक्षिप्त व्यहोरा	फर्छोटको आधार				सम्परीक्षण	असुली	प्रमाण	नियमित	पेशकी	१	२०७५।७६	३२	रुविनाला कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको दाखिला	29948					२	२०७६।७७	१३	अध्यक्ष श्री सन्त बहादुर गुरुङको भ्रमण भत्ता	33371					३	२०७६।७७	२९.१	लप्सीकोट आमासमूहको भवन निर्माण	3105					४	२०७६।७७	३७	मणिकामदेवी मा.वि. र केरौजा मा.वि.को छात्रवृत्ति	600000					५	२०७६।७७	३८	आवास सञ्चालन अनुदान	800000					६	२०७६।७७	४१	सूर्योदय मा.वि.का शिक्षक श्री प्रकाश गुरुङको बढी निकासा	70571					७	२०७६।७७	४२	ग्रड रकम बढी निकासा	47898					८	२०७६।७७	१४.५	विरुवा वितरण गरेको भरपाइ पेश		411001				९	२०७६।७७	१६	उपभोक्ता मार्फत खरिद			4336398			१०	२०७६।७७	२१	लागत अनमान तयार नगरी औषधि खरिद			2640000			११	२०७६।७७	२७	माछिखोला सामुदायिक भवन निर्माण			450000			१२	२०७६।७७	३१	मालसामान खरिद कार्य उपभोक्ता मार्फत			3080381			१३	२०७६।७७	३२	जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको			2286976			१४	२०७६।७७	३३	जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको			774000						जम्मा	1584893	411001	13567755		15563649	
सि. नं.	आ.व.	बेरुजु दफा नं.	बेरुजुको संक्षिप्त व्यहोरा	फर्छोटको आधार				सम्परीक्षण																																																																																																																																																						
				असुली	प्रमाण	नियमित	पेशकी																																																																																																																																																							
१	२०७५।७६	३२	रुविनाला कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सको दाखिला	29948																																																																																																																																																										
२	२०७६।७७	१३	अध्यक्ष श्री सन्त बहादुर गुरुङको भ्रमण भत्ता	33371																																																																																																																																																										
३	२०७६।७७	२९.१	लप्सीकोट आमासमूहको भवन निर्माण	3105																																																																																																																																																										
४	२०७६।७७	३७	मणिकामदेवी मा.वि. र केरौजा मा.वि.को छात्रवृत्ति	600000																																																																																																																																																										
५	२०७६।७७	३८	आवास सञ्चालन अनुदान	800000																																																																																																																																																										
६	२०७६।७७	४१	सूर्योदय मा.वि.का शिक्षक श्री प्रकाश गुरुङको बढी निकासा	70571																																																																																																																																																										
७	२०७६।७७	४२	ग्रड रकम बढी निकासा	47898																																																																																																																																																										
८	२०७६।७७	१४.५	विरुवा वितरण गरेको भरपाइ पेश		411001																																																																																																																																																									
९	२०७६।७७	१६	उपभोक्ता मार्फत खरिद			4336398																																																																																																																																																								
१०	२०७६।७७	२१	लागत अनमान तयार नगरी औषधि खरिद			2640000																																																																																																																																																								
११	२०७६।७७	२७	माछिखोला सामुदायिक भवन निर्माण			450000																																																																																																																																																								
१२	२०७६।७७	३१	मालसामान खरिद कार्य उपभोक्ता मार्फत			3080381																																																																																																																																																								
१३	२०७६।७७	३२	जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको			2286976																																																																																																																																																								
१४	२०७६।७७	३३	जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा नगरेको			774000																																																																																																																																																								
			जम्मा	1584893	411001	13567755		15563649																																																																																																																																																						

क्रम	भौचर नम्बर	भौचर मिति	बिषय	बेरुजु रकम										
३७			<p>अद्यावधिक बेरुजु:</p> <p>यस पालिकाको २०७७।७८ सम्मको फछ्योट गर्न बाँकी बेरुजुको स्थिति देहायअनुसार रहेको छ: (रकम रु. हजारमा)</p> <table border="1" data-bbox="488 268 1973 411"> <thead> <tr> <th>गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु (A)</th> <th>यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजु (B)</th> <th>यो वर्ष कायम बेरुजु (C)</th> <th>संपरीक्षणबाट कायम बेरुजु (D)</th> <th>अध्याविधिक बाँकी बेरुजु (E=A-B+C+D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44255</td> <td>15563</td> <td>26213</td> <td>0</td> <td>54905</td> </tr> </tbody> </table>	गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजु (B)	यो वर्ष कायम बेरुजु (C)	संपरीक्षणबाट कायम बेरुजु (D)	अध्याविधिक बाँकी बेरुजु (E=A-B+C+D)	44255	15563	26213	0	54905	
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको बेरुजु (B)	यो वर्ष कायम बेरुजु (C)	संपरीक्षणबाट कायम बेरुजु (D)	अध्याविधिक बाँकी बेरुजु (E=A-B+C+D)										
44255	15563	26213	0	54905										